

## ZMĚNA č. 2

K Objednávce č. 12PT-001416 ze dne 29. 11. 2016

Název akce: „I/34 Ondřejov – oprava dešťové kanalizace DÚR, DSP, PDPS“  
(ISPROFOND: 500 121 0002)

Z důvodu nenabytí právní moci územního rozhodnutí dochází ke změně termínu plnění, a proto sjednávají níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany

**Ředitelství silnic a dálnic ČR**, Na Pankráci 56, Praha 4  
zastoupeným [REDAKCE], ředitelkou Správy Jihlava  
IČ: 65993390  
DIČ: CZ65993390  
(dále jen objednatel)

a

**PROJEKT CENTRUM NOVA s.r.o.**, Palackého 48, 393 01 Pelhřimov  
zastoupeným [REDAKCE]  
IČ: 280 94 026  
DIČ: CZ28094026  
(dále jen poskytovatel)

tuto změnu k Objednávce:

### I.

Tato změna se váže ke všem ustanovením či ujednáním shora označené Objednávky. Jako taková bude oběma stranami podepsána, přijímána a vykládána.

### II.

Shora označené strany uzavřely mezi sebou dne 29. 11. 2016 Objednávku.

### III. Doba plnění

Původní doba plnění:	31. 10. 2017
Doba plnění po změně č. 1:	31. 03. 2018

**IV.**

V ostatním zůstává text beze změn.

**V.**

Tato změna byla sepsána ve čtyřech stejnopisech, které mají stejnou platnost, a z nichž po podpisu obdrží každá smluvní strana po dvou.

V Jihlavě dne 31. 10. 2017

V Pelhřimově dne 31. 10. 2017