



DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO NA ZHOTOVENÍ STAVBY

„Město Šternberk – úpravy předprostoru smuteční síně a bočních patí – hřbitov, Šternberk“

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění
pozdějších předpisů (dále jen občanský zákoník)

Číslo smlouvy:

311/17/S/OSMM/2

I. Článek Smluvní strany

Objednatel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

E-mail:

Osoba oprávněná jednat:

ve věcech smluvních:

Město Šternberk

Horní náměstí 16, 78501 Šternberk

00299529

CZ 00299529

Ing. Stanislav Orság, starosta

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:

Sídlo:

IČ:

DIČ:

Bankovní ústav:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních:

ŠTERNSTAV CZ spol. s r.o.

Na bažinách 1810/26, 785 01 Šternberk

27798348

CZ27798348

Vlastimil Malík - jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

se dohodly na následujícím dodatku smlouvy o dílo:

II. Článek Identifikační údaje stavby (díla)

se mění a doplňuje.

1. *Předmětem díla je provedení stavebních a sadových úprav předprostoru smuteční síně hřbitova ve Šternberku včetně dvou bočních patí. Jedná se o komplexní řešení – úpravy zeleně (odstranění a doplnění) nové řešení zpevněných ploch materiálové i tvarové, úpravy mobiliáře v rozsahu dle projektové dokumentace zpracované Ing. arch. Davidem Cvilinkem,*

Šternberk z listopadu 2016.

Předmět díla se rozšiřuje o následující dohodnuté vícepráce (nad rozsah projektu):

- Rekonstrukce chodníku v hlavní aleji v prostoru před smuteční síní, vč. odvozu a likvidace vybouraného materiálu
 - Odstranění starých obrub trávnickových ploch v dohodnutém rozsahu, vč. odvozu a likvidace vybouraného materiálu
 - Zřízení oboustranné obruby z dvojřádku ze žulové kostky v severní části chodníku hlavní aleje
 - Práce, s výše uvedenými pracemi související
- (Přesný rozsah prací a dodávek je součástí přílohy dodatku SoD)

Název stavby: „**Město Šternberk – úpravy předprostoru smuteční síně a bočních patí**“

Místo realizace: ul. Dlouhá, Šternberk, parc.č. 2534/2, 2534/1v k.ú. Šternberk

III. Článek Lhůty a termíny

se mění následovně:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

Termín předání a převzetí staveniště	07/2017
Termín zahájení stavebních prací	08/2017
Termín dokončení prací v rozsahu původní SoD s výjimkou výsadby zeleně:	10/2017
Termín dokončení, předání a převzetí díla	31.05. 2018

IV. Článek Cena díla

se mění následovně:

1. Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně ve výši:

Cena díla původní bez DPH	1,696.767,10 Kč
Cena dohodnutých víceprací bez DPH	151.228,10 Kč
Cena díla bez DPH celkem	1,847.995,20 Kč
Výše DPH (21%)	388.079,00 Kč
Cena díla vč. DPH celkem	2.236.074,20 Kč

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 311/17/S/OSMM zůstávají beze změny.

Doložka platnosti právního jednání dle ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů:

Na straně objednatele rozhodla o uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo Rada města Šternberka dne 30.10.2017 usnesením č. 2232/60.

Ve Šternberku dne 31.10.2017

Ve Šternberku dne 31.10.2017

Za objednatele:
Ing. Stanislav Orság, starosta

Za zhotovitele:
Vlastimil Malík, jednatel