

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO
č. S913/2017/403



LCR0852956

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: **Ing. Tomášem Pospíšilem**,
ředitelem Krajského ředitelství Šumperk

ve věcech technických jedná: **Ing. Pavel Křížek**, hlavní TPŠČ KŘ Šumperk

[REDACTED]

[REDACTED]

Ing. Lukáš Kavulok, TPŠČ KŘ Šumperk/ LS Hanušovice (technický
dozor), [REDACTED]

[REDACTED]

fakturační adresa: Lesy České republiky, s. p., KŘ Šumperk, Potoční 22, 787 01 Šumperk

adresa pro zasílání fakturace: Lesy České republiky, s. p., LS Hanušovice, Osvobození 251, 788 33
Hanušovice

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Ekostavby Brno, a.s.

IČO: 46974687

DIČ: CZ46974687

zapsán v obchodním rejstříku u KS Brno, oddíl B, vložka 911

sídlo: U Svitavy 2, 618 00 Brno

zastoupený: Ing. Libor Vajík – předseda představenstva

Ing. Jiří Pavlíček – místopředseda představenstva

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Libor Vajík

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento dodatek
smlouvy o dílo:

II.

P ř e d m ě t d o d a t k u

Výše uvedené smluvní strany uzavírají dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo na stavební práce na akci **Opravy
LHC Hanušovice**, evidenční číslo zakázky **S913/2017/403**.

Smluvní strany se dohodly na dodatku č. 1, kterým se smlouva o dílo upravuje z důvodu změny v čl.
IV. Cena za dílo.

Předmětem dodatku je nutnost víceprací při realizaci zakázky. V důsledku zvýšeného lesnického provozu došlo k poškození povrchu komunikací. Vícepráce se tak týkají navýšení rozsahu zemních prací (odkopávky, srovnání povrchu, obnovení odtoků od svodnic) pro odstranění škod. Podrobně viz změnový list stavby, zápis ve stavebním deníku a položkový rozpočet.

III. C e n a z a d í l o

Rekapitulace ceny:

Cena dle SOD:	858 686 Kč bez DPH
Vícepráce:	127 460 Kč bez DPH

Nově sjednaná cena: 986 146 Kč bez DPH

slovy: devětsetosmdesátšesttisícjednostočtyřicetšest korun českých.

Ostatní ujednání uzavřené smlouvy o dílo se nemění a platí nadále.

Smluvní strany shodně prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují podpisy oprávněných zástupců.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na smlouvu, ke které byl dodatek uzavřen, vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

V Brně, dne: 6. 11. 2017


V Šumperku, dne: 6. 11. 2017

Ekostavby Brno, a.s.
II Svitavy 2
602 00 Brno
- 56 -




Ing. Libor Vajík
předseda představenstva

Lesy České republiky, s.p. [031]
se sídlem Přemyslovci 100/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: C242196451
Krajské ředitelství Šumperk
Po



v zast. Ing. Meger Vojtěch
zástupce ředitele KŘ Šumperk



Ekostavby Brno, a.s.
II Svitavy 2
602 00 Brno




místopředseda představenstva

Přílohy:

- změnový list stavby
- zápis o předání a převzetí staveniště stavby
- kopie rozpočtu
- kopie stavebního deníku

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1	
		Datum změny: 20.10.2017	
Název veř. zakázky: Opravy LHC Hanušovice, ev. č. z.: S913/2017/403			
Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s., U Svitavy 2, 618 00 Brno			
Objednatel: Lesy České republiky, s.p., KŘ Šumperk			
Název akce (majetku): LDS LS Hanušovice	Charakter akce: I N IP NP	Čísla objektů:	Stavební díly:
Popis změny: 1) Navýšení rozsahu zemních prací viz. oceněný výkaz výměr.			
Zdůvodnění změny: Ad 1) U LC viz příložený soupis prací došlo vlivem lesnického provozu k poškození povrchu komunikací (vyjeté koleje, navýšené vymačkané krajnice, nefunkční odtoky) a je nutné provést odkopávky, srovnání povrchu, obnovení odtoků od svodnic, vč. rozhrnutí přebytečného výkopku. Jedná se o navýšení zemních prací viz. oceněný výkaz výměr – položkový rozpočet.			
Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Není prováděn.		Datum:	Podpis:
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		Ne
	do časového plánu (Ano/Ne):		Ne
	do ceny:		Termín dokončení do:
	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:	Bilance: 127 460,- Kč bez DPH
	Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N: 127 460,-	
Konečná celková cena akce po změně		986 146,- Kč bez DPH	
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		986 146,- Kč bez DPH	
Zástupci zhotovitele – jméno:	Ing. Libor Vajlík – předseda představenstva	Datum: 31. 10. 2017	Podpis: 
Zástupce uživatele - jméno	Ing. René Šebek – lesní správce	Datum: 31. 10. 2017	

Ekostavby Brno, a.s.
U Svitavy 2
618 00 Brno
- 36

Zástupce objednatele - jméno:	Ing. Lukáš Kavulok - TDS	Datum: 31. 10. 2014	Podpis:  Stavební úřad Šumperk #okóční 2161/22, 787 01 Šumperk
Přílohy: Stavební deník. Oceněný položkový rozpočet.			
Poznámka:			

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
KŘ Šumperk

Z Á P I S o předání a převzetí staveniště stavby

.....

Název stavby: **Opravy LHC Hanušovice**
Místo stavby: LS Hanušovice, R 1,2,3,4,5,6
Smlouva o dílo č.: **S913/2017/403**

Sepsaný dne: 18.9.2017 v Hanušovicích

Přítomni:

Objednatel (předávající): **Lesy České republiky, s.p.,**
KŘ Šumperk
zastoupený: **Ing. Tomášem Pospíšilem**, ředitelem KŘ Šumperk
technický dozor stavebníka: **Ing. Lukáš Kavulok**, TPSČ KŘ Šumperk

Uživatel: **Lesní správa Hanušovice**
Zastoupený: **Ing. René Šebek**, lesní správce

Zhotovitel (přebírající):

Ekostavby Brno, a.s.,
IČO: 46974687
DIČ: CZ46974687
zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 911
sídlo: U Svitavy 1077/2, Černovice, 618 00 Brno
zastoupený: **Ing. Milan Šeda** – místopředseda představenstva
Ing. Libor Vajík – místopředseda představenstva
ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: **Ing. Libor Vajík**
č. [REDAKCE]

Předmětem zápisu je předání staveniště:

1. Vytýčení stavby a výškové úrovně:
nepředpokládá se
2. Vymezení (obvod) staveniště, BOZP:
rozsah prací je vymezen koridorem lesních cest.
3. Příjezdní komunikace a přístupy:
dle smlouvy o dílo. Po nahlášení automobilů podílejících se na provádění stavby, budou vystaveny dočasné povolenky k vjezdu na staveniště po lesní dopravní síti.
4. Pozemky k uskladnění materiálu, parkování techniky, zařízení staveniště a ubytování:
Pozemek ve vlastnictví LČR, s.p., předpokládá se postupné navážení a hutnění kameniva do vyježděných kolejí.

5. Odběrná místa a napojení na energie: nejsou

6. Nakládání s odpady:

Dle SOD a zákona o odpadech v platném znění.

7. Platná vyjádření o podzemních sítích a zařízeních:

V zájmovém území se nenacházejí žádné sítě.

8. Manipulační pruh pro realizaci prací:

nepředpokládá se

9. Dotčené organizace ŽP, CHKO:

nejsou

10. Kácení dřevin:

neproběhne

11. Specifika provádění prací:

nejsou

12. Předání projektové dokumentace:

dle VV a SOD.

13. Dotčené pozemky a stavby:

Pozemky jsou ve vlastnictví LČR,s.p ,dvacet devět lesních cest, viz výkaz výměr a cenová nabídka zhotovitele.




14. Ostatní ujednání:

Zadání jednotlivých úseků, jejich kontrola i převzetí na místě stavby proběhne za účasti revírníka, který odsouhlasí rozsah prací.

15. Vyjádření účastníků:

Zástupci objednatele staveniště předali a zástupci zhotovitele ho přebírají.

Tento zápis byl vypracován ve 3 vyhotoveních, která obdrží: 2 x objednatel, 1 x zhotovitel

	Jméno a příjmení	Funkce	Podpis
Zástupci zhotovitele	Ing. Libor Vajfk	Autorizovaný stavbyvedoucí	
Zástupci objednatele	Ing. Lukáš Kavulok	TP ŠČ KŘ Šumperk	
Zástupci uživatele	Ing. René Šebek	revírník <i>lesní správce</i>	

Položkový rozpočet stavby

Stavba: 17-0034/2017 Opravy LHC Hanušovice

Objekt: 02 Opravy LHC Hanušovice VP

Rozpočet: 02 Opravy LHC Hanušovice VP

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.
Přemyslova 1106/19
50008 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451
DIČ: CZ42196451

Zhotovitel: Ekostavby Brno, a.s.
U Svítavy 1077/2
61800 Brno-Černovice

IČO: 46974687
DIČ: CZ46974687

Vypracoval:

Rozpis ceny	Celkem
HSV	127 460,00
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	127 460,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	127 460,00 CZK
Základní DPH	21 %	26 766,60 CZK

Zaokrouhlení 0,40 CZK

Cena celkem s DPH 154 227,00 CZK

v

DRANÉ

dne

19.10.2017

Ekostavby Brno, a.s.

Za zhotovitele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			127 460,00	100
Cena celkem					127 460,00	100

Položkový rozpočet

S:	17-0034/2017.2 Opravy LHC Hanušovice		
O:	02	Opravy LHC Hanušovice VP	
R:	02	Opravy LHC Hanušovice VP	

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				127 460,00
1	122302201R00	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice objemu do 100 m3 v hornině tř. 4	m3	110,00000	301,00	33 110,00

VC 464B02b - 464E10 : 40
 VC Milře-Spálená- Císařská : 50
 VC 472A01-468A02 : 20

2	122302209R00	Příplatek k odkopávkám a prokopávkám pro silnice v hornině tř. 4 za lepvost	m3	55,00000	34,00	1 870,00
---	--------------	---	----	----------	-------	----------

VC 464BO2b-464E10 : 20
 VC Milře-spálená-císařská : 25
 VC472A01-468A02 : 10

3	132301211R00	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4 objemu do 100 m3	m3	100,00000	290,00	29 000,00
---	--------------	--	----	-----------	--------	-----------

VC 464B02b-464E10 : 40
 LC Milře grafika : 30
 LC Zdráhalova : 30

4	132301209R00	Příplatek za lepvost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 4	m3	50,00000	42,00	2 100,00
---	--------------	--	----	----------	-------	----------

VC 464B02b-464E10 : 20
 LC Milře Grafitka : 15
 LC Zdráhalova : 15

5	171201101R00	Uložení sypaniny do násypů nezhutněných	m3	210,00000	18,00	3 780,00
---	--------------	---	----	-----------	-------	----------

VC464B02b-464E10 : 80
 LC Milře Grafitka : 30
 VC Milře-Spálená-Císařská : 50
 LC Zdráhalova : 30
 VC 472A01-468A02 : 20

6	181151332	Plošná úprava terénu přes 500 m2 zemina tř 1 až 4 nerovností do 200 mm ve svahu do 1:2	m2	3 600,00000	16,00	57 600,00
---	-----------	--	----	-------------	-------	-----------

LC Dembauda spojka : 500
 LC Bunkr - N. Krmelec : 800
 VC Šestihran - odd. 38 : 200
 VC Pod Císařskou chatou : 1200
 VC Vizenberk nad Grafilkou : 900

Odsouhlaseno

Datum

Denní záznamy slavy

(R5)

STAVBA: ÚPRAVY LHC HANUŠOVICE

REVIZE č. 5 PŘÍPŘEVEK

27.9.2011

Na LC Andělův ústředí bytů navržen kamenný hrábek 0132

N. mnováček - 773871 a kamenný hrábek 0163 N. mnováček - 29772

3.10.2011

Byt. na LC Andělův ústředí navržen kamenný hrábek 0132

N. mnováček - 23,16 a kamenný hrábek 0163 N. mnováček - 25,46 L.

Na LC 464B02b - 464E70 bytů navržen kamenný hrábek 0163

N. mnováček - 23,54 L.

4.10.2011

Byt. na LC Zdražhalova navržen kamenný hrábek 0163

N. mnováček - 37,63 L.

20.10.11

U bytů uvedených LC je nutno provést zemin. práce.

Terénní profil, svislý, hloubkami, výš. u ostroží od státnice)

už. úlohu přikrytím vykopan s rozhrnutím v

rozsochách:

UC 464B02b - 464E70 - 40m³ ostrožebek

- 20m³ ryba ostroží

UC Mlýnská - Spolena - Blatná - 5Dm³ ostrožebek

UC 432401 - 468A-02 - 20m² ostrožebek


UC Mlýnská - Spolena - 30m³ ryba od ostroží.


UC Mlýnská - Spolena - Blatná - 11

LC Zdražhalova - 20m² ryba od ostrožebek

Zaostřitel vypracuje rozpis na uvedené práce -
dovozní výcepná práce.



Datum	Denní záznamy stavby
(R3)	STAVBA: OPRAVY LHC HANUŠOVICE REVÍR Č.3 BRANÁ
21.9.2017	Byla provedena prohlídka LC k opravě p. Skřivanům a p. Svobodou.
4.10.2017	Byla na LC Ramcovka navržena kamenná frakce 0/32 a množství 23,94t.
5.10.2017	Byla na LC Dembánda navržena kamenná frakce 0/32 a množství 48,29t. Na LC Bunker - N. Křiželec byla navržena kamenná frakce 32/63 a množství 1. Kamennat zde byla navržena na kromadu na smátek 12 divokou nepřizpůsobit a nepřizpůsobit LC pro mechanickou kamennat bude na LC rozložitelná. Načteny jsou.
20.10.2017	<p>U LC Dembánda spojka, LC Bunker - N. Křiželec a LC Jestřibany - odděl 38 je navržený proud komunikací. Je nutné provést srovnání potřeby to proudů (přesně ujetých kolejí, držení středu spád). Tyto práce budou provedeny jako úprava na základě této 7L č. 1. Hlavní úkol zjistit správnou rozlohu.</p> <p>LC Dembánda spojka = 500 m² LC Bunker - N. Křiželec = 800 m² LC Jestřibany - odděl 38 = 200 m².</p>
	

Datum	Denní záznamy stavby
<p>(R4)</p>	<p>STAVBA: OPRAVA LHE HANUŠOVICE REVÍR Č.4 OSTRUŽNÁ</p>
<p>20. 10. 2017</p>	<p>u lesních cest VC Pod Čičárovkou, chatou 9 VC</p>
	<p>Užemberk nad Bráňtlovou, došlo k porušení povrchu</p>
	<p>kommunikace. Je nutné provést opravu povrchu</p>
	<p>povrchu vzhledem k umístění:</p>
	<p>VC Pod Čičárovkou chatou = 1200 m²</p>
	<p>VC Užemberk nad Bráňtlovou = 900 m²</p>
	<p>Nahoto více práce zpracuje ředitel výkaz kubatury</p>
	<p>a pracovní rozpis</p>
	

EROSTAVBY