

# ZMĚNOVÝ LIST

Stavba :	Oprava atria nemocnice Sedlčany	Číslo změny:	<b>1</b>
Číslo SoD/objednávky:	17043	Datum:	31.10.2017

Určeno pro:	projektanta	TDI	zhotovitele	objednatele	x
odesláno:	poštou	poslem	e-mailem	osobně	x

Podepsaní zmocněnci v souladu se Smlouvou o dílo potvrzují tuto změnu rozsahu díla dle uvedených příloh:

číslo přílohy	č. Stavby	č. objektu	č. rozpočtu	popis - název	cena bez DPH
1	17043	01	601	Parapety a žlaby	31 649,21
			602	Drážky elektro, zinkování poklopů	49 314,10
			603	Odpočty	-77 856,10
<b>Celkem</b>					<b>3 107,21</b>

**Oprava položek smluvního rozpočtu na smluvní cenu**

Počet připojených listů:	<b>3</b>	Počet připojených výkresů:
--------------------------	----------	----------------------------

Potvrzení změny sjednané ceny díla:	Potvrzení změny sjednané lhůty dokončení díla:
zvýšení ceny o: <b>3 107 Kč</b> bez DPH	prodloužení lhůty do:
snížení ceny o: <b>0 Kč</b> bez DPH	prodloužení/zkrácení lhůty o: <b>0</b> dnů
Cena před změnou: <b>900 433 Kč</b> bez DPH	Celková lhůta před změnou:
<b>Cena po změně: 903 540 Kč</b> bez DPH	<b>Celková lhůta po změně: 31.10.2017</b>

Změna byla vyvolána:	záměrem objednatele	<b>X</b>
	chybou v dokumentaci zakázky	
	chybou zhotovitele	
	vyšší mocí	
	jinou okolností:	

Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá dokumentace zakázky pro celé dílo.

V případě, že nebude na základě tohoto schváleného a podepsaného změnového listu sepsán dodatek ke smlouvě o dílo, je tento podepsaný změnový list zároveň dodatkem č: 1 smlouvy o dílo č: 17043

**Objednatel :** Město Sedlčany  
 nám.T.G.Masaryka 32  
 26401 Sedlčany  
 IČO : 243272  
 DIČ : CZ00243272

**Zhotovitel :** S-B s.r.o.  
 Husova 332  
 264 01 Sedlčany  
 IČO : 25652362  
 DIČ : CZ25652362

Za objednatele : Ing. Jiří Burian

Za zhotovitele : Ing. Jiří Barták

