

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 201709 ze dne 21. 6. 2017 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany

Zhotovitel:	EKOLA-Pavliš s.r.o.
sídlo:	Trávník 2095, 68603 Staré Město
zastoupený:	Ing. Josef Pavliš, jednatel
IČ:	26932555
DIČ:	CZ26932555
Zapsán v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 46481
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
č.účtu :	168880195/0600
za zhotovitele je oprávněn jednat:	Ing. Josef Pavliš
tel. oprávněné osoby:	572 556 120, mob.: 602 532 320
e-mail:	pavlis@ekola-pavlis.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:	město Uherské Hradiště
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
zastoupený:	Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Petr Baxa – odbor investic, 572 525 275, 730 812 527
	e-mail: petr.baxa@mesto-uh.cz

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 21. 6. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 201709 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na stavbu „Vodovod – Míkovice, U Mlýna“. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran. Objednatel požaduje rozšířit předmět smlouvy o prodloužení vodovodu až po konec parc.č. 768/33, přičemž tyto práce jsou i důvodem pro změnu ceny díla.

Dodatkem se dále prodlužuje termín předání jednostupňové dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP + DPS), a to z důvodu zpracování dodatečných požadavků dotčených subjektů státní správy a získání souhlasů majitelů pozemků dotčených stavbou. Toto mělo vliv na následné projednání DUR a zajištění vydání kladných stanovisek a vyjádření dotčených subjektů v rámci územního řízení. Důvody pro úpravu termínu a ceny plnění smlouvy o dílo vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné je při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat. Protože potřebu změny termínů vyvolaly průběžné požadavky na dílo ze strany objednatele, dohodly se po projednání smluvní strany, že k ujednání smlouvy podmiňujícímu změnu termínu pod písm.d) nebudou přihlížet.

Tímto dodatkem se mění smlouva následovně:

V článku 4. „Termíny a místo plnění“ se odst. 4.3.1.2. Dokumentace pro stavební řízení (DSP) mění následovně: termín pro vyhotovení a předání dokumentace pro stavební povolení (DSP) bez vyjádření dotčených orgánů objednateli se sjednává na 15.11.2017.

V článku 4. „Termíny a místo plnění“ se odst. 4.3.1.3. Dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP + DPS) mění následovně: termín pro vyhotovení a předání dokumentace pro stavební povolení a provádění stavby (DSP+DPS) včetně vyjádření dotčených orgánů objednateli se sjednává na 15. 12. 2017.

V článku 4. „Termíny a místo plnění“ se odst. 4.3.1.4. Přípojky (komplet) mění následovně: termín pro vyhotovení a předání dokumentace „Přípojky“ objednateli se sjednává na 15. 12. 2017.

V článku 5. „Cena za předmět díla“ se text odstavce 5.1.2. Dokumentace pro stavební řízení (DSP + DPS) ruší a nahrazuje novým, a to v následujícím znění:

„Cena bez DPH	59 000,- Kč
Výše DPH	12 390,- Kč
Cena včetně DPH	71 390,- Kč“

Následně se proto v článku 5. „Cena za předmět díla“ text odstavce 5.1. Cena celkem za úplné provedení díla ruší a nahrazuje novým, a to v následujícím znění:

„Cena bez DPH	181 000,- Kč
Výše DPH	38 010,- Kč
Cena včetně DPH	219 010,- Kč“

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.


Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11. 10. 2016.

30. 10. 2017

V Uherském Hradišti, dne



za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



Ve Starém Městě, dne 27.10.2017



za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Josef Pavliš
jednatel

EXOLA - Pavliš s.r.o.
Trávník 2095
686 03 Staré Město
IČ 20922555 • DIČ CZ26932555