
**Dodatek č. 1 (40963/1)
ke Smlouvě o dílo č. 40963**

Smluvní strany:

Objednatel: ČEPRO, a.s.
se sídlem: Dělnická 213/12, Holešovice, 170 00 Praha 7
sp. zn.: B 2341 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: 11902931 / 0100
IČO: / DIČ: 60193531 / CZ60193531
zastoupen: Mgr. Janem Duspěvou, předsedou představenstva a
Ing. Ladislavem Staňkem, členem představenstva

Osoby oprávněné jednat za objednatele v rámci uzavřené smlouvy o dílo,
ve věcech smluvních a smluvní dokumentace: Pavel Ševčík, Odbor centrálního nákupu

(dále jen „**Objednatel**“)

a

Zhotovitel: TECHNISERV, spol. s r.o.
se sídlem: Praha 4, Baarova 231/36, PSČ 14000
sp.zn.: C 5239 vedená u Městského soudu v Praze
bankovní spojení: KB, a.s., č.ú.: 435742-011 / 0100
IČO: / DIČ: 44264020 / CZ44264020
zastoupen: Ing. Karlem Kovářem, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

Objednatel a Zhotovitel (společně „smluvní strany“ či každý jako „smluvní strana“) se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na uzavření Dodatku v následujícím znění:

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

1. Dne 22. 5. 2017 uzavřel Objednatel se Zhotovitelem Smlouvu o dílo, evid. č. Objednatele 40963 (dále též jen „Smlouva“). Předmětem Smlouvy je:
 - A) závazek Zhotovitele provést dílo s názvem „**Instalace systému CCTV, vč. LAN-sítí, na výdejních lávkách na skladech PHM ČEPRO, a.s.**“, spočívající v provedení dodávek zařízení a komponent systému CCTV, instalace software ze strany Objednatele a s tím souvisejících prací a činností, nutných pro realizaci díla, včetně provedení dalších s tím spojených prací, výkonů a dodávek, v souladu a dle Závazných podkladů výběrového řízení č. 199/16/OCN, vč. vyzkoušení díla, uvedení do provozu, provedení zkušebního provozu v délce trvání 20 dní od uvedení do provozu, zaškolení obsluhy a pracovníků ostrahy;
 - B) závazek realizovat stavební a technické opatření, navržené projektantem – společností PINET projekt s.r.o., IČO: 24274950, se sídlem Benešov, Máchova 2328,

PSČ 25601 v oblasti LAN-sítí, blíže specifikovaných v projektové dokumentaci č.: 16Z020 ve verzi 01 ze dne 20. 6. 2016 s názvem: „Rozšíření LAN pro zabezpečení výdejních lávek ČEPRO, a.s.“.

(předmět Smlouvy uvedený pod body A) a B) dále též jen „Dílo“)

C) závazek Objednatele za řádně a včas provedené Dílo zaplatit Zhotoviteli Cenu Díla.

2. S ohledem na skutečnost, že se v průběhu provádění Díla vyskytly okolnosti, které zapříčinily vznik potřeby provést na Díle Vícepráce a změnit tak rozsah Díla, jakož i nutnost prodloužit termíny a lhůty pro provedení Díla v jeho částech dle příslušných skladů PHM Objednatele v lokalitách v České republice, uvedené v Harmonogramu plnění, jenž tvoří Přílohu č. 3 Smlouvy, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1, evid. č. 40963/1 ke Smlouvě (dále a výše též jen „Dodatek“).

II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda smluvních stran v návaznosti na shora uvedené skutečnosti na změně rozsahu Díla a na ni navazující změně Ceny díla, tak jak je ujednáno níže.
2. V průběhu provádění Díla dle Smlouvy se vyskytly okolnosti mající vliv na změnu Ceny díla, a to z důvodu Víceprací. Veškeré okolnosti, které zapříčinily změnu rozsahu Díla a vznik Víceprací, jsou zaznamenány v „Protokolu o změnovém řízení“, který byl pořízen a podepsán zástupci obou smluvních stran dne 18. 7. 2016, resp. 25. 7. 2017 a tvoří nedílnou součást tohoto Dodatku jako jeho příloha č. 1.
3. Smluvní strany tímto Dodatkem stvrzují změnu rozsahu Díla, tj. tímto Dodatkem smluvní strany sjednávají a potvrzují, že součástí předmětu plnění, specifikovaném v Čl. 2 odst. 2.2. Smlouvy se stává i provedení Víceprací, specifikovaných v „Protokolu o změnovém řízení“, jenž je přílohou č. 1 tohoto Dodatku, a tedy v čl. 2 odst. 2.2 se doplňuje o práce a výkony Zhotovitele, spočívající v realizaci dodatečných dodávek a ve vykonání víceprací, které tvoří nedílnou součást Díla a budou předány spolu s Dílem.
4. Z důvodů změny rozsahu Díla a na ni navazující změně Ceny díla se smluvní strany dohodly, že Cena díla ve výši 5.350.000,- Kč, bez DPH uvedená v Čl. 4 odst. 4.2. Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací stanovenou na základě soupisu víceprací:
Cena vícepráce činí 628.582 ,- Kč bez DPH
(slovy: šestsetdvacetosmtisícpětsetosmdesátdvěkorunyčeské)
5. Smluvní strany se dohodly, že Cena díla uvedená v čl. 4 odst. 4.2 Smlouvy se mění a je nově sjednána ve výši 5.978.582,- Kč, bez DPH
(slovy: pětmiliónůdevětsetosmdesátosmtisícpětsetosmdesátdvěkorunyčeské), a to na základě níže uvedeného:

Cena díla – původní (uvedená v čl.4 odst. 4.2 Smlouvy)	5.350.000,- Kč
Cena za vícepráce	+ 628.582,- Kč
Cena díla - nová (zvýšená o vícepráce)	5.978.582,- Kč;

příčemž rozdíl mezi Cenou díla dle smlouvy před nabytím účinnosti tohoto Dodatku a celkovou Cenou díla sjednanou mezi smluvními stranami Dodatkem bude uhrazena Objednatelem na základě samostatné faktury vystavené Zhotovitelem. Faktura

vystavená Zhotovitelem dle předchozí věty tohoto ustanovení musí mít náležitosti sjednané ve Smlouvě.

6. Pro vyloučení jakýchkoliv pochybností smluvní strany konstatují, že pro účely Smlouvy se Cenou díla rozumí Cena díla zvýšená o cenu víceprací uvedená v odst. 4 tohoto článku Dodatku.
7. V návaznosti na výše uvedené Vícepráce a změnu rozsahu Díla a dále na skutečnosti, uvedené v popisu změny v Příloze č. 1 tohoto Dodatku, nelze ze strany Zhotovitele dodržet sjednané termíny a lhůty pro provedení Díla. Smluvní strany si tedy sjednávají rovněž změnu čl. 3 odst. 3.3 Smlouvy druhý pododstavec, který nově zní:

„Dokončení a předání Díla: max. do 15. 9. 2017, vč. 20 dnů zkušebního provozu od data uvedení do provozu“.

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Pro případ, že tento Dodatek nebo Smlouva (dále jen „smluvní dokumentace“) podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“), smluvní strany si sjednávají, že uveřejnění smluvní dokumentace v registru smluv zajistí Objednatel v souladu se zákonem o registru smluv. V případě, že smluvní dokumentace nebude v registru smluv ze strany Objednatele uveřejněna ve lhůtě a ve formátu dle zákona o registru smluv, Zhotovitel vyzve písemně Objednatele emailovou zprávou odeslanou na ceproas@ceproas.cz ke zjednání nápravy. Zhotovitel se tímto vzdává možnosti sám ve smyslu ustanovení § 5 zákona o registru smluv uveřejnit smluvní dokumentaci v registru smluv či již uveřejněnou smluvní dokumentaci opravit. V případě porušení zákazu uveřejnění či opravy smluvní dokumentace v registru smluv ze strany Zhotovitele, je Objednatel oprávněn požadovat po Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 10.000,- Kč, která je splatná do 15 dnů ode dne doručení výzvy k jejímu zaplacení Zhotoviteli. V případě, že Zhotovitel požaduje anonymizovat ve smluvní dokumentaci údaje, které naplňují výjimku z povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona o registru smluv, pak je povinen tyto údaje včetně odůvodnění oprávněnosti jejich anonymizace specifikovat nejpozději do 5 dnů ode dne podpisu tohoto Dodatku písemně Objednateli emailovou zprávou odeslanou na adresu ceproas@ceproas.cz. Marným uplynutím této lhůty platí, že Zhotovitel souhlasí s uveřejněním smluvní dokumentace v plném rozsahu nebo s anonymizací údajů, které dle názoru Objednatele naplňují zákonnou výjimku z povinnosti uveřejnění dle zákona o registru smluv.
2. Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem uzavření, nestanoví-li obecně závazný právní předpis něco jiného. Dnem uzavření je den, který je uveden u podpisů smluvních stran, je-li takto označeno více dní, má se za to, že dnem uzavření je den pozdější.
3. Smluvní strany vedeny dobrou vírou v nabytí účinnosti Dodatku se dohodly, že poskytnou-li si s odkazem na Dodatek od okamžiku jeho platnosti do okamžiku jeho účinnosti jakékoliv vzájemné plnění odpovídající předmětu Dodatku, pak se na toto plnění uplatní podmínky, zejména práva a povinnosti smluvních stran, stanovené Dodatkem. Toto ujednání se vztahuje výlučně na plnění poskytnuté s výslovným odkazem na tento Dodatek a/nebo, je-li bez jakýchkoliv pochybností zřejmé, že je takové plnění poskytováno smluvní stranou na základě tohoto Dodatku.
4. Tento Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) výtiscích, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dvě (2) vyhotovení.

5. Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená změnou provedenou tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn a vztahují se i na předmět tohoto Dodatku.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Protokol o změnovém řízení

V Praze dne: - 4 -09- 2017

Objednatel:
ČEPRO, a.s.

V Praze dne: 11/9/2017

Zhotovitel:
TECHNISERV, spol. s r.o.

...
předseda
Ing. Ladislav
člen představenstva

...
jednatel společnosti

 TECHNISERV
spol. s r. o.
PRAHA ⑦

Protokol o změnovém řízení

Datum
18.7.2017

Strana 1¹ z 2

Číslo změny
1

	ZHOTOVITEL	OBJEDNATEL
Číslo smlouvy:		£.40963
Název a sídlo:	TECHNISERV, spol. s r.o., Praha 4, Baarova 231/36, PSČ 14000	ČEPRO, a. s. Dělnická 12 170 04 Praha 7
Název akce		
Instalace systému CCTV, vč. LAN-sítí, na výdejních lávkách na skladech PHM ČEPRO, a.s.		
Popis změny		
Přípočty a odpočty vzniklé na základě skutečně provedených prací. K největším změnám došlo z důvodu: - z nahrazení nevyhovujícího místního rozhlasu za nový, který bude přenášen dle aktuálních standardů po Ethernetu. Funkce bude nastavena jako „push to talk“, tj. když bude chtít operátor hovořit do mikrofonu, bude muset stisknout a držet tlačítko. Zaměnění kamery do zóny 2 místo „stávající“ mimo zónu, z důvodu nevyhovění na skladě Loukov.		
POŽADAVEK NA ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ	<input type="checkbox"/> OBJEDNATEL	<input checked="" type="checkbox"/> ZHOTOVITEL
DŮVOD ZMĚNY		DOTČENÁ OBLAST
C01 <input type="checkbox"/> Vliv na životní prostředí	C10 <input type="checkbox"/> Chyba administrace projektu	D01 <input type="checkbox"/> Technologický proces
C02 <input type="checkbox"/> Podmínka stavebního povolení	C11 <input type="checkbox"/> Chyba dílenské prefabrikace	D02 <input checked="" type="checkbox"/> Stavební práce
C03 <input type="checkbox"/> Podmínka povolení na práci	C12 <input type="checkbox"/> Chyba montáže na stavbě	D03 <input type="checkbox"/> Ocelové konstrukce
C04 <input type="checkbox"/> Chyba kontraktu	C13 <input type="checkbox"/> Chyba v provedení zařízení	D04 <input type="checkbox"/> Strojní zařízení
C05 <input type="checkbox"/> Chyba základní projektové studie	C14 <input checked="" type="checkbox"/> Nepředvídané okolnosti stavby	D05 <input type="checkbox"/> Potrubí
C06 <input type="checkbox"/> Chyba koncepčního řešení	C15 <input type="checkbox"/> Změna podmínek stavby	D06 <input checked="" type="checkbox"/> Elektro
C07 <input type="checkbox"/> Chyba realizační projektové dokumentace	C16 <input checked="" type="checkbox"/> Požadavek Čepro	D06 <input type="checkbox"/> Měření a regulace
C08 <input type="checkbox"/> Chyba revize realizační projektové dokumentace	C17 <input type="checkbox"/> Ostatní:	D07 <input type="checkbox"/> Řídicí systém
C09 <input type="checkbox"/> Chyba v harmonogramu	C18 <input type="checkbox"/>	D08 <input type="checkbox"/> Ostatní
DŮSLEDKY ZMĚNY		
ZMĚNA OVLIVŇUJE CENU	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE HMG	<input checked="" type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE KVALITU	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE ZÁRUČNÍ PODMÍNKY	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE PROCES NEBO VYŽADUJE ZMĚNY V OSTATNÍCH ČÁSTECH PROJEKTU (VÝROBNY)	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE OSTATNÍ ČÁSTI SMLOUVY O DÍLO (MIMO PŘEDMĚTU, CENY, TERMÍNU, ZÁRUK).	<input type="checkbox"/> ANO	<input checked="" type="checkbox"/> NE
ZMĚNA OVLIVŇUJE:	<input type="checkbox"/> ANO	<input type="checkbox"/> NE
NAVRHOVANÁ OPATŘENÍ		
NAVRHOVANÝ DRUH CENY		
PEVNÁ CENA <input type="checkbox"/>	CENA "COST + FEE" <input type="checkbox"/>	JINÁ DOHODA O CENĚ <input checked="" type="checkbox"/>
ZDŮVODNĚNÍ: v souladu s SoD č. 40963		
Přílohy a poznámky		
Příloha č.1: Změnový list č. 1 – vyčíslení		Datum 18.7.2017
Poznámky:		

Protokol o změnovém řízení

Datum
18.7.2017

Strana 2¹ z 2

Číslo změny
1

ROZPOČET					
Informace o nákladech a ceně				Cena, náklady	
Sjednaná cena této změny				628.582,- Kč	
Stávající cena díla:				5.350.000,-Kč	
Nová cena díla:				5.978.582,-Kč	
ZMĚNU PŘEDKLÁDÁ					
ZA OBJEDNATELE			ZA ZHOTOVITELE		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
[redacted] Vedoucí projektu	18.7.2017		obchodní ředitel Divize 6	18.7.2017	[redacted]

VYJÁDRĚNÍ KE ZMĚNĚ			
Útvar	Souhlas	Datum	Podpis
[redacted]	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	24.7.2017	[redacted]
	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	24.7.2017	
	<input checked="" type="checkbox"/> Ano <input type="checkbox"/> Ne	25.7.2017	

SCHVÁLENÍ ZMĚNY					
Objednatel			Zhotovitel		
Funkce	Datum	Podpis	Funkce	Datum	Podpis
Vedoucí odboru RI	25.7.2017	[redacted]	Obchodní ředitel Divize 6	18.7.	[redacted]
Provozní ředitel	25.7.17	[redacted]			
Generální ředitel	8.9.17	[redacted]			

Poznámky:

