

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 23. 3. 2016
podle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „Občanský zákoník“)
a v souladu s § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění
pozdějších předpisů
mezi STÁTNÍ TISKÁRNOU CENIN, státní podnik, Praha jako objednatelem
(evidované u objednatele pod č. 24/2016)
a AIR TECHNIC Clima s.r.o. jako zhotovitelem

I. Smluvní strany

Objednatel: **STÁTNÍ TISKÁRNA CENIN, státní podnik**
se sídlem Praha 1, Růžová 6, čp. 943, PSČ 110 00
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A LX, vložka 296, sp.zn.: Ps 296/1
zastoupen: RNDr. Václavem Plesníkem, MBA, pověřeným výkonem
funkce generálního ředitele
IČO: 00001279
DIČ: CZ00001279
bank. spojení: xxx
č. účtu: xxx
(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel: **AIR TECHNIC Clima s.r.o.**
se sídlem Praha 6, Na Kocínce 210/3, PSČ 160 00
zapsaný ve veřejném rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl C, vložka 239728
zastoupen: Ing. Janem Pavlíčkem, jednatelem
IČO: 03908232
DIČ: CZ03908232
bank. spojení: xxx
číslo účtu: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

(dále společně označeny jako „smluvní strany“).

Zmocněnci pro jednání smluvní a ekonomická:

za objednatele: RNDr. Václavem Plesníkem, MBA, pověřeným výkonem funkce generálního ředitele

za zhotovitele: Ing. Jan Pavlíček, jednatel

Zmocněnci pro jednání věcná a technická:

za objednatele: xxx

za zhotovitele: Ing. Jan Pavlíček, jednatel

II.

Smluvní strany uzavřely dne 23. 3. 2016 výše uvedenou smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“). Smluvní strany se dohodly, že se předmět plnění dle smlouvy popsany v čl. IV odst. 1 a 2 a v příloze č. 2 smlouvy rozšiřuje o práce, které byly provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (vícepráce), a to konkrétně v rozsahu uvedeném ve změnovém listě č. 1, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

V souladu s výše uvedeným a dle čl. XVI odst. 8 smlouvy se smluvní strany dohodly, že smlouva se mění takto:

1. Čl. VII odst. 1 smlouvy nově zní:

„1. Celková cena za provedení díla podle č. IV této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na základě Nabídky a dále dle rozsahu provedených víceprací odsouhlasených objednatelem a činí bez DPH

1 725 066,- Kč

(slovy: jedenmiliónsedmdvacetpěttisícašedesátšest korun českých)

Z toho je cena:

a) za I. ČÁST: I. ETAPU díla dle výkazu výměr:	
	VZ: 368 967,- Kč
	chlazení: 404 926,- Kč
b) za II. ČÁST: i) II. ETAPU díla dle výkazu výměr:	
	VZ: 188 341,- Kč
	chlazení: 180 024,- Kč
ii) III. ETAPU díla dle výkazu výměr:	
	VZ: 240 947,- Kč
	chlazení: 341 861,- Kč“

2. Čl. VIII odst. 2 smlouvy nově zní:

„2. V případě, že objednatel převezme dílo s výhradami v souladu s čl. XII odst. 6 této smlouvy, má právo k zajištění závazku na odstranění případných vad, nedodělků díla ze strany zhotovitele, na zádržné ve výši 10 % z celkové ceny díla bez DPH v každé ČÁSTI. To je:

V I. ČÁSTI: 77 000,- Kč (slovy: sedmdesátsedmtisíc korun českých), zaokrouhleno na tisíce. O tuto částku bude snížena platba daňového dokladu (faktury) podle odstavce 1 tohoto článku.

Ve II. ČÁSTI: 95 000,- Kč (slovy: devadesátpěttisíc korun českých), zaokrouhleno na tisíce. O tuto částku bude snížena platba daňového dokladu (faktury) podle odstavce 1 tohoto článku.“

3. Příloha č. 1 smlouvy (Harmonogram prací) se nahrazuje novým zněním, které tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

IV.

Smluvní strany se dohodly, že práce, které byly provedeny nad rámec původně sjednaného plnění (vícepráce), a to konkrétně v rozsahu uvedeném ve změnovém listě č. 1 před platností tohoto dodatku, jsou považovány za plnění dle smlouvy a v jejím režimu s nimi bude nakládáno.

V.

1. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 (dvou) výtiscích, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 výtisk.
2. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Objednatel v souladu v § 8 odst. 3 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, zveřejní Dodatek č. 1 spolu se smlouvou prostřednictvím registru smluv.

V Praze dne

V Praze dne

RNDr. Václav Plesník, MBA,
pověřený výkonem funkce
generálního ředitele

Ing. Jan Pavlíček,
jednatel