

DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

Objednatel č. 1:	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
Sídlo:	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
Zastoupen:	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Adresa:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	z49per3
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČO:	01312774
DIČ:	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel č. 1“)

Objednatel č. 2:	Ředitelství silnic a dálnic České republiky
Sídlo:	Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4
V zastoupení :	Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Zlín
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
V technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Adresa:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail:	X X X X X X X X X X
ID DS:	zjq4rhz
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČO:	65993390
DIČ:	CZ65993390

(dále jen „objednatel č. 2“).

Pokud v dalších ustanoveních smlouvy není výslovně specifikován konkrétně objednatel č. 1 nebo objednatel č. 2, má se zato, že pojem „objednatel“ zahrnuje souhrnně oba objednatele.

Zhotovitel:	Geocart CZ a.s.
Sídlo:	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
Zastoupen:	Ing. Martinem Malcem, členem představenstva
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
v technických záležitostech oprávněn jednat:	X X X X X X X X X X
Telefon:	X X X X X X X X X X
E-mail :	X X X X X X X X X X
ID DS:	3v2d84r
Bankovní spojení:	X X X X X X X X X X
Číslo účtu:	X X X X X X X X X X
IČO:	25567179
DIČ:	CZ25567179
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:	Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2989
Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

Úvodní ustanovení

Mezi účastníky byla dne 12. 9. 2016 uzavřena smlouva o dílo na vypracování návrhu „Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Jablůnka“ (dále jen smlouva).

Předmětem změny smlouvy je navýšení 2 MJ u dílčí části 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a snížení 10 MJ u dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.

V průběhu zpracování přípravných prací KoPÚ došlo z důvodu upřesnění počtu měrných jednotek dle skutečného rozsahu provedených prací ke změně u shora uvedených dílčích částí díla.

Z popsaných důvodů dochází k navýšení ceny díla v hodnotě 7 800 Kč bez DPH a ke snížení ceny díla v hodnotě 26 000 Kč. Změna závazku, resp. součet hodnot (plus 7 800 Kč, minus 26 000 Kč) činí 0,72% původní hodnoty závazku ze smlouvy o dílo. Jedná se tedy o nepodstatnou změnu závazku ze smlouvy dle § 222 odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

S ohledem na uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na úpravě počtu měrných jednotek a těchto dílčích ucelených částí díla: 3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice a 3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. Dále se smluvní strany dohodly na úpravě termínů předání dílčí části 3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona do 15. 09. 2019. Úprava termínu této dílčí částí díla nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, která je nedílnou součástí smlouvy se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.1.3. Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona
Termín ukončení: 15. 09. 2019

3.1.3. Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice
37 MJ x 3 900 Kč = 144 300 Kč

3.1.3. Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.
292 MJ x 2 600 Kč = 759 200 Kč

II.

Dosavadní text bodu 6.1. článku VI. Smlouvy o dílo se ruší a nový text zní takto:

6.1. Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:

1. Hlavní celek - Přípravné práce celkem (Dílčí části 3.1.1.- 3.1.5.) bez DPH	3 080 600 Kč
2. Hlavní celek - Návrhové práce celkem (Dílčí části 3.2.1.- 3.2.3.) bez DPH	1 800 800 Kč
3. Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH	278 400 Kč
4. Hlavní celek - Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	266 000 Kč
Celková cena díla bez DPH	5 425 800 Kč
DPH 21%	1 139 418 Kč
Celková cena díla včetně DPH	6 565 218 Kč

6.1.1. Sjednaná celková cena je neměnná, nejvýše přípustná a nepřekročitelná po celou dobu realizace díla a tuto lze změnit pouze v souladu s odstavcem 6.2. nebo 6.3. tohoto článku a dále v případě, že v průběhu plnění dojde ke změnám sazeb DPH nebo dojde k uplatnění opčního práva. Cena je platná po celou dobu realizace díla a obsahuje veškeré práce související s provedením díla, kryje náklady zhotovitele nezbytné k řádnému dokončení díla.

6.1.2. Sjednaná celková cena je určena na základě zadaného rozsahu měrných jednotek a jím odpovídajících jednotkových položkových cen nabídnutých zhotovitelem.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 12. 9. 2016 zůstávají v platnosti beze změn.

IV.

Smlouva je vyhotovena v šesti stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 1, ve dvou vyhotoveních pro objednatele č. 2 a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele. Každý z nich má váhu originálu.

Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců všech smluvních stran.

Ve Zlíně dne 13. 10. 2017

Ve Zlíně dne 13. 10. 2017

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

ČR – Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
Ing. Mlada Augustinová
ředitelka

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Zlín
Ing. Karel Chudárek
ředitel Správy Zlín

V Brně dne 13. 10. 2017

Za zhotovitele:

Geocart CZ a.s.
Ing. Martin Malec
člen představenstva

Příloha:

1. Položkový výkaz činností

Příloha č. 1 Položkový výkaz činností k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Jablůnka

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena bez DPH připadající na ŘSD (25 %)	Cena bez DPH připadající na SPÚ (75 %)	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					14%	86%	
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	40	1 200	48 000	6 720	41 280	15.5.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	3 400	34 000	4 760	29 240	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu a výškopisu v obvodu 1) KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	453	1 600	724 800	101 472	623 328	15.5.2017
	Podrobné měření polohopisu v obvodu 1) KoPÚ v trvalých porostech	ha	243	1 950	473 850	66 339	407 511	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	292	2 600	759 200	106 288	652 912	15.8.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zákona	100 bm	91	3 350	304 850	42 679	262 171	15.09.2019
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	37	3 900	144 300	20 202	124 098	15.10.2017
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	696	300	208 800	29 232	179 568	15.11.2017
	Studie odtokových poměrů	ha						
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	696	550	382 800	53 592	329 208	15.1.2018
	Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč				3 080 600	431 284	2 649 316	15.1.2018
3.2.	Návrhové práce							
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	696	750	522 000	73 080	448 920	
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	79	1 300	102 700	14 378	88 322	15.1.2019
3.2.1.2.	Potřebné podélné a příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	130	640	83 200	11 648	71 552	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	17	2 100	35 700	4 998	30 702	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	696	1 450	1 009 200	141 288	867 912	15.9.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	24 000	48 000	6 720	41 280	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
	Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč				1 800 800	252 112	1 548 688	
3.3	Mapové dílo	ha	696	400	278 400	38 976	239 424	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
	Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč				278400	38 976	239 424	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	280	950	266000	37 240	228 760	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč				266 000	37 240	228 760	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků	Celkem	Podíl ŘSD	Podíl SPÚ	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.6.) bez DPH v Kč	3 080 600	431 284	2 649 316	
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 800 800	252 112	1 548 688	
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	278 400	38 976	239 424	
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	266 000	37 240	228 760	
Celková cena bez DPH v Kč	5 425 800	759 612	4 666 188	
DPH 21 % v Kč	1 139 418	159 519	979 899	
Celková cena díla včetně DPH v Kč	6 565 218	919 131	5 646 087	

Ve Zlíně dne 13. 10. 2017

Ve Zlíně dne 13. 10. 2017

V Brně dne 13. 10. 2017

Za objednatele č. 1:

Za objednatele č. 2:

Za zhotovitele:

.....
 ČR – Státní pozemkový úřad
 Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj
 Ing. Mlada Augustinová
 ředitelka

.....
 Ředitelství silnic a dálnic ČR Správa Zlín
 Ing. Karel Chudárek
 ředitel Správy Zlín

.....
 Geocart CZ a.s.
 Ing. Martin Malec
 člen představenstva