

**DODATEK č. 1**  
**KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 14. 08. 2017**

(dále jen „dodatek“)

k zakázce s názvem:

**„Rekonstrukce garáže, skladu a zpevněných ploch vč. inženýrských sítí – LDN  
Opočno“**

*uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících, zákona č. 89/2012 Sb.,  
občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)*

**Smluvní strany**

**Královéhradecký kraj**

se sídlem: Pivovarské náměstí 1245,500 03 Hradec Králové

zastoupený: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

IČ: 70889546

DIČ: CZ 70889546

bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen jako „objednatel“)

a

**ASJ s.r.o.**

se sídlem/místem podnikání: č.p.8, 503 12 Světí

zastoupená/ý: Jiří Švub, jednatel

IČ: 252 81 861

DIČ: CZ25281861

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12651

bankovní spojení: [REDAKCE]

[REDAKCE]

(dále jen jako „zhotovitel“)

(objednatel a zhotovitel také dále společně jako „smluvní strany“ )

Smlouva o dílo ze 14. 08. 2017 se mění a doplňuje v následujících bodech:

**Článek 5 – Doba a místo plnění**

Odst. 5.1 beze změn.

Odstavec 5.2., který nově zní:

Termíny a místa plnění díla jsou stanovena následovně:

Doba realizace : v celkové délce max. 16 týdnů ode dne předání staveniště.

Místo plnění : Nádražní 521, 517 73 Opočno, pozemky p.č.445, 447/1 a 448 k.ú. Opočno pod Orlickými horami.

Odst. 5.3 a 5.4 beze změn.

### Článek 6 - Cena díla

Odst. 6.1. beze změn.

Odstavec 6.2., který nově zní:

Cena za provedení díla dle článku 4 této smlouvy, v podrobném členění uvedeném v položkovém rozpočtu, jehož úplnost je zaručena, činí

Celkem 2.795.576,-Kč bez DPH (slovy: dva miliony sedm set devadesát pět tisíc pět set sedmdesát šest Kč)

DPH (21%) 587.071,00 Kč

**Celkem 3.382.647,00 Kč**

Odst. 6.3. až 6.6. beze změn.

**Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 14. 08. 2017 se nemění.**

Dodatek č. 1 je vyhotoven v pěti stejnopisech, objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Změnový list č. 1, které je předmětem doplnění dle odst. 1, je nedílnou přílohou tohoto dodatku.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění. Zveřejnění dle předchozí věty zajistí objednatel. Předmětná smlouva se mění dnem účinnosti tohoto dodatku.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 byl uzavřen vážně a svobodně, a že je jim znám význam jednotlivých ustanovení tohoto dodatku č. 1. Na důkaz svého souhlasu s obsahem, jak je výše uvedeno, připojují své podpisy.

Datum: 13. 11. 2017

Datum: 14. 11. 2017

Za objednatele:

Jméno: PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D., hejtman

Za zhotovitele:

Jméno: Jiří Švub

Podpis:

Podpis:

## ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

**Název akce:**

**Rekonstrukce garáže, skladů a zpevněných ploch včetně inženýrských sítí, p.č.445,447/1, a 448 k.ú. Opočno pod Orlickými horami, Nádražní 521, 517 73 Opočno**

Tabulka k odst. 4, bodu b)		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 616 613,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 178 963,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	stavební práce	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	2 795 576,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	178 963,00 Kč bez DPH	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>
<b>(Změna Zs / Smluvní cena) &lt; 15 %</b>	<b>6,84 % &lt; 15,00 %</b>	

Tabulka k odst. 5, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 616 613,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	2 616 613,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna Zs / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	<b>0,00 % &lt; 50,00 %</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

Tabulka k odst. 6, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 616 613,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	2 616 613,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Změna Zs / Smluvní cena) &lt; 50 %</b>	<b>0,00 % &lt; 50,00 %</b>	<b>Nejedná se o podstatnou změnu závazku.</b>

Tabulka k odst. 7, bodu b)		
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 616 613,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b>
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	<b>0,00 % &lt; 30,00 %</b>	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 178 963,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
<b>NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU</b>	<b>178 963,00 Kč bez DPH</b>

Předchozí dodatek č. 1		
Vícepráce z předchozího dodatku	+ 0,00 Kč bez DPH	dle zákona č. 137/2006 Sb. (starý zákon)
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Předchozí dodatek č. 2		
Vícepráce z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		

Předchozí dodatek č. 3		
Vícepráce z předchozího dodatku		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		
Méněpráce z předchozího dodatku nesouvisející s vícepracemi		

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	2 616 613,00 Kč bez DPH	<b>POSOUZENÍ:</b> Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	
<b>(Navýšení / Smluvní cena) &lt; 30 %</b>	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	2 616 613,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 178 963,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
<b>SOUČASNÁ CENA</b>	<b>2 795 576,00 Kč bez DPH</b>

Výpočet provedl: Ing. Jiří Strnad

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU



Název stavby	17002 - Garáž a sklady u LDN Opočno včetně zpev. ploch (zadáni)	JKSO	
Název objektu	Změnový list č.1	EČO	
		Místo	Opočno
		IČ	DIČ
Objednatel			
Projektant			
Zhotovitel	ASJ s r o	25281861	CZ25281861
Zpracoval	Ing. Otakar Kubeška		
	Rozpočet číslo	Dne	
		05.10.2017	

### Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

### Rozpočtové náklady v CZK

A		B		C					
Základní rozp. náklady		Doplňkové náklady		Náklady na umístění stavby					
1	HSV	Dodávky	53 867.01	8	Práce přesčas	0.00	13	Zařízení staveniště	0.00
2		Montáž	95 445.93	9	Bez pevné podl.	0.00	14	Projektové práce	0.00
3	PSV	Dodávky	10 750.00	10	Kulturní památka	0.00	15	Územní vlivy	0.00
4		Montáž	18 900.00	11		0.00	16	Provozní vlivy	0.00
5	"M"	Dodávky	0.00				17	Jiné VRN	0.00
6		Montáž	0.00				18	VRN z rozpočtu	0.00
7	ZRN (ř.)		178 962.94	12	DN (ř. 8-11)		19	VRN (ř. 13-18)	0.00
20	HZS		0.00	21	Kompl. činnost	0.00	22	Ostatní náklady	0.00

Projektant, Zhotovitel, Objednatel

**D Celkem bez DPH 178 963,00**

DPH	%	Základ daně	DPH celkem
snížená	15.0	0.00	0.00
základní	21.0	178 963,00	37 582,00

**Cena s DPH 216 545,00**

**E Přípočty a odpočty**

Dodá zadavatel	0.00
Klouzavá doložka	0.00
Zvýhodnění	0.00