

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č.: 32/OU/H03750/2017/75
název akce: Mířetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20
uzavřené dne: 31.8.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106/19, 500 08 Nový Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 19/2015

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice.

bankovní spojení:

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna

IČO: 67245021

DIČ: CZ

Podová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Lubomír Potenec

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 1

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „Mířetický potok – Skalní, ř. km 0,00 – 3,20“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo dle smlouvy o dílo činí 2 996 465,27 Kč bez DPH.

II.

Dle smlouvy o dílo byl předpokládáný termín zahájení provádění díla stanoven na 1.8.2017 s dokončením do 30.9.2018. Staveniště bylo však předáno až 14.9.2017.

Vzhledem k výše uvedenému se dle článku II. odstavce 3 smlouvy o dílo lhůta pro provedení smluvního díla prodlužuje **nejpozději do 15. 10. 2018.**

III.

Zhotovitel předložil aktualizovaný časový a finanční harmonogram obsahující údaje o věcném a finančním plnění po jednotlivých měsících provádění díla. Objednatel tímto předložený harmonogram schvaluje. Dílo bude prováděno dle tohoto harmonogramu, který je nedílnou součástí tohoto dodatku.

IV.


Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

V.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 9.11.2017

V Ústí nad Labem dne 6.11.2017



Ing. Ivana Kucerová
vedoucí Správy toků
oblast povodí Ohře v Teplicích



Roman Kudrna
zhotovitel

Přílohy:

1. Časový a finanční harmonogram

