


STATUTÁRNÍ MĚSTO OPAVA



MMOPP00GVFA8

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO

uzavřené dne 27.06.2017, jejímž předmětem je zhotovení stavby s názvem
„Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice – Otice - Opava“ – 1. etapa

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:	Statutární město Opava
Sídlo:	Horní náměstí 382/69, 746 26 Opava
IČ:	00300535
DIČ:	CZ00300535
Datová schránka:	5eabx4t
Číslo účtu:	27-1842619349/0800
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Opava
Zastoupeno:	Ing. Radimem Křupalou, primátorem
Kontaktní osoba ve věcech smluvních:	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic
Kontaktní osoby ve věcech technických:	Ing. Jana Onderková, vedoucí odboru přípravy a realizace investic Ing. Renata Cvancigerová, referent odboru přípravy a realizace investic
dále jen „objednatel“	
Zhotovitel:	STRABAG a.s.
Sídlo:	Na Bělidle 198/21, 150 00 Praha 5
IČ:	60838744
DIČ:	CZ60838744
Datová schránka:	8yuchp8
E-mailová adresa:	[REDACTED]
Číslo účtu:	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
Zastoupena:	Ing. Jiřím Malíkem, ředitelem oblasti Sever, odštěpný závod Morava a Ing. René Suchanem, ekonomem oblasti Sever, odštěpný závod Morava, na základě plné moci ze dne 2. 1. 2017

Zapsána: v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 7634

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Jiří Malík, ředitel oblasti Sever, odštěpný závod Morava
Ing. René Suchan, ekonom oblasti Sever, odštěpný závod Morava
Ing. Miroslav Kauer, vedoucí obchodně technického úseku oblasti Sever, odštěpný závod Morava

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Radovan Uhlíř, vedoucí provozní jednotky Opava
Vladimír Weiss, stavbyvedoucí

dále jen „zhotovitel“

Článek II.

Smluvní strany uzavřely dne 27.06.2017 Smlouvu o dílo označenou jako Zakázka: „Cyklistická stezka Jakartovice – Litultovice – Otice - Opava“ – 1. etapa (PID smlouvy: MMOPP00FOBZJ) (dále jen „**Smlouva**“). Smluvní strany se tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy (dále také jen „**dodatek**“) dohodly na dále uvedené změně a doplnění Smlouvy.

Článek III.

Předmět dodatku

Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na úpravě předmětu díla takto:

- předmětem díla je dodání a osazení závory na začátku a konci stezky,
- předmětem díla není provedení sanace podloží v celém rozsahu.

Výše uvedené změny v rozsahu díla jsou specifikovány v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Článek IV.

Cena díla

Smluvní strany se vzhledem ke změně v rozsahu předmětu díla dle tohoto dodatku dohodly na změně ceny díla takto:

- cena díla dle Smlouvy	2.614.465,00 Kč
- změna ceny díla dle tohoto dodatku	- 357.336,03 Kč
- nová celková cena díla	2.257.128,97 Kč
- DPH 21%	473.997,08 Kč
- nová cena díla celkem s DPH	2.731.126,05 Kč

(slovy: dvamilionysedmsetřicetjedentisícjednostodvacetšest a 5/100 korun českých)

Výše uvedená změna v ceně díla je specifikována v položkovém rozpočtu, který je přílohou a nedílnou součástí tohoto dodatku.

Ostatní ujednání Smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají beze změn.

Tento dodatek je sepsán ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Tento dodatek byl schválen Radou statutárního města Opavy dne 1. 11. 2017, č. usnesení 2623/72 RM 17a).


Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek – ať už je dána povinnost jej uveřejnit dle zákona o registru smluv, či nikoli – bude uveřejněn společně se Smlouvou v registru smluv, a to v celém rozsahu, neboť obsahují-li tyto dokumenty informace či metadata, které se dle zákona o registru smluv obecně neuveřejňují nebo které mají či mohou být vyloučeny, smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek i Smlouva byly uveřejněny jako celek včetně takových informací a metadat (osobních údajů apod.). Uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv zajistí bez zbytečného odkladu po uzavření tohoto dodatku statutární město Opava. Nezakládá-li však uveřejnění tohoto dodatku včetně Smlouvy v registru smluv v souladu se zákonem statutární město Opava nejpozději do 15 dnů od uzavření tohoto dodatku, je uveřejnění povinná nejpozději do 30 dnů od uzavření tohoto dodatku v souladu se zákonem zajistit druhá smluvní strana. Strana uveřejňující dodatek včetně Smlouvy se zavazuje splnit podmínky pro to, aby správce registru smluv zaslal potvrzení o uveřejnění dodatku včetně Smlouvy také druhé smluvní straně.

Příloha: - položkový rozpočet

V Opavě dne 10. 11. 2017

Za objednatele

Ing. Radim Krúpala
primátor



V Ostravě dne 2. 11. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Jiří Malík
ředitel oblasti Sever, odštěpný závod Morava

Ing. René Suchán
ekonom oblasti Sever, odštěpný závod Morava

STRABAG

STRABAG a.s.
Na Běhálce 108/21, 150 00 Praha 5
(5*)