

# DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“)

mezi smluvními stranami

<b>Objednatel:</b>	Česká republika – Státní pozemkový úřad Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj,
<b>Sídlo:</b>	Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3 – Žižkov
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Mlada Augustinová, ředitelka krajského pozemkového úřadu
<b>V záležitostech naplnění smlouvy oprávněn jednat:</b>	Ing. Lubomír Holubec, vedoucí Pobočky Zlín
<b>V technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Adresa:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Telefon:</b>	X X X X X X X X X X
<b>E-mail :</b>	X X X X X X X X X X
<b>ID DS:</b>	z49per3
<b>Bankovní spojení:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Číslo účtu:</b>	X X X X X X X X X X
<b>IČO:</b>	01312774
<b>DIČ:</b>	CZ01312774 - není plátce DPH

(dále jen „objednatel“)

<b>Zhotovitel:</b>	Geocart CZ a.s.
<b>Sídlo:</b>	Výstaviště 405/1, 603 00 Brno
<b>Zastoupen:</b>	Ing. Martinem Malcem, předsedou představenstva
<b>ve smluvních záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>v technických záležitostech oprávněn jednat:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Telefon:</b>	X X X X X X X X X X
<b>E-mail :</b>	X X X X X X X X X X
<b>ID DS:</b>	3v2d84r
<b>Bankovní spojení:</b>	X X X X X X X X X X
<b>Číslo účtu:</b>	X X X X X X X X X X
<b>IČO:</b>	255 67 179
<b>DIČ:</b>	CZ25567179
<b>Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném:</b>	Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2 989
<b>Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ:</b>	X X X X X X X X X X

(dále jen „zhotovitel“)

## Úvodní ustanovení

1. Mezi účastníky byla dne 3. 2. 2017 sepsána smlouva o dílo na vypracování návrhu Komplexních pozemkových úprav (dále jen „KoPÚ“) v k.ú. Návojná (dále jen „smlouva“).
2. Na kontrolním dnu konaném dne 27. 9. 2017 zhotovitel konstatoval nutnost změny původně navrženého obvodu pozemkové úpravy spočívající v začlenění lesních pozemků v severní části katastrálního území do obvodu. V návaznosti na to je nutno provést změnu termínu přípravných prací v dílčích částech  
3.1.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb. ze dne 15. 1. 2018 na den 15. 3. 2018 a*  
3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků ze dne 15. 5. 2018 na den 15. 6. 2018*
3. S ohledem na uvedené skutečnosti se smluvní strany se dohodly na úpravě termínů předání citovaných dílčích částí díla. Změna termínů nemá vliv na další termíny uvedené ve smlouvě.

### I.

Příloha č. 1 smlouvy - Položkový výkaz činností, který je nedílnou součástí smlouvy, se u níže uvedených dílčích částí upravuje takto:

3.1.3. *Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.*

**termín ukončení 15. 03. 2018.**

3.1.5. *Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků*

**termín ukončení 15. 06. 2018.**

### II.

Ostatní ustanovení smlouvy ze dne 3. 2. 2017 zůstávají v platnosti beze změn.

### III.

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele a každý z nich má váhu originálu.
2. Tento dodatek nabývá platnost a účinnost dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran.

Ve Zlíně dne 3. 11. 2017

V Brně dne 7. 11. 2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

ČR – Státní pozemkový úřad  
Krajský pozemkový úřad pro Zlínský kraj  
Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka  
v z. Ing. Lubomír Holubec  
zástupce ředitelky

---

Geocart CZ a.s.  
Ing. Martin Malec  
předseda představenstva

Příloha:  
Položkový výkaz činností

Položkový výkaz činností - Příloha k Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo - KoPÚ Návojná II

	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
<b>3.1.</b>	<b>Přípravné práce</b>					
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	36	2 000	72 000	15.9.2017
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	30	2 400	72 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ	ha	345	1 680	579 600	15.9.2017
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	225	2 860	643 500	15.3.2018
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	345	480	165 600	15.3.2018
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	345	820	282 900	15.6.2018
<b>Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 815 600</b>	15.5.2018
<b>3.2.</b>	<b>Návrhové práce</b>					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	345	960	331 200	15.3.2019
3.2.1.1.	Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	50	970	48 500	
3.2.1.2.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	225	400	90 000	
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodorovných staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	60	1 000	60 000	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	345	1 280	441 600	15.12.2019
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace návrhu KoPÚ	ks	2	15 900	31 800	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
<b>Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>1 003 100</b>	
<b>3.3</b>	<b>Mapové dílo</b>	ha	345	820	282 900	do 3 měsíců nabytí PM 1.rozhodnutí
<b>Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč</b>					<b>282 900</b>	
<b>3.4.</b>	<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM</b>	100 bm	800	950	760 000	nejpozději do 30.9. roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
<b>Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč</b>					<b>760 000</b>	

<b>Rekapitulace hlavních fakturačních celků</b>	
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč	1 815 600 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč	1 003 100 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč	282 900 Kč
4. Vytýčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč	760 000 Kč
<b>Celková cena bez DPH v Kč</b>	<b>3 861 600 Kč</b>
DPH 21% v Kč	810 936 Kč
<b>Celková cena díla včetně DPH v Kč</b>	<b>4 672 536 Kč</b>

Ve Zlíně dne 3. 11. 2017

Ve Brně dne 7. 11. 2017

**Za objednatele:**

**Za zhotovitele:**

.....  
Státní pozemkový úřad, KPÚ pro Zlínský kraj

Ing. Mlada Augustinová  
ředitelka

v z. Ing. Lubomír Holubec  
zástupce ředitelky

.....  
Geocart CZ a.s.

Ing. Martin Malec  
předseda  
představenstva

--	--