

**DODATEK č. 2 ke Smlouvě o dílo č. 37/2016/Gro**  
uzavřené dne 9.12.2016 na provedení díla „SN Čeložnice“

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Pavlem Hopjanem, vedoucím  
Správy toků – oblast povodí Dyje,

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**KAVYL spol.s r.o.**

IČ: 499 75 358

DIČ: CZ 499 75 358

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl C, vložka 13954

sídlo: Mohleno 563, 675 75 Mohelno

zastoupený: Ing. Slavomilem Dokulilem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení smlouvy a na dodatku č. 2 smlouvy takto:

### **Předmět dodatku**

Předmětem dodatku je navýšení víceprací o geodetické hřeby pro stabilizování hladin Hmax a Hsn a dále odečet méněprací délky zábradlí u lávky.

Cena víceprací a méněprací je stejná, nedojte tedy ke změně celkové ceny díla ani termínu odevzdání.

Cena za dílo činí:

Cena za dílo bez DPH – původní: 4 180 787,88 Kč

Cena za vícepráce bez DPH:

SO 04 – bezpečnostní přeliv 1 500,00 Kč

Cena za méněpráce bez DPH:

SO 04 – bezpečnostní přeliv - 1 500,00 Kč

Nová cena za dílo bez DPH: 4 180 787,88 Kč

2

## Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 37/2016/Gro nezměněné tímto dodatkem zůstávají v platnosti.

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. 37/2016/Gro nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním celého dodatku v jeho plném znění.

Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje v dodatku, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny, neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.

Tento dodatek je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. 37/2016/Gro ze dne 9.12.2016.

Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek č. 2 přečetly, s jeho obsahem souhlasí a že byl sepsán na základě jejich pravé a svobodné vůle.

V Brně ..... dne 5. 11. 2017

V MOHELNĚ ..... dne 05 - 11 - 2017

Za zhotovitele  
Kavyl spol.s r.o.  
Ing. Slavomil Dokulil

Příloha:            Rozpočet víceprací a méněprací (oceněný výkaz výměr)

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SN Čeložnice

Objekt: SO 04 - SO 04 SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv - VÍCEPRÁCE

JKSO:

Místo: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

CC-CZ:

Datum: 03.11.2017

Objednatel:

Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VH atelier, spol. s r.o. Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				1 500,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>1 500,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	0,00	0,00
snižovaná	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>1 500,00</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SN Čeložnice

**Objekt: SO 04 - SO 04 SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv - VÍCEPRÁCE**

Místo: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

Datum: 03.11.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Projektant: VH atelier, spol. s r.o. Brno

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>1 500,00</b>
HSV - HSV	1 500,00
95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	1 500,00
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>1 500,00</b>

# ROZPOČET

Stavba: SN Čeložnice

Objekt: SO 04 - SO 04 SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv - VÍCEPRÁCE

Místo: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

Datum: 03.11.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Projektant: VH atelier, spol. s r.o. Brno

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohečno

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
<b>Náklady z rozpočtu</b>							<b>1 500,00</b>
			HSV - HSV				1 500,00
			9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání				1 500,00

# ROZPOČET

Stavba: SN Čeložnice

**Objekt: SO 04 - SO 04 SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv - VÍCEPRÁCE**

Místo: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

Datum: 03.11.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Projektant: VH atelier, spol. s r.o. Brno

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

**Náklady z rozpočtu** **1 500,00**

HSV - HSV 1 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 500,00

95 - Různé dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb 1 500,00

44	M	R95003	Pevný výškový bod - hřeb nerez - dodávka, osazení do horní hrany požeráku (vrtání, chem kotva), geod.měření	kus	2,000	750,00	1 500,00
			Osazení do bezpečnostního přelivu - římax a Hsn			2,000	
			Součet			2,000	

# KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: SN Čeložnice

Objekt: SO 04 - SO 04 SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv - MĚNĚPRÁCE

JKSO:

Místo: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

CC-CZ:

Datum: 03.11.2017

Objednatel:

Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

IČ:

DIČ:

Zhotovitel:

Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

IČ:

DIČ:

Projektant:

VH atelier, spol. s r.o. Brno

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

Franta

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				-1 500,00
Ostatní náklady				0,00
<b>Cena bez DPH</b>				<b>-1 500,00</b>
DPH základní	21,00%	ze	-1 500,00	-315,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
<b>Cena s DPH</b>		<b>v</b>	<b>CZK</b>	<b>-1 815,00</b>

Projektant

Datum a podpis:

Razítko

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Zhotovitel

Datum a podpis:

Razítko

# REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: SN Čeložnice

**Objekt: SO 04 - SO 04 SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv - MĚNĚPRÁCE**

Místo: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

Datum: 03.11.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Projektant: VH atelier, spol. s r.o. Brno

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohečno

Zpracovatel: Franta

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
<b>1) Náklady z rozpočtu</b>	<b>-1 500,00</b>
HSV - HSV	-1 500,00
93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb	-1 500,00
94 - Lešení a stavební výtahy	
<b>2) Ostatní náklady</b>	<b>0,00</b>
<b>Celkové náklady za stavbu 1) + 2)</b>	<b>-1 500,00</b>



# ROZPOČET

Stavba: SN Čeložnice

**Objekt: SO 04 - SO 04 SN Čeložnice - bezpečnostní přeliv - MĚNĚPRÁCE**

Místo: k.ú. Čeložnice, Moravany u Kyjova

Datum: 03.11.2017

Objednatel: Lesy ČR, s.p. Hradec Králové

Projektant: VH atelier, spol. s r.o. Brno

Zhotovitel: Kavyl, spol. s r.o. Mohelno

Zpracovatel: Franta

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

## Náklady z rozpočtu

-1 500,00

HSV - HSV

-1 500,00

9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání

-1 500,00

93 - Různé dokončovací konstrukce a práce inženýrských staveb

-1 500,00

36	K	R93001	Ocelové zábradlí v. 1,1 m - dodávka+osazení	m	-0,658	2 280,00	-1 500,00
----	---	--------	---	---	--------	----------	-----------