

DODATEK Č. 1 SMLOUVY O DÍLO

U objednatele vedený pod číslem: Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. SM1700000166

U zhotovitele vedený pod číslem: Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo č. 2017/032

uzavřený podle § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů,

I.

SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel: **Městská část Praha 11**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zastoupená: Ing. Simonou Klimakovskou, tajemnicí ÚMČ Praha 11
IČ: 00231126
DIČ: CZ00231126

v záležitostech technických

- zastoupena společností: **Jihoměstská majetková a.s.**
se sídlem: Ocelíkova 672, 149 41 Praha 4
zapsanou: v OR, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12900
zastoupenou: ředitelem, Ing. Vladimírem Červíčkem
IČ: 28199081
DIČ: CZ28199081

na straně jedné - dále jen „objednatel“

a

2. Zhotovitel: **ADEVITA s. r. o.**
se sídlem: Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
spisová značka: C 244 862
zastoupená: Jozef Potanka, jednatel společnosti
IČ: 04255071
DIČ: CZ04255071

na straně druhé - dále jen „zhotovitel“

uzavřely tento dodatek č. 1, kterým se mění a doplňuje původní Smlouva o dílo ze dne 27. 3. 2017
takto:

II. PŘEDMĚT DODATKU

A. Čl. II smlouvy – PŘEDMĚT SMLOUVY – se doplňuje o odst. 2 tohoto znění:

Smluvní strany se dohodly na rozšíření předmětu plnění o práce a dodávky popsané cenovou nabídkou zhotovitele dle přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 1, která se podpisem dodatku č. 1 stane přílohou č. 4 smlouvy.

B. Čl. IV odst. 1 smlouvy – TERMÍNY – se nahrazuje tímto zněním:

Zhotovitel se zavazuje provést a předat kompletní dílo objednateli protokolem o předání a převzetí díla podepsaným zástupci smluvních stran v následujících termínech:

zahájení prací zhotovitelem: 13. 4. 2017

dokončení prací zhotovitelem: 116 kalendářních dní od zahájení prací

z toho práce:

- na 1. etapě od 13. 4. 2017 do 18. 4. 2017 (tj. 6 kalendářních dní)
- na 2. etapě od 19. 4. 2017 do 18. 5. 2017 (tj. 30 kalendářních dní)
- na 3. etapě od 22. 5. 2017 do 12. 6. 2017 (tj. 22 kalendářních dní)
- na 4. etapě od 15. 6. 2017 do 10. 7. 2017 (tj. 26 kalendářních dní)
- na 5. etapě od 15. 7. 2017 do 15. 8. 2017 (tj. 32 kalendářních dní)

Dílo bude realizováno dle harmonogramu prací dle přílohy č. 2 tohoto dodatku č. 1, který se podpisem dodatku č. 1 stane přílohou č. 5 smlouvy.

C. Čl. VI smlouvy – CENA DÍLA – se doplňuje o odst. 7 tohoto znění:

Za zhotovení předmětu smlouvy uvedeného v čl. II. písm. A dodatku č. 1 ke smlouvě zaplatí objednatel zhotoviteli cenu odpovídající rozsahu skutečně provedených prací v předpokládané celkové výši **480 736,80 bez DPH** (slovy: čtyřistaosmdesáttisícdevětsetšestsetřicetšestkorunčeských 80 haléřů).

Celková cena díla dle Smlouvy o dílo a dodatku č. 1 Smlouvy tím činí: 4 902 989,85 bez DPH (slovy: čtyřimilionydevětsetdvatisícdevětsetosmdesátdevětšestkorunčeských 85 haléřů).

III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
2. Tento dodatek č. 1 byl sepsán v pěti stejnopisech, z nichž objednatel obdrží čtyři a zhotovitel jeden stejnopis.
3. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek č. 1 je veřejně přístupnou informací ve smyslu zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou přílohy:
 - příloha č. 1 - Nabídkový položkový rozpočet zhotovitele
 - příloha č. 2 - Harmonogram prací
5. Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. SM1700000166 (č. objednatele) a č. 2017/032 (č. zhotovitele) ze dne 27. 3. 2017 zůstávají beze změn.
6. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva jako celek bude zveřejněna v Registru smluv vedeném dle zákona č. 340/2015 Sb.

7. Doložka dle zákona o hl. m. Praze: Tento dodatek č. 1 byl schválen v RMČ dne 30. 5. 2017 číslo usnesení 0562/21/R/2017 a k jeho podpisu je oprávněna Ing. Simona Klimakovská na základě směrnice ÚMČ Praha 11 číslo S 2017/01 – Podpisový řád, v platném a účinném znění.

V Praze dne 2. 6. 2017

V Dolních Břežanech dne 30 -05- 2017

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Simona Klima
tajemnice ÚMČ Pr

Jozef Potanka, jednatel
ADEVITA s. r. o.



VCP - REKAPITULACE 2.5.2017

Stavba: Rekonstrukce elektroinstalace Ocelíkova 672, Praha 11 - opravy


Ocelíkova 672

02.05.2017

MČ Praha 11

ADEVITA s.r.o.

Kód - Popis	Cena celkem bez DPH [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	480 736,80
1. RR-SILNOPROUD - Opravy	148 126,40
2. RR-SLABOPROUD - Investice	242 873,80
3. VCP Stavební - Opravy	56 491,60
4. VCP - Server - Opravy	33 245,00
Celkové vícenáklady za stavbu	480 736,80



OPRAVY - SILNOPROUD

specifikace je zpracována na základě rozsahu známých skutečností, uvedených v dokumentaci, ve specifikaci není uveden pomocný konstrukční materiál

Výrobky zde uvedené jsou referenčními standardy, mohou být nahrazeny pouze výrobky s vlastnostmi stejnými nebo lepšími

DLE SOD	SKUTEČNOST	ROZDÍL
----------------	-------------------	---------------

		MJ		Množství jedn. cena		celkem		Množství jedn. cena		celkem		Množství jedn. cena		celkem	
2	Vodiče, kabely					310 194,50		373 489,00				63 294,50			
	CYKY-O 3x1,5mm ²	m	95,00	30,10	2 859,50	480,00	30,10	14 448,00	385,00	30,10	11 588,50				
	CYKY-J 3x1,5mm ²	m	1 450,00	30,10	43 645,00	3 600,00	30,10	108 360,00	2 150,00	30,10	64 715,00				
	CYKY-J 5x1,5mm ²	m	0,00	0,00	0,00	350,00	41,46	14 511,00	350,00	41,46	14 511,00				
	CYKY-J 3x2,5mm ²	m	3 780,00	37,00	139 860,00	3 780,00	37,00	139 860,00	0,00	37,00	0,00				
	CYKY-O 4x16mm ²	m	105,00	198,00	20 790,00	425,00	198,00	84 150,00	320,00	198,00	63 360,00				
	CYKY-O 3x25+16mm ²	m	320,00	284,00	90 880,00		284,00	0,00	-320,00	284,00					
	CYY 6mm ²	m	320,00	38,00	12 160,00	320,00	38,00	12 160,00	0,00	38,00	0,00				

		MJ		Množství jedn. cena		celkem		Množství jedn. cena		celkem		Množství jedn. cena		celkem	
4	Rozváděče:					228 265,10		313 097,00				84 831,90			
	rozváděč R1A a spol	ks	6,00	31 422,00	188 532,00	0,00	31 422,00	0,00	-6,00	31 422,00					
	Nový rozváděč R1A a spol	ks	0,00	0,00	0,00	6,00	36 626,00	219 756,00	6,00	36 626,00	219 756,00				
	rozváděč RDO	ks	1,00	12 465,00	12 465,00	0,00	12 465,00	0,00	-1,00	12 465,00					
	Nový rozváděč RDO	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	19 866,00	19 866,00	1,00	19 866,00	19 866,00				
	rozváděč RH	ks	1,00	26 312,00	26 312,00	0,00	26 312,00	0,00	-1,00	26 312,00					
	Nový rozváděč RH	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	57 860,00	57 860,00	1,00	57 860,00	57 860,00				
	rozváděč RG	ks	1,00	956,10	956,10	0,00	956,10	0,00	-1,00	956,10					
	Nový rozváděč RG	ks	0,00	0,00	0,00	1,00	15 615,00	15 615,00	1,00	15 615,00	15 615,00				

součet

celkem 538 459,60

celkem 686 586,00

celkem 148 126,40

Dle SOD		Dle skutečnosti		ROZDIL	
pořadové číslo	popis položky	MJ	počet	cena/jednotku	celková cena
			6	14655	87930
1.	Datový rozváděč				
	datový rozváděč skříň rack 1:	ks	1		
2.	patch panel 24 port UTP CAT	ks	1		
3.	napájecí zásuvková lišta	ks	1		
4.	switch 24 port	ks	1		
	celkem		1	12986	12986
5.	datový rozváděč				
	datový rozváděč skříň rack 1:	ks	2		
6.	patch panel 24 port UTP CAT	ks	2		
7.	napájecí zásuvková lišta	ks	2		
8.	switch 24 port	ks	2		
	NOVÝ Datový rozváděč				
	datový rozváděč skříň rack 19	ks	0	0	0
	patch panel 24 port UTP CAT 5				
	Vyřazení panel 1U				
	napájecí zásuvková lišta				
	switch 24 port				
	optická vana 4x 5C				
9.	drátěný kabelový žlab 100/30	m	140	538	75320
10.	spojka pro žlab	ks	210	14	2940
11.	závitová tyč M8	ks	70	34,5	2415
12.	kovová hmoždinka	ks	70	6,2	434
13.	kabel UTP CAT 5e	m	5740	6,11	35071,4
14.	datová zásuvka dvojitá	ks	130	188,9	24557
15.	přístrojová krabice	ks	137	8	1096
16.	lišta 20/10	m	110	26	2860
17.	optický kabel 4 vláknů	m	110	18,9	2079
18.	koaxiální kabel 75 Ohmů	m	360	13,7	4932
19.	zásuvka STA koncová	ks	7	181	1267
	CELKEM materiál				152971,4
			0	14655	0,00
			0	12986	0,00
			104266	104266	104266,00
			70	538	37660,00
			105	14	1470,00
			35	34,5	1207,50
			140	6,2	868,00
			4680	6,11	28594,80
			0	188,9	0,00
			0	8	0,00
			0	26	0,00
			-35	18,9	0,00
			0	13,7	0,00
			0	181	0,00
					69 138,80
					222 110,20

--	--	--	--	--	--	--	--

pořadové číslo položky	popis položky	hod	počet cena/jednotku	
21	HZS montáž		329	146405
			445	
		173 hod		76 985,00

REKAPITULACE				
--------------	--	--	--	--

ZRN	Dodávka montážní materiál montáž demontáž a opětná montáž CELKEM	100916 152971,4 146405 400292,4	104 266,00 222 110,20 223 390,00 549 766,20	3 350,00 69 138,80 76 985,00 149 473,80
-----	--	--	--	--

VRN	Doprava a obal provozní vlivy	14650 36250	14 650,00 36 250,00	14 650,00 36 250,00
-----	-------------------------------	----------------	------------------------	------------------------

DRN	Výchozí revize	42500	42 500,00	42 500,00
-----	----------------	-------	-----------	-----------

Celkem bez DPH		SLABOPROUD	493 692	643 166,20	242 873,80
----------------	--	------------	---------	------------	------------

Akce	Ocelikova 672, Praha 11	list	2
------	-------------------------	------	---



VCP Stavební

PČ	Typ	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Celkem bez DPH:						
HSV - Práce a dodávky HSV						
Svislé a kompletní konstrukce						
1	K	Zazdění elektro rozvaděčů tvárnicemi pórabetonovými, vč.provázání a ukotvení	kus	9,000	1 250,00	11 250,00
2	K	Začištění omítek kolem rozvaděčů, napojení na stáv.omítky. Oškrábání, VPC omítka, perlínka, štuk.	kus	9,000	550,00	4 950,00
3	K	Mř SDK kaslíků, ocel.nosná kce, bez TI, 1 x záklap RB 12,5 mm, zakrytí potrubí kanalizace, nebo vodovodu.	m	15,300	422,00	6 456,60
E-1.P Úklid. místnost: 2,7						
mč. 1078: 2+1,3+0,7 4						
mč. 1077: 1+1 2						
mč. 1058: 2+2,6+0,8+1,2 6,6						
E-přízemí	K	Demontáž klozetů kombinovaných	kpl	16,000	155,00	2 480,00
4	K	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	kpl	19,000	135,00	2 565,00
5	K	Demontáž výlevky diturvitové	kpl	3,000	172,00	516,00
6	K	Demontáž dřezů 1dílných v kuchyňské sestavě	kpl	6,000	192,00	1 152,00
7	K	Montáž umyvadel na šrouby do zdiva	kpl	19,000	554,00	10 526,00
8	K	Montáž klozetových mís kombinovaných	kpl	16,000	596,00	9 536,00
9	K	Montáž výlevky , bez nádrže a armatur	kpl	3,000	620,00	1 860,00
10	K	Montáž dřezů 1 dílných v kuchyňské sestavě	kpl	6,000	500,00	3 000,00
11	K	Doprava, přesuny	kpl	1,000	2 200,00	2 200,00
12	K					0,00
763 - Konstrukce suché výstavby						
5	Odpočet:	SDK podhled desky 1XA 12,5 bez TI dvourvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	-319,500	722,00	-230 679,00
6	Přípočet:	Kazetový strop bílý, povrchová úprava desek jemný písek, s viditelným roštem - rastrem	m2	319,500	722,00	230 679,00

SPECIFIKACE

VCP - SERVER - OPRAVY

Název položky, popis	MJ	Množství	jedn. cena	celkem
zásuvka 230V, do inst. kanálu, IP20, 230V, ABB 5525N-C02347 P, oranžová	ks	10,00	218,00	2 180,00
podparapetní kanál KOPOS PK 120x55 D	m	5,00	639,00	3 195,00
drátěný rošt žárový zinek 300/100	m	10,00	679,00	6 790,00
CYKY-J 3x2,5mm ²	m	60,00	37,00	2 220,00
rozděděč server pro zásuvky 10x jistič s proudovým chráničem	ks	1,00	18 860,00	18 860,00

			Celkem bez DPH:	33 245,00
--	--	--	------------------------	------------------

