

**Dodatek č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„III/3791a Velká Bíteš ul. Lánice“**

Číslo smlouvy zhotovitele: 117/3/2017 (1856.7240117LPO)

**Článek 1**  
**Smluvní strany**

**Objednatel:** Svaz vodovodů a kanalizací Žďársko  
se sídlem: Vodárenská 2, 591 01 Žďár nad Sázavou  
**zastoupený:** Ing. Dagmar Zvěřinovou, předsedkyní předsednictva nebo  
Ing. Petrem Leopoldem, místopředsedou předsednictva  
Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech  
smluvních: Ing. Petr Leopold, místopředseda předsednictva  
technických: Ing. Petr Bláha, technický pracovník  
Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., Žďár nad Sázavou  
Číslo účtu: 1622321399/0800  
IČO: 43383513  
DIČ: CZ43383513  
Telefon: 777 615 215  
E-mail: [blaha@svkzdarsko.cz](mailto:blaha@svkzdarsko.cz)  
Zapsaný ve spisové složce Čj. Reg. 8/93 OkÚ Žďár nad Sázavou  
(dále jen „**Objednatel**“)

**a**

**Zhotovitel:** EUROVIA CS, a.s.  
se sídlem: Národní 138/10 110 00 Praha 1  
**zastoupený:** Ing. Ludvíkem Šumberou, na základě plné moci  
zapsán v obchodním rejstříku vedené u MS v Praze, oddíl B, vložka 1561  
Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech  
smluvních: Ing. Ludvík Šumbera, na základě plné moci  
technických: Ing. František Niebauer, provozně-obchodní náměstek  
Ing. Leoš Pokorný, hlavní stavbyvedoucí  
Richard Polák, stavbyvedoucí  
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.  
Č. účtu: 1005845621/0100  
IČO: 45274924  
DIČ: CZ45274924  
Telefon: 547 428 811  
Fax: 547 428 800  
E-mail: eurovia-morava.jih@eurovia.cz  
(dále jen „**Zhotovitel**“)

(společně také jako „**Smluvní strany**“ nebo jednotlivě „**Smluvní strana**“)

## Článek 2

Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy o dílo č. 117/3/2017 ze dne 24. 7. 2017 spočívající ve změně závazku a ceny za dílo na základě skutečně provedených prací a po geodetickém zaměření tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

## Článek 3

- 3.1. Předmět plnění dle **článku 3** stávající smlouvy o dílo se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce) a méněpráce tak, jak je uvedeno v příloze tohoto dodatku.
- 3.2. Celková cena díla dle **článku 5** stávající smlouvy o dílo je dle znění tohoto dodatku stanovena následovně:

Původní cena díla bez DPH	3.991.002,74 Kč
Vícepráce	373 319,22 Kč
Méněpráce	- 51 899,59 Kč
<b>Nově sjednaná cena dle dodatku č. 1 bez DPH</b>	<b>4.312.422,37 Kč</b>
DPH (21%)	905.608,69 Kč
<b>Nově sjednaná cena včetně DPH</b>	<b>5.218.031,06 Kč</b>

## Článek 4

Ostatní ustanovení shora citované smlouvy se nemění a zůstávají v platnosti.

## Článek 5

- 5.1. Dodatek č. 1 jako změna závazku ze smlouvy o dílo č. 117/3/2017 je uzavírán s odkazem a v souladu ust. § 222 odst.5,6, zákona č. 134/2016 Sb.
- 5.2. Obě smluvní strany prohlašují, že si dodatek řádně přečetly a že souhlasí se všemi ujednáními obsaženými v tomto dodatku a na důkaz toho jejich zástupci připojují vlastnoruční podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
- 5.3. Tento dodatek je nedílnou součástí stávající smlouvy.
- 5.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5.5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.
- 5.6. Účastníci dodatku se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění (zákon o registru smluv) splní objednatel.

5.7. Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Zhotovitel:

Objednatel:

V Brně dne: 26.10.2017

Ve Žďáru nad Sázavou dne: 26.10.2017

-----  
Ing. Ludvík Šumbera  
ředitel závodu Morava jih

-----  
Ing. Petr Leopold  
místopředseda předsednictva