



TSKRP008SBJ5

DODATEK č. 3

ke smlouvě o dílo

„Chodovská, Praha 4, č. akce 154 – PD a IČ“

číslo smlouvy objednatele: 3/16/2400/123 - A/3/16/2400/123/3

číslo smlouvy zhotovitele: 154 – 16 - 02

I.**Smluvní strany****1. Objednatel:**

Název: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a. s.
Sídlo: Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1
IČO: 03447286
DIČ: CZ03447286
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 20059
Bankovní spojení: PPF Banka, a. s.
Číslo účtu: 2023100003/6000
Osoby zmocněné k jednání:
- ve věcech smluvních: Ing. Petr Smolka, předseda představenstva
Ing. Jiří Trávníček, místopředseda představenstva
Filip Neusser, místopředseda představenstva
Ing. Miroslav Svoboda, člen představenstva
Ing. Jiří Tumpach, MBA, člen představenstva
- ve věcech technických: Ing. Jiří Mayer, ředitel úseku investičního
Milan Zach, vedoucí oddělení přípravy a realizace oprav
Pavla Chaurová, technický dozor objednatele

2. Zhotovitel:

Název: DOPRAVNÍ A INŽENÝRSKÉ PROJEKTY s.r.o. (zkr.
DIPRO, spol. s.r.o.)
Sídlo: Modřanská 11/1387, 143 00 Praha 4
IČO: 48592722
DIČ: CZ48592722
Zápis v OR: OR vedený Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka č. 18643
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Modřany
Číslo účtu: 69727339/0800
Zastoupený Ing. Jan Zrzavý, jednatel
Ve věcech technických oprávněn jednat: Ing. Daniel Polič, Ph.D., AI

II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 3 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo č. 3/16/2400/123 ze dne 25.10.2016 „Chodovská, Praha 4, č. akce 154 – PD a IČ“ (dále jen „Smlouva“), ve znění Dodatku č. 1 ze dne 31.03.2017 a Dodatku 2 ze dne 17.07.2017 (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku v návaznosti na čl. II. odst. 5 Smlouvy (uplatnění vyhrazených změn závazku), a to čl. III. 4 060,- odst. 1. Smlouvy (Cena díla) a čl. V. odst. 2 a 3 Smlouvy (Termín provádění díla), z důvodu dodatečného požadavku na zajištění opravy uličních vpustí a přípojek, který vznikl na základě vyhodnocení kamerového průzkumu, přičemž tato skutečnost vyžaduje doplnění projektové dokumentace a zajištění IČ.

Soupis víceprací je přílohou č. 1 dodatku.

Dále se smluvní strany dohodly na změně čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení), jak níže uvedeno.

III. Změna čl. III. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. III. odst. 1 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Původní cena bez DPH:	1 199 800 Kč
DPH 21 %:	251 958 Kč
Původní cena vč. DPH:	1 451 758 Kč
Cena dle dodatku č. 1 bez DPH:	1 332 400 Kč
DPH 21 %:	279 804 Kč
Cena dle dodatku č. 1 vč. DPH:	1 612 204 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 bez DPH:	444 000 Kč
DPH 21%:	93 240 Kč
Cena víceprací dle dodatku č. 3 vč. DPH:	537 240 Kč
Cena celkem vč. dodatku č. 3 bez DPH:	1 776 400 Kč
DPH 21/%	373 044 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č. 3 vč. DPH:	2 149 444 Kč

IV. Změna čl. V. Smlouvy (Termín provádění díla)

1. Čl. V. odst. 2 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

1. Zpracování DSJ	do 02/2018
Podání žádosti o povolení stavby:	do 3 měsíců od výzvy objednatele
Zpracování DPS (DVZ)	do 2 měsíců od výzvy objednatele

2. Čl. V. odst. 3 Smlouvy ve znění dodatku č. 1 se mění takto:

Dokončení celého díla, tj. předání celého předmětu plnění: do 3 měsíců od poslední výzvy objednatelem zhotoviteli.

V.

Změna čl. X. Smlouvy (Závěrečná ustanovení)

1. Čl. X. Smlouvy se doplňuje o nový odstavec č. 12, který zní:

12. Každá ze smluvních stran potvrzuje, že při sjednávání této smlouvy postupovala čestně a transparentně a současně se zavazuje, že takto bude postupovat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících. Smluvní strany potvrzují, že se seznámily se zásadami Criminal compliance programu TSK (dále jen „CCP“), zejména s Kodexem CCP a zavazují se tyto zásady po dobu trvání smluvního vztahu dodržovat. Každá ze smluvních stran se zavazuje, že bude jednat a přijme opatření tak, aby nevzniklo důvodné podezření na spáchání trestného činu či k jeho spáchání, tj. tak, aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zák. č. 418/2011 Sb., nebo nevznikla trestní odpovědnost jednajících osob podle zák. č. 40/2009 Sb.


VI.


Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl.m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl.m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku, vč. Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 4 vyhotoveních s platností originálu, přičemž Objednatel i Zhotovitel obdrží po 2 vyhotoveních.
5. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
Příloha č. 1 – soupis víceprací
6. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, a že Dodatek uzavírají svobodně a vážně, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

V Praze dne 13. 11. 2017

Objednatel:



Filip Meusser

Ing. Jiří Trávníček


TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ
hl. m. PRAHY, a.s.
Řásnovka 770/8, 110 15 PRAHA 1
103

V Praze dne

Zhotovitel:


Ing. Jan Zrzavý
jednatel společnosti

DIPRO, spol. s r.o.
Modřanská 11/1387
140 00 PRAHA 4