

kw sml 6310/17
o 1288



107025

KRAJSKÝ ÚŘAD KRAJE Vysočina

Název dokumentu:	III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886, dodatek č. 1, změna termínu plnění		
Oprávněn/pověřen k podpisu:	Ing. Jan Hylíš, člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství		
Schváleno:	RK	Datum:	19.9.2017 Č.usnesení: 1625/29/2017/RK
Dokument uložen u:	ODSH / J. Lojda		
Počet vyhotovení:	5		
Adresát:	Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.		
Smluvní částka: 1)	0.00		
Odpovědný odbor: 2)	odbor dopravy a silničního hospodářství		
Podpis zajistit do:	neprodleně		

	Pracoviště/pracovník	Datum	Podpis	
Zpracoval:	ODSH / J. Lojda	31.10.2017		
Projednáno s:	ODSH / H. Matulová	31.10.2017		
Právní kontrola:	ODSH / A. Mládek	31.10.2017		
Předkládá:	ODSH / H. Strnadová	31.10.2017		
Potvrzení příjmu smlouvy do předběžné evidence 3)	ODSH / H. Strnadová	31.10.2017		
Zodpovídá:	Příkazce operace:	ODSH / H. Strnadová	31.10.2017	
	Správce rozpočtu:	OE / R. Paulíková	31.10.2017	

Poznámka:
 Subjekt (IČO: 41601645), se kterým je uzavírána smlouva NENÍ nespolehlivým plátcem dle § 109 od. 3 zákona o DPH; (ověření provedl: lojda, datum ověření: 23.10.2017 12:51:36):

III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 - 5,886, realizace stavby, dodatek č. 1, změna termínu plnění

Rozpočtová skladba:

- 1) Použije se, pokud se jedná o písemnost typu smlouvy, jejímž předmětem je peněžité plnění. Pokud je v košilce více smluv, uvede se částka souhrnná. Pokud se jedná o smlouvu, příp. smlouvy, u níž je peněžité plnění stanoveno částkou za čerpanou jednotku (např. hodinovou sazbu), uvede se částka maximálního rozsahu tohoto plnění. V případě smluv na dobu neurčitou uveďte částku jedné platby.
- 2) Odpovědným odborem se rozumí odbor, příp. sekce nebo samostatné oddělení, které za písemnost, její vyřízení a správu záležitosti (správu smluvního vztahu) odpovídá.
- 3) Potvrzuje vždy vedoucí odpovědného odboru (nenahrazuje právní kontrolu).

ke sml. 6310/17
0. 1288**DODATEK č. 1 SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012., občanský zákoník, v platném znění
pro akci: III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 – 5,886

Číslo smlouvy objednatele: 106806
Číslo smlouvy zhotovitele: 2541/2017

Článek 1 – Smluvní strany

1.1. Objednatel: Kraj Vysočina, se sídlem v Jihlavě, Žižkova 57, 587 33 Jihlava, zastoupený hejtnanem MUDr. Jiřím Běhounkem, k podpisu smlouvy pověřen Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci smluvní: MUDr. Jiří Běhounek – hejtnan, Ing. Jan Hylíš – člen rady kraje pro oblast dopravy a silničního hospodářství
zástupce pro věci technické: Ing. Jiří Lojda, Ing. Hana Matulová
Bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s., pobočka Jihlava
Číslo účtu: 4050005000/6800
IČO: 70890749
(dále jen „objednatel“)

1.1. Zhotovitel: Inženýrské stavby Brno, spol. s r.o.
Adresa: Hudcova 588/70b, 621 00 Brno - Medlánky
zástupce pro věci smluvní: Jiří Lutonský, jednatel
zástupce pro věci technické: Ing. Otakar Schelle, ředitel stavební divize
tel./fax: 544 509 207
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 1008843621/0100
IČ: 41601645
DIČ: CZ41601645
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 2209
(dále jen „zhotovitel“)

V případě změny údajů uvedených v bodě 1.1 a 1.2 článku 1 této smlouvy je povinna smluvní strana, u které změna nastala, informovat o ní druhou smluvní stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že z důvodu nedodržení nebo porušení této povinnosti dojde ke škodě, zavazuje se strana, která škodu způsobila, tuto škodu nahradit.

Článek 2 – Předmět dodatku smlouvy

2.1. Předmětem dodatku smlouvy č. 1 je změna termínu plnění díla. Vzhledem k termínu uzavření smlouvy, by se realizace části díla posunula do zimního období, což je z důvodu nepříznivých klimatických podmínek nevhodné pro dodržení kvalitní realizace díla III/3494 Uhřínov průtah v km 5,228 – 5,886, zároveň by došlo k rozporu s ustanovením smlouvy o dílo, že v zimním období nebudou prováděny práce, které by bránily provádění zimní údržby v daném území.

Článek 3 – Změna smlouvy

Obě smluvní strany se dohodly na této změně smlouvy o dílo:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby – předání staveniště

**po podpisu smlouvy,
předpoklad 09/2017**

Zprovoznění 1. etapy stavby -

- v úseku od 5,758 km do km 5,886 (viz staničení dle PD)

do 31. 10. 2017

Zprovoznění 2. etapy stavby -

- v úseku od 5,228 km do km 5,758 (viz staničení dle PD)

do 31. 08. 2018

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 30. 09. 2018

Pozn.: V zimním období 2017/2018 tedy od 1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 nebudou prováděny takové stavební práce, které by bránily provádění zimní údržby v daném území Krajskou správou a údržbou silnic Vysočiny.

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

se ruší a nahrazuje novým zněním:

Článek 3 – termín plnění, odstavec 3.1

3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto sjednaných dílčích termínech plnění:

Předpokládaný termín plnění veřejné zakázky je:

Zahájení realizace stavby (ihned po předání staveniště) - předpoklad

od 01. 03. 2018

Dle klimatických podmínek a ukončení zimní údržby

Zprovoznění stavby

do 31. 08. 2018

Dokončení díla vč. předání kompletní dokladové části

do 30. 09. 2018

Nejpozději do 10 dnů od předání staveniště předloží uchazeč podrobný časový a finanční harmonogram postupu prací k odsouhlasení. Dřívější dokončení předmětu plnění je možné.

Článek 4 – Závěrečná ujednání

3.1. Ostatní práva a závazky vyplývající ze smlouvy o dílo č. objednatele 106806 a č. zhotovitele 2541/2017 ze dne 18. 10. 2017 tímto dodatkem č. 1 nedotčené, se nemění a zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. objednatele 106806 a č. zhotovitele 2541/2017 ze dne 18. 10. 2017 a nabývá platnosti dnem podpisu, kterým obě strany potvrzují souhlas se zněním tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy – Registru smluv.

3.3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 smlouvy neobsahuje žádné údaje, které by byly smluvními stranami považovány za obchodní tajemství, stejně tak jako údaje, jejichž zveřejnění by bránilo jiné právní předpisy.

3.4. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto dodatku č. 1 smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy – Registru smluv a na veřejně přístupných webových stránkách Kraje Vysočina.

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinností dle § 5 odst. 2 zákona č.340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.

3.5. Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo se vyhotovuje v pěti stejnopisech, z nichž každý je s platností originálu. Z pěti stejnopisů obdrží tři výtisky objednatel a dva zhotovitel.

3.6. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo podrobně seznámily a na důkaz souhlasu s ním jej potvrzují svými podpisy oprávnění zástupci obou smluvních stran.

V Jihlavě dne 31. 10. 2017

Za objednatele:



Kraj Vysočina
Žižkova 57, 587 33 Jihlava

16

.....
Ing. Jan Hylíš
člen rady kraje pro oblast dopravy
a silničního hospodářství

V Brně dne 31. 10. 2017

Za zhotovitele:


INŽENÝRSKÉ STAVBY BRNO®
spol. s r.o.
BRNO - Mediánky, Hudcova 588/70b
PŠC 621 00
DIČ: CZ416 01 645 153

.....
Jiří Lutonský
ředitel a jednatel společnosti