

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: **S64012940017**

evíd. číslo registru VZ:

64017115

č. smlouvy zhotovitele: **V9/2017**

„Oprava PZS v km 16,570 trati Hradec Králové - Jičín - Turnov“

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: **Ing. Vladimírem Filipem**, ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

Bankovní spojení: Česká národní banka, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
 xxx
- b) ve věcech technických za SSZT: xxx
 xxx
- c) ve věcech technických SEE: xxx
- d) ve věcech technických SŽG: xxx
- e) ve věcech technických ST HK: xxx

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

Zhotovitel:

Název: **STARMON s.r.o.**

Sídlo: Průmyslová 1880, 565 01 Choceň

IČ: 492 85 751

DIČ: CZ49285751

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 4338

Zastoupená: **xxx**

Bankovní spojení: ČS a.s. pobočka Hradec Králové, č. účtu: xxx

Kontaktní osoby:

- a) ve věcech smluvních: xxx
- b) ve věcech technických: xxx
 xxx
- c) vedoucí prací: xxx

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**Oprava PZS v km 16,570 trati Hradec Králové - Jičín - Turnov**“, číslo smlouvy objednatele: S64012940017, číslo smlouvy zhotovitele: V9/2017 (dále jen „Smlouva o dílo“). Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, účinnosti dnem zveřejnění smlouvy v registru smluv. Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy o dílo z následujících důvodů:

Při realizaci stavby došlo k:

A. U ST HK došlo ke zrušení plánované OP na výměnu kolejnic v úseku oprav předmětného PZS. Z tohoto důvodu není možné realizovat likvidaci LIS a jejich náhradu kolejovými vložkami. Z položkového soupisu prací s výkazem výměr je vynechán soubor SO 01 – Oprava PZZ v km 16,570 - rušení LIS a upraven soubor VRN – Oprava PZZ v 16,570.

Celková výše méně prací činí: **137 944,38 Kč**

(slovy: jedno sto třicet sedm tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých třicet osm haléřů)

Celková výše víceprací činí: **0,00 Kč**

(slovy: ---- korun českých)

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méně prací a víceprací snížila o částku ve výši 137 944,38 Kč (slovy: jedno sto třicet sedm tisíc devět set čtyřicet čtyři korun českých třicet osm haléřů).

Celková cena díla bez DPH tak po přepočtu činí **9 764 787,17Kč** (slovy: devět milionů sedm set šedesát čtyři tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých sedmnáct haléřů)

II. Změny smlouvy

1) Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla, se doplňuje o následující odstavce:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 30. 8. 2017 se v části VRN – Oprava PZZ v 16,570 „Položkového soupisu prací s výkazem výměr“ upravuje množství u položek uvedených v příloze č. 1 – Soupisu prací-Rozdílovém protokolu k tomuto Dodatku č. 1.

3.9 V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 30. 8. 2017 se v části SO 01 – Oprava PZZ v km 16,570 - rušení LIS „Položkového soupisu prací s výkazem výměr“ zrušují položky uvedené v příloze č. 1 – Soupisu prací-Rozdílovém protokolu tohoto Dodatku č. 1.

2) Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1., se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **9 764 787,17 Kč**

slovy: devět milionů sedm set šedesát čtyři tisíc sedm set osmdesát sedm korun českých sedmnáct haléřů.

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

- 1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
- 2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem zveřejnění dodatku v registru smluv.

V Hradci Králové dne 10.11.2017

V Chocni dne 8.11.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Ing. Vladimír Filip
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
xxx
STARMON s.r.o.
xxx

Tento dodatek ke Smlouvě o dílo byl uveřejněn prostřednictvím Registru smluv dne: