

**Město Nové Město nad Metují**

Se sídlem: náměstí Republiky 6, 549 01 Nové Město nad Metují

Zastoupené: starostou Petrem Hablem

IČ 00272876

DIČ CZ00272876

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 19-927551/0100

jako **objednatel**, na straně jedné

a

Firma: **Petr Čáp**

Se sídlem: [REDAKCE]

Zastoupená: Petr Čáp

IČO: 04064739

DIČ: CZ8011133229

Bankovní spojení: ČSOB

Číslo účtu: [REDAKCE]

jako **zhotovitel**, na straně druhé

uzavírají dnešního dne tento

**DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**  
**ze dne 31.03.2017 ve znění dodatku č. 1 ze dne 21.08.2017**

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník  
na provedení díla:

**„Městské opevnění, hradby v jihovýchodní části Husova náměstí,  
ul. Na Zadomí, Nové Město nad Metují – 3. část“**

**I.**

**PŘEDMĚT DODATKU**

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní Smlouvy o dílo ze dne 31.03.2017, ve znění dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo ze dne 21.08.2017.
2. Cena díla dle článku V. odst. 1 se mění a snižuje se o méněpráce. Čl. V odst. 1 se doplňuje a zní takto:

Vícepráce uznatelné náklady:

<u>Dodatek č. 1:</u>	<u>19 492 Kč</u>
<u>DPH:</u>	<u>4 093 Kč</u>
Celková cena dodatku č. 1 vč. DPH	23 585 Kč

Méněpráce:

<u>Dodatek č. 2:</u>	<u>- 79 685 Kč</u>
<u>DPH:</u>	<u>- 16 734 Kč</u>
Celková cena méněprací dle dodatku č. 2 vč. DPH	- 96 419 Kč

Rekapitulace celkové ceny díla „Obnova městského opevnění JV – 3 část“:

Uznatelné náklady:	360 867 Kč
Dodatek č. 1 – uznatelné náklady	19 492 Kč
Neuznatelné náklady:	16 842 Kč
<u>Dodatek č. 2 - méněpráce</u>	<u>- 79 685 Kč</u>
Celková cena díla bez DPH:	317 516 Kč
DPH:	66 678 Kč
Celková cena díla včetně DPH	384 194 Kč

## II.

### ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavírají na základě jejich svobodné a pravé vůle, jeho obsah a obsah příloh podrobně znají a souhlasí s ním.
4. Tento dodatek je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 2 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.
5. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je položkový rozpočet.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Nové Město nad Metují usnesením č. RM 380 -16343/17 ze dne 25.09.2017.

V Novém Městě nad Metují dne 16.10.2017

V Náchodě dne 16.10.2017

Objednatel:

Zhotovitel:

Petr Hable, v. r.  
.....  
Petr Hable, starosta  
Nové Město nad Metují

Petr Čáp, v. r.  
.....  
Petr Čáp