

DODATEK Č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO

Číslo smlouvy objednatele: 1279/2016

Číslo smlouvy zhotovitele: 216 979

Smluvní strany:

objednatel:

Povodí Vltavy, státní podnik

sídlo: Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5

statutární orgán: RNDr. Petr Kubala, generální ředitel

oprávněn k podpisu smlouvy

a k jednání o věcech smluvních:

oprávněn jednat o věcech technických:

[REDACTED], ředitel sekce investiční
[REDACTED], pověřen řízením sekce technické
[REDACTED], specialista oddělení realizace
investic

IČO: 70889953

DIČ: CZ70889953

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 43594

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel:

ZVÁNOVEC a.s.

sídlo: Rudolfovská tř. 597, České Budějovice, PSČ 370 01

oprávněn k podpisu smlouvy: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel

oprávněn jednat o věcech smluvních: Ing. Jaroslav Zvánovec, statutární ředitel

oprávněn jednat o věcech technických: [REDACTED]

IČO: 260 26 279

DIČ: CZ26026279

bankovní spojení: Sberbank CZ, a.s.

číslo účtu: [REDACTED]

zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 1109

tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Smlouva o dílo byla uzavřena dne 16.8.2016 na základě výsledku zadávacího řízení podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění účinném před nabytím účinnosti zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro veřejnou zakázku s názvem „PPO Bílsko, 1.etapa – Poldr na Bílském potoce“, ve kterém byla nabídka zhotovitele vyhodnocena jako nejvhodnější.
2. Smluvní strany se s odvoláním na § 273 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) na základě vzájemného projednání

dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo ve znění dodatku č. 1 (dále též jen „smlouva o dílo“).

3. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je sjednání změn závazku ze smlouvy o dílo ve smyslu § 222 odst. 4 ZZVZ, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, na základě které byla uvedená smlouva uzavřena. Rozsah změn vyplývá z přílohy č. 1 tohoto dodatku č. 2.
4. Předmětem tohoto dodatku č. 2 je dále prodloužení doby plnění. Důvodem tohoto prodloužení je provedení změn závazku ze smlouvy o dílo podle odstavce 3. tohoto článku a nezbytnost provedení některých dalších prací až po provedení těchto změn.

II.

Tento dodatek č. 2 mění a doplňuje výše uvedenou smlouvu o dílo takto:

Článek II „Lhůty a podmínky realizace díla“ odstavec 1. se mění následovně:

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo ve sjednané době, a to:
 - zahájení prací: bez zbytečného odkladu po předání staveniště
 - dokončení stavebních prací a předání a převzetí díla do 31.1.2018
 - dokončení rekultivace a ozelenění ploch – nedodělek nebránící užívání do 30.4.2018.

Článek III „Cenové a platební podmínky“ odstavec 1 se mění následovně:

1. Celková cena díla v rozsahu čl. I., která zahrnuje veškeré práce nezbytné k včasnému provedení díla při splnění všech technických a kvalitativních podmínek, včetně zajištění materiálu a všech souvisejících služeb a dodávek, je stanovena částkou:

cena díla dle smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1 (bez DPH):.....22 271 537,31 Kč

dodatečné práce dle dodatku č. 2 (bez DPH):1 567 519,14 Kč

méněpráce dle dodatku č. 2 (bez DPH): 114 305,75 Kč

Cena díla dle dodatku č. 2 (bez DPH):..... 23 724 750,70 Kč

(slovy: dvacetřímilionůsedmsetdvacetčtyřitisícšedmsetpadesát korun českých sedmdesát haléřů).

Cena díla je stanovena podle § 2 odst. 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů a je sjednána smluvními stranami dle oceněného soupisu prací, který tvoří přílohu č. 1 smlouvy o dílo, ve znění soupisu prací pro dodatek č. 2, který tvoří přílohu č. 1 dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo.

K ceně díla bude připočtena DPH ve výši odpovídající zákonné úpravě v době uskutečnění zdanitelného plnění.

III.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, ve znění dodatku č. 1, nedotčená tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti a beze změn.

Změna smlouvy o dílo provedená tímto dodatkem č. 2 není dle znění ZZVZ považována za podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku a uzavření tohoto dodatku č. 2 je v souladu s příslušnými ustanoveními ZZVZ.

Tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží dva stejnopisy.

Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo uzavřely určitě, vážně a srozumitelně, že je projevem jejich pravé a svobodné vůle, a na důkaz tohoto připojují svoje podpisy.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 je:
příloha č. 1: Soupis prací pro dodatek č. 2

V Praze dne

V Českých Budějovicích dne

objednatel:

zhotovitel:

.....
[redacted]
ředitel sekce investiční
Povodí Vltavy, státní podnik

.....
Ing. Jaroslav Zvánovec
statutární ředitel
ZVÁNOVEC a.s.