

DODATEK č.1 KE SMLOUVĚ O DÍLO
č. 090/955226/S955/2017/051/Vel

Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád [redacted] vedoucím

Správy toků – oblast povodí Berounky, ve věcech technických jedná: [redacted]

[redacted] vedoucí ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] správce toku, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

[redacted] zástupce vedoucího ST, číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: [redacted]

(dále jen „objednatel“)

a

Ing. Alfréd Samek

sídlo: Brojova 15, 326 00 Plzeň, provozovna Barrandova 28, 326 00 Plzeň

IČO: 12464431

DIČ: CZ5410130418

číslo telefonu: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Plzeň - Slovany

číslo účtu: [redacted]

plátce DPH

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají dnešního dne, měsíce a roku následující:

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění, se dohodli na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 090/955226/S955/2017/051/Vel na vypracování projektové dokumentace pro ohlášení a provádění stavby „**Rakovský potok ř.km 0,800 – 1,100**“.

1. Změna spočívá v úpravě termínu plnění díla. Důvodem změny termínu plnění je změna technického řešení (rozšíření) oproti zadávacímu listu. Tato změna termínu nemá vliv na cenu za dílo.
2. Nově odstavec č. 1 v oddíle II. zní takto:
 1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: po podpisu smlouvy oběma smluvními stranami.
Dílo (projektová dokumentace) pro ohlášení a provádění stavby bude provedena nejpozději do: **8.12.2017**

3. Nově odstavec č. 3 v oddíle IV. zní takto:

3. Zhotovitel se zavazuje provést odborný výklad v dokumentační komisi objednatele. Termín dokumentační komise bude nejpozději do **31.10.2017**. Zhotovitel předloží objednateli pro účely dokumentační komise dvě paré projektové dokumentace připravené k odevzdání včetně všech příloh v tištěné podobě a její elektronickou podobu, a to **nejpozději 14 dní předem**, tedy nejpozději do **17.10.2017**

4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 090/955226/S955/2017/051/Vel zůstávají beze změn.

5. Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

26. ZÁŘÍ 2017

v Plzni, dne:

v Plzni, dne: *26.9.2017*