

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 079GC17 uzavřené dne 13.9.2016

Č. objednatele: 2016-01330

Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 4, č. účtu: 6502790257/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B,
vločka 3275
jako **objednatel**

a

GREEN Center s.r.o.

se sídlem Zenklova 1545/39, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO: 47121572

DIČ: CZ47121572

bankovní spojení: Komerční banka a.s., Praha 8, č. účtu 205 23 43 – 071/0100
Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vločka
13315
jako **zhotovitel**

Smluvní strany uzavírají tento dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo uzavřené dne 13.9.2016
(dále jen „Smlouva“)

I.

1. Smluvní strany shodně konstatují, že dílo nebylo předáno objednateli podle Smlouvy řádně a včas do 5.12.2016 a vzniklo tak prodlení na straně zhotovitele. Předání a převzetí díla bylo uskutečněno dne 29.9.2017.
2. Podle čl. 9 odst. 9.1 Smlouvy uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla za každý den prodlení.
3. Vzhledem k tomu, že dílo mohlo být a bylo objednatelem bez řádného předání a převzetí užíváno od 31.12.2016, dohodly se smluvní strany, že zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu pouze za 26 dní prodlení, tj. smluvní pokutu ve výši
4. Smluvní pokuta bude započtena proti odpovídající výši části zbývající ceny díla, která bude zaplacená na základě konečného daňového dokladu podle čl. 4 odst. 4.2 písm. b) Smlouvy. Konečný daňový doklad na zbývající část ceny díla bude vystaven zhotovitelem.



II.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
2. Tento dodatek č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Dodatek č. 1 uveřejní jako osoba povinná objednatel.

V Praze dne 29.9.2017



Kongresové centrum Praha, a.s.



Green Center s.r.o.