

Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo č. S17/103F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem

„Sanace opěrných stěn, oplocení a venkovních ploch areálu Cukrovarnická“
(dále jen „Smlouva o dílo“ nebo „SoD“)

uzavřené dne 27. 6. 2017 mezi smluvními stranami:

Objednatel: Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže
a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel: AMIKA FIRST s.r.o.,

se sídlem: Primátorská 296/38, Praha 8 180 00,
jejímž jménem jedná: Jan Kejklíček, jednatel,
zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C 189780.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

(dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „Smluvní strany“ nebo každý z nich samostatně jen „Smluvní strana“).

1. Změna smlouvy

1.1. Doba plnění se prodlužuje do 27. 11. 2017. Důvodem prodloužení termínu předání díla jsou výrazně nepříznivé klimatické podmínky.

1.2. Specifikace díla dle čl. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

1.2.1. Důvody změny předmětu plnění:

Změna předmětu díla dle tohoto dodatku je vyvolána zejména skutečnostmi zjevnými až po odkrytí konstrukcí, potřeba těchto změn vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

1.2.2. Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 249.710,10 Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací v hodnotě 160.508,44 Kč bez DPH. Nová cena činí **1.288.823,04 Kč** (slovy: Jedenmiliondvěstěosmdesátosmtisícosmsetdvacetřikorunyčeskéčtyřihaléře) bez daně z přidané hodnoty.

2. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

3. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne: 3. 11. 2017

V Praze dne: 3. 11. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....
Jan Kejklíček, jednatel

Příloha č. 1: Přípočty a odpočty