

Dodatek č.2

ke smlouvě o dílo ze dne 25.5.2017
na akci „HL Luže – Košumberk – rozšíření stravovacího provozu“

ČLÁNEK I. Smluvní strany

1. Objednatel:

název: **Hamzova odborná léčebna pro děti a dospělé**
sídlo: Luže-Košumberk 80, 538 54 Luže
zastoupený: **XXXXXXXXXX**
IČO: 00183024 DIČ: CZ00183024
státní příspěvková organizace MZ ČR, samostatný právní subjekt,
zřizovací listina MZ ČR z 29.5.2012, č. j. 17268-VI/2012
bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
tel a fax: **XXXXXXXXXX**

Za objednatele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :

- ve věcech této smlouvy : **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technických : **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technického dozoru investora : **XXXXXXXXXX**

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:

název: **PRVNÍ STAVEBNÍ CHRUDIM a.s.**
sídlo: Tovární 1130, 537 23 Chrudim IV.
kontaktní místo: Tovární 1130, 537 23 Chrudim IV
zastoupený: **XXXXXXXXXX**
IČO: 46504621
Obchodní rejstřík: u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl B, vložka 600
Bankovní spojení: **XXXXXXXXXX**
Tel a fax: **XXXXXXXXXX**

Za zhotovitele jsou oprávněni dále jednat a podepisovat :

- ve věcech smluvních: **XXXXXXXXXX**
- ve věcech technických : **XXXXXXXXXX**
- ve věcech předání a převzetí: **XXXXXXXXXX**

(dále jen zhotovitel)

Smluvní strany uzavírají podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen Občanský zákoník) tento

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo
v tomto znění:

Preambule

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 2 jsou změny a odlišnosti od projektové dokumentace a výkazu výměr, které se vyskytly v průběhu provádění prací (dodatečné stavební práce, dodávky a služby).

Současně se smluvní strany dohodly, že vzhledem k rozsahu změn dojde k posunu termínu dokončení kompletního díla o 6 kalendářních dnů.

I.

V čl. III. Předmět smlouvy se doplňuje bod 7 následujícího znění :

7. Předmět smlouvy se doplňuje o provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb podle oceněného výkazu výměr, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku.

II.

V čl. IV. Termíny plnění se vypouští bod 1 a nahrazuje se novým, následujícím zněním :

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle článku III. této smlouvy v těchto termínech:

Zahájení plnění díla

- Zhotovitel je povinen zahájit práce na díle a řádně v nich pokračovat do 7 kalendářních dnů od podpisu smlouvy, nejpozději však do 3 kalendářních dnů ode dne protokolárního předání staveniště.
- Pokud zhotovitel práce na díle nezahájí ani ve lhůtě 7 kalendářních dnů ode dne, kdy měl práce na díle zahájit (nebo převzít staveniště), je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.

Termíny provedení prací a dokončení

- Zhotovitel provede práce na stavbě v těchto termínech:

Zahájení plnění veřej.zakázky (předání staveniště) podpisem smlouvy

Dílní termíny plnění :

- dokončení 1.etapy (podrobně viz. příloha č.3 a č.5 smlouvy) do 8.6.2017 (uzlový bod)
- dokončení 2.etapy (podrobně viz. příloha č.3 a č.5 smlouvy) do 18.6.2017 (uzlový bod)
- dokončení 3.etapy (podrobně viz. příloha č.3 a č.5 smlouvy) do termínu dokončení kompletního díla
- dokončení 4.etapy (podrobně viz. příloha č.3 a č.5 smlouvy) do 10 kalendářních dní (na základě výzvy) (uzlový bod)
- dokončení 5.etapy (podrobně viz. příloha č.3 a č.5 smlouvy) do 7 kalendářních dní (na základě výzvy) (uzlový bod)
- dokončení 6.etapy (podrobně viz. příloha č.3 a č.5 smlouvy) do termínu dokončení kompletního díla
- dokončení 7.etapy (podrobně viz. příloha č.3 a č.5 smlouvy) do termínu dokončení kompletního díla

Termín dokončení kompletního díla (vyjma etapy č. 8), předání a převzetí bez vad a nedodělků **do 16.11.2017**, což činí 176 kalendářních dnů ode dne podpisu této smlouvy.

- dokončení 8.etapy (demontáž provizor. ramp) do 3 kalendářních dní (na základě výzvy) (podrobně viz. příloha č.3 a č.5 smlouvy) (uzlový bod)

Vyklizení staveniště do 7 kalendářních dnů ode dne předání a převzetí díla.

Etapy č.1 až č.8 jsou podrobně popsány v příloze č.3 smlouvy „Podmínky k provádění prací“.

III.

V článku V. Cena díla, bod 1 se doplňuje cena za provedení dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb takto:

1. Smluvní cena díla v rozsahu článku III. této smlouvy se stanovuje na základě závazné nabídky zhotovitele ze dne 26.4.2017 a dodatku č.1 a 2 jako cena odpovídající výsledkům jednání o nabídce, jako cena maximální, konečná, neměnná po celou dobu realizace a nejvýše přípustná a činí:

Cena celkem dle smlouvy o dílo a Dodatku č.1 (bez DPH)	6.335.453,80 Kč
--------------------------------------------------------	------------------------

Cena dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb dle tohoto Dodatku č.2 – viz. příloha č.1 (bez DPH)	636 810,- Kč
------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------

Cena celkem bez DPH	6 972 263,80 Kč
----------------------------	------------------------

Součástí smlouvy a dodatku č. 2 jsou položkové rozpočty (cenové nabídky zhotovitele), podle kterých budou fakturovány provedené práce.

Další odstavce tohoto bodu 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají v platnosti. Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno paré.

Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

- příloha č.1 Oceněný soupis dodatečných stavebních prací, dodávek a služeb

V Luži dne 2.11.2017

V Chrudimi dne 9.10.2017

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX

.....
XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX