

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. S17/099F na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem
„Oprava hygienických zázemí v budově „A“ v 1., 2., 3.NP“ uzavřené dne 27. 6. 2017
(dále jen „**Smlouva o dílo**“ nebo „**SoD**“)

1. **SMLUVNÍ STRANY**

1.1 **Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.,**

se sídlem: Na Slovance 1999/2, 182 21 Praha 8,
jehož jménem jedná: RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel,
zapsaný v rejstříku veřejných výzkumných institucí Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 68378271

DIČ: CZ68378271

(dále jen „**Objednatel**“)

a

1.2 **AMIKA FIRST s.r.o.,**

se sídlem: Primátorská 296/38, Praha 8 180 00,
jejímž jménem jedná: Jan Kejklíček, jednatel,
zapsaná v rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C 189780

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 24219169

DIČ: CZ24219169

(dále jen „**Zhotovitel**“),

(dále společně jen „**Smluvní strany**“ nebo každý z nich samostatně jen „**Smluvní strana**“).

2. Změna smlouvy

Specifikace díla dle čl. 3.3 Smlouvy se doplňuje o vícepráce a méněpráce dle Přílohy č. 1 tohoto dodatku.

2.1. Důvody změny předmětu plnění:

Změna předmětu díla dle tohoto dodatku je vyvolána zejména skutečnostmi zjevnými až po odkrytí konstrukcí, potřeba těchto změn vznikla v důsledku nepředvídatelných okolností. Dodatečné stavební práce a dodávky jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací.

2.2. Cena díla dle čl. 5.1 Smlouvy se zvyšuje o cenu víceprací v hodnotě 10.662,- Kč bez DPH a snižuje o cenu méněprací v hodnotě 19.314,06 Kč bez DPH. Nová cena činí 433.286,67 Kč bez DPH (slovy: čtyři sta třicet tři tisíc dvě stě osmdesát šest korun českých šedesát sedm haléřů bez daně z přidané hodnoty).

3. Ostatní ustanovení SoD se nemění.

4. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací a méněprací

5. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech (4) vyhotoveních, z nichž každé vyhotovení má povahu originálu, přičemž Objednatel obdrží tři (3) a Zhotovitel jedno (1) vyhotovení.

V Praze dne: 7. 11. 2017

V Praze dne: 7. 11. 2017

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
RNDr. Michael Prouza, Ph.D., ředitel

.....
Jan Kejklíček, jednatel