

**DODATEK č. 4 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky,

ve věcech technických jedná:

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

**V & J Stavební, a.s.**

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

Zapsán v obchodním rejstříku v Plzni, v oddílu B, vložce č. 1397

sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: Januszem Gawlikem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí [REDACTED]

[REDACTED]

[REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

**dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš na provedení díla:

**„Skořický potok ř. km 1,540 – 2,940“**

1. Změna rozsahu prováděného díla dle výše uvedené smlouvy o dílo č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš . Změna rozsahu provádění díla (vícepráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je upravena o cenu víceprací v souvislosti se změnou stavu koryta toku vč. doprovodného porostu v době mezi zhotovením projektové dokumentace a realizací díla. Ocenění víceprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce 2. uvedené smlouvy o dílo.

<b>Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo</b>	<b>4.370.620,23 Kč bez DPH</b>
<b>Cena za dílo dle dodatku č.3</b>	<b>4.532.291,51 Kč bez DPH</b>
Vícepráce	+ 94.747,37 Kč bez DPH
<b>Nová cena za dílo dle dodatku č.4</b>	<b>4.627.038,88 Kč bez DPH</b>

2. Vícepráce vznikly z důvodu změny koryta toku vč. doprovodného porostu v době mezi přípravou projektové dokumentace a prováděním díla a z této skutečnosti následovně vyplývající ztížené přesuny stavebních hmot.

**3. Nově odstavec č. 1 v čl. III. Cena za dílo bude znít takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **4.627.038,88,- Kč bez DPH** slovy: **čtyřimiliónyšetsetdvacetsdmtisícčtyřicetosmkorunčeskýchosmdesátosmhaleřů bez DPH.** DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo a to včetně dodatků č.1, č.2 a č.3 a je upraven o rozpočet víceprací dodatku č.4, který je nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

4. Ostatní body smlouvy o dílo č. 190/955197/S955/2016/095/Šaš zůstávají beze změn.

5. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

**- 7. L I S 2017**

v Plzni, dne: .....

v *Jetenavěch* dne: *6. 11. 17*

František Šampalík  
vedoucí S  
za objedn

Janusz Gawlik  
předseda představenstva  
V & J Stavební, a.s.  
za zhotovitele

Příloha:

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Škořický potok - 7, km 1,54 - 2,94 - SO 04 vícepráce

Objekt:

**04 - objekt 04 - vícepráce**

KSO:

Místo: Mírošov

Zadavatel:

LESY ČR s.p.

Uchazeč:

Projektant:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 10. 10. 2017

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

IČ:

49241648

DIČ:

Cena bez DPH


**94 747,37**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	94 747,37	21,00%	19 896,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

**114 644,32**



# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Skořický potok - 7,3km 1,54 - 2,94 - SO 04 vícepráce


Objekt: **04 - objekt 04 - vícepráce**

Místo: Mirošov  
Zadavatel: LESY ČR s.p.  
Uchazeč:

Datum: 10. 10. 2017  
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBO a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

<b>Náklady soupisu celkem</b>	<b>94 747,37</b>
<b>HSV - Práce a dodávky HSV</b>	<b>94 747,37</b>
1 - Zemní práce	22 462,49
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	7 932,48
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání	22 526,83
99 - Přesun hmot	143,64
998 - Přesun hmot	41 825,57



# SOUPIS PRACÍ

Stavba: Škořický potok - ř.km 1,54 - 2,94 - SO 04 vícepráce

Objekt: 04 - objekt 04 - vícepráce

Místo: Mirošov  
Zadavatel: LESY ČR s.p.  
Uchazeč:

Datum: 10. 10. 2017  
Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

PC	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

**Náklady soupisu celkem 94 747,37**

D	HSV		Práce a dodávky HSV				94 747,37	
D	1		Zemní práce				22 462,49	
40	K	111201101	Odstrazení křovin a stromů s odstrašením kořenů průměru kmenů do 100 mm do výšky terénu 1 : 5, při celkové ploše do 1 000 m <sup>2</sup>	m <sup>2</sup>	400,000	31,00	12 400,00	
	F		Podrobná k položce: Jednotková cena použita z SOO stavebního objektu 05					
	VV		(3*20) [přístupová cesta] + (40*6) [levý břeh] + (25*4) [levý břeh nad stupněm]		400,000			
41	K	111201401	Spáření odstraňování křovin a stromů na hrozadách průměru kmenů do 100 mm pro širokošouň plochu	m <sup>2</sup>	400,000	19,60	7 840,00	
	F		Podrobná k položce: Jednotková cena použita z SOO stavebního objektu 05					
	VV		400		400,000			
8	K	122201102	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozem výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v horní tř. 3 přes 100 do 1 000 m <sup>3</sup>	m <sup>3</sup>	16,105	67,40	1 085,48	
	F		Podrobná k položce: metentní bude uloženo v rámci SO 04, viz výkres D.1.2.2.8 - D.1.2.2.10					
	VV		80,535*0,20 "odkopávky pod novou dlažbu"		16,105			
14	K	174101101	Účtyp vypaněnou z jakožtož horníky a uložení výkopku ve vrstvěch se zhrubněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách	m <sup>3</sup>	16,105	70,60	1 137,01	
	F		Podrobná k položce: viz výkres D.1.2.2.8 - D.1.2.2.10					
	VV		16,105		16,105			
D	6		Úpravy povrchů, podlahy a osazování výpíní				7 932,48	
29	K	628635412	Spárování zdva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysočených spár přes 70 do 120 mm	m <sup>2</sup>	17,667	449,00	7 932,48	
	F		Podrobná k položce: viz výkres D.1.2.2.11 - D.1.2.2.12					
	VV		(8,03*5,48*0,3) [dno vývaru] + (5,65*1,25*0,75) [levá zeď vývaru] + (5,3*1,24*0,4) [pravá zeď vývaru] + (10,5*0,62*0,3) [práh vývaru]		31,881			
	VV		(11,8*1,2*0,3) [pravá zeď skluzu] + (11,8*1,7*0,7) [levá zeď skluzu] + (10,2*0,4) [stupěň]		22,370			
	VV		-36,584 "původní plocha ke spárování"		-36,584			
	VV		Součet		17,667			
D	9		Ostatní konstrukce a práce-bourání				22 526,83	
36	K	981511112	Demolice konstrukcí objektů postupným rozebíráním zdva na maltu cementovou z cihel nebo tvárníc	m <sup>3</sup>	18,523	1 208,40	22 383,19	
	F		Podrobná k položce: viz výkres D.1.2.2.8 - D.1.2.2.10					
	VV		80,535*0,23 "plocha stávající dlažby" tloušťka"		18,523			
D	99		Přesun hmot				143,64	
38	K	998332011	Přesun hmot pro úpravy vodních toků a kanálů, hrize rybníků apod. dopravní vzdálenost do 500 m	t	1,064	135,00	143,64	
	VV		1,064		1,064			
	VV		Součet		1,064			
D	998		Přesun hmot				41 825,57	
42	K	R06	Připlatek za stěžený přesun hmot pro jezy a stupně dopravní vzdálenost do 500 m	t	309,819	135,00	41 825,57	
	F		Podrobná k položce: Jednotková cena přivazet z SOO stavebního objektu 08					
	VV		226,207 "přesun hmot z SOO"		226,207			
	VV		1,064 "všepráce"		1,064			
	VV		41,274*2,0 "přesun betonu - beton, pumpa"		82,548			
	VV		Součet		309,819			