

**DODATEK č. 4 KE SMLouvĚ O DíLO**

č. 166/955191/S955/2016/089/Šaš

**Lesy České republiky, s.p.**

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád:

Františkem Šampalíkem, vedoucím Správy toků – oblast povodí Berounky,

ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

**V & J Stavební, a.s.**

IČO: 28002474

DIČ: CZ28002474

Zapsán v obchodním rejstříku v Plzni, v oddílu B, vložce č. 1397

sídlo: Jetenovice 48, 341 01 Horažďovice

statutární orgán: Janusz Gawlik, předseda představenstva

zastoupený: Januszem Gawlikem,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí:

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění následující:

**dodatek č. 4 ke smlouvě o dílo**

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách a doplnění smlouvy o dílo č. 166/955191/S955/2016/089/Šaš na provedení díla:

**„Chumava ř.km 11,250 – 11,340“**

1. Změna spočívá v úpravě termínu plnění díla. Důvodem změny termínu plnění je složitost stavby a komplikace při dokončení díla. Dále se jedná o změnu rozsahu prováděného díla dle výše uvedené smlouvy o dílo č. 166/955191/S955/2016/089/Šaš. Změna rozsahu provádění díla (vícepráce a méněpráce) má vliv na změnu ceny za dílo, ta je upravena o cenu víceprací a méněprací v souvislosti se změnou rozsahu prováděných prací. Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno dle čl. III., odstavce 2. uvedené smlouvy o dílo.

<b>Původní cena za dílo dle smlouvy o dílo</b>	<b>1.737.122,15 Kč bez DPH</b>
<b>Cena za dílo dle dodatku č.3</b>	<b>1.788.539,17 Kč bez DPH</b>
Vícepráce	+ 129.995,40 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 11.937,86 Kč bez DPH
<b>Nová cena za dílo dle dodatku č.4</b>	<b>1.906.596,71 Kč bez DPH</b>

2. Vícepráce a méněpráce vznikly z důvodu aktuálního skutečného stavu stávajících konstrukcí, který byl zjištěn až po započetí prací na těchto úsecích stavby.

**3. Nově odstavec č. 3 v čl. II. Doba plnění bude znít takto:**

Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude řádně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I odst. 3 této smlouvy, nejpozději dne **30.11.2017**. Tato lhůta se prodlužuje o počet dní, o něž došlo k posunu zahájení provádění díla oproti termínu dle odstavce 2 z důvodu na straně objednatele, nebude-li písemně dohodnuto jinak. Zároveň musí být ukončeny všechny práce, které vyžadují přístup ke stavbě z pozemku parc. č. 755 k.ú. Hostomice pod Brdy a tento pozemek musí být uvedený do původního stavu a protokolárně předán zpět vlastníkům a to nejpozději do **10.11.2017**. Dílo (jeho část) je provedeno, je-li způsobilé sloužit svému účelu a nevykazuje-li vady. Dílo (jeho část) má vadu, neodpovídá-li smlouvě. Objednatel není povinen převzít dílo (jeho část) vykazující vady, popřípadě dílo (jeho část) nezpůsobilé sloužit svému účelu; ustanovení § 2628 občanského zákoníku se nepoužije.

**4. Nově odstavec č. 1 v čl. III. Cena za dílo bude znít takto:**

Za řádné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši **1.906.596,71,- Kč bez DPH**, slovy **jednímiliondevětsetšesttisícpětsetdevadesátšestkorunčeskýchsedmdesátjednahaléřů** bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

5. Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu, který je přílohou smlouvy o dílo, včetně předchozích uzavřených dodatků a je upraven o rozpočty víceprací a méněprací dodatku č.4, které jsou nedílnou přílohou tohoto dodatku. Takto upravená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

6. Ostatní body smlouvy o dílo č. 166/955191/S955/2016/089/Šaš zůstávají beze změn.

7. Dodatek č. 4 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

**- 7. L I S 2017**

v Plzni, dne: .....

v *Hostomice*, dne: *6.11.17* .....

František Šampalík  
vedoucí Správy tel. .... oblast povodí Berounky

Janusz Gawlik  
předseda představenstva  
V & J Stavební, a.s.  
za zhotovitele

č. 2 Vícepráce rozpočet

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chumava ř. km 11,250 - 11,340 - méněpráce

KSO:

Místo: Hostomice

Zadavatel:

Lesy ČR s.p.

Uchazeč:

V&J Stavební a.s.

Projektant:

VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 31.10.2017

IČ: 42196451

DIČ: CZ42196451

IČ:

DIČ:

IČ: 28002474

DIČ: CZ28002474

Cena bez DPH

-11 937,86

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	-11 937,86	21,00%	-2 506,95
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

-14 444,81

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chumava ř. km 11,250 - 11,340 - méněpráce

Místo: Hostomice

Datum: 31.10.2017

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: V&J Stavební a.s.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

## Náklady soupisu celkem

**-11 937,86**

### HSV - Práce a dodávky HSV

**-11 594,46**

6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

-9 365,40

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání

-2 229,06

### PSV - Práce a dodávky PSV

**-343,40**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

-343,40

# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chumava ř. km 11,250 - 11,340 - méněpráce

Místo: Hostomice

Datum: 31.10.2017

Zadavatel: Lesy ČR s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč: V&J Stavební a.s.

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<b>Náklady soupisu celkem</b>							<b>-11 937,86</b>	
D	HSV		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>-11 594,46</b>	
D	6		<b>Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní</b>				<b>-9 365,40</b>	
44	K	628635412	Spárování zdiva z lomového kamene upraveného maltou cementovou hloubky vysekaných spár přes 70 do 120 mm	m2	-21,285	440,00	-9 365,40	
	W		-(2,07+1,8)/2*11		-21,285			
D	9		<b>Ostatní konstrukce a práce, bourání</b>				<b>-2 229,06</b>	
47	K	931992121	Výplň dilatačních spár z polystyrenu extrudovaného, tloušťky 20 mm	m2	-6,548	120,80	-791,00	
	W		-(1,516*2+0,758+0,758*2)		-6,548			
48	K	931994132	Těsnění spáry betonové konstrukce pásy, profily, tmely tmelem silikonovým spáry dilatační do 4,0 cm2	m	-9,904	145,20	-1 438,06	
	W		-(2,252*2+5,4)		-9,904			
D	PSV		<b>Práce a dodávky PSV</b>				<b>-343,40</b>	
D	711		<b>Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům</b>				<b>-343,40</b>	
58	K	R10	Izolace proti vodě těsnění svislých dilatačních spár bobtnavými bentonitovými pásy	m	-5,050	68,00	-343,40	
	W		-2,525*2		-5,050			

# KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chumava ř. km 11,250 - 11,340 změna stavby, dodavatelské ceny

Objekt:

## 01 - více práce

KSO: 832  
Místo: Hostomice

CC-CZ:  
Datum: 20. 10. 2017

Zadavatel:  
Lesy ČR, s.p.

IČ:  
DIČ:

Uchazeč:

IČ:  
DIČ:

Projektant:  
VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

IČ:  
DIČ:

Poznámka:

---

<b>Cena bez DPH</b>			<b>129 995,40</b>
---------------------	--	--	-------------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	129 995,40	21,00%	27 299,03
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

---

<b>Cena s DPH</b>	<b>v CZK</b>	<b>157 294,43</b>
-------------------	--------------	-------------------

# REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chumava ř. km 11,250 - 11,340 změna stavby, dodavatelské ceny

Objekt:

**01 - více práce**

Místo: Hostomice

Datum: 20. 10. 2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

**Náklady soupisu celkem**


**129 995,40**

HSV - Práce a dodávky HSV

129 995,40

997 - Přesun sutě

129 995,40



# SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chumava ř. km 11,250 - 11,340 změna stavby, dodavatelské ceny

Objekt:

01 - více práce

Místo: Hostomice

Datum: 20. 10. 2017

Zadavatel: Lesy ČR, s.p.

Projektant: VODNÍ DÍLA - TBD a.s.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

## Náklady soupisu celkem

129 995,40

D HSV Práce a dodávky HSV

129 995,40

D 997 Přesun sutě

129 995,40

56	K	R7	Vodorovné přemístění suti a pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy	t	224,130	580,00	129 995,40	
----	---	----	---	---	---------	--------	------------	--

PP Vodorovné přemístění suti a pařezů na skládku vč. uložení (poplatku) dle platné legislativy

P Poznámka k položce:

včetně urovnání mezideponie a ohumsování

VV 224,13

224,130

