

DODATEK č. 2

ke smlouvě o dílo č.: 22/P2020/956306/2017/1
název akce: P 2020 – VN Třebošín – Centrum lesní pedagogiky
uzavřené dne: 21.7.2017

Lesy České republiky, s. p.

Přemyslova 1106, 501 68 Hradec Králové

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel Lesů České republiky, s. p.

zastoupený na základě pověření dle Podpisového řádu č. 02/2014:

Ing. Ivanou Kučerovou, vedoucí Správy toků – oblast povodí Ohře v Teplicích,

Dr. Vrbenského 2874/1, 415 01 Teplice, [REDACTED]

bankovní spojení: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Roman Kudrna

IČO: 67245021

DIČ: CZ [REDACTED]

sídlo: Obvodová 746/5, 400 07 Ústí nad Labem

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tento

Dodatek č. 2

I.

Na základě dohody smluvních stran provede zhotovitel pro objednatele práce dle výše uvedené smlouvy o dílo, jejímž předmětem je provedení na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo „P 2020 – VN Třebošín – Centrum lesní pedagogiky“.

Celková cena za řádně zhotovené dílo dle smlouvy o dílo po započtení víceprací a méněprací činí **1 434 811,84 bez DPH**.

II.

SO 01 – vícepráce

Při zpracování projektové dokumentace došlo k chybně stanovenému výpočtu položky č. R107. V projektové dokumentaci bylo uvažováno 16m dubových pilotů – ve skutečnosti je potřeba 71,2m. Chybějících 55,2 m bude započteno v rámci víceprací

Celý prostor staveniště – vícepráce

Vlivem větrné kalamity došlo ke zlomu 3ks kmenů vrb, které svým pádem ohrožují bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě a bezpečnost nepovolanych osob.

Cena předmětných víceprací je stanovena dohodou smluvních stran dle přiloženého soupisu víceprací.

Objekt	Cena dle SoD	Vícepráce	Celkem
SO 01	495 361,75 Kč	43 876,80 Kč	539 238,55 Kč
SO 02	532 238,12 Kč	0,00 Kč	532 238,12 Kč
SO 03	4 379,79 Kč	0,00 Kč	4 379,79 Kč
SO 04	63 289,89 Kč	0,00 Kč	63 289,89 Kč
SO 05	151 854,29 Kč	0,00 Kč	151 854,29 Kč
SO 06	48 696,20 Kč	0,00 Kč	48 696,20 Kč
Vedlejší a ostatní náklady	95 115,00 Kč	0,00 Kč	95 115,00 Kč
Celkem	1 390 935,04 Kč	43 876,80 Kč	1 434 811,84 Kč

Celková cena víceprací: 43 876,80 Kč

Celková cena prací po započtení víceprací je 1 434 811,84 Kč (slovy jedenmiliončtyřistatřicetčtyřitisícosmsetjedenáct korun českých a osmdesátčtyři haléřů).

III.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech a nabývá platnosti v okamžiku, kdy je oběma smluvními stranami řádně podepsán.

IV.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.

V Teplicích dne 08.11.2012



oblast povodí Ohře v Teplicích

V Ústí nad Labem dne 08.11.2012



Roman Kucera
zhotovitel

Přílohy:

Příloha č. 1 – rozpočet víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – popis změn stavby

POPIS ZMĚN STAVBY

SO 01 – vícepráce

Při zpracování projektové dokumentace došlo k chybně stanovenému výpočtu položky č. R107. V projektové dokumentaci bylo uvažováno 16m dubových pilotů – ve skutečnosti je potřeba 71,2m. Chybějících 55,2 m bude započteno v rámci víceprací

Celý prostor staveniště – vícepráce

Vlivem větrné kalamity došlo ke zlomu 3ks kmenů vrb, které svým pádem ohrožují bezpečnost a ochranu zdraví při práci na stavbě a bezpečnost nepovolaných osob.

