

# Dodatek č. 1

**ke smlouvě o dílo č. 213–Ta-12/17  
(Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště) ze dne 22.5.2016**

(dále jen „Smlouva“)

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění mezi těmito smluvními stranami:

**Lesy České republiky, s. p.**

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Tomášem Sajdlem,

vedoucím Správy toků – oblast povodí Labe, ve věcech technických jedná:

(dále jen „objednatel“)

a

**Povodí Labe, státní podnik**

Sídlo: Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové – Slezské Předměstí

IČO: 70890005

DIČ: CZ70890005

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

zastoupený: Ing. Petrem Martínkem, investičním ředitelem

(dále jen „zhotovitel“)

## I.

### Účel Dodatku č. 1 Smlouvy

Účelem tohoto Dodatku č.1 smlouvy o dílo jsou změny smluvních ujednání popsané v Článku I, II. a III. z těchto důvodů: Po provedení skutečného zaměření stavby bylo zjištěno, že se stavba nachází na pozemcích ve vlastnictví Lesů ČR, s.p. a po projednání s příslušnými úřady není nutné vydávat rozhodnutí o umístění stavby.

## II.

### Změna smlouvy

- 1) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení Smlouvy ve článku I. Předmět smlouvy

*Odstavec č.1.1 se změnil:*

- 1.1 Vypracovat pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost projektovou dokumentaci:  
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby:

„**Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště**“; dále jen „projektová dokumentace“,  
na vodním toku: Kocbeřský potok, číslo hydrologického pořadí: 1-01-01-078,  
IDVT: 10185341, ř. km: SO1: 2,895 – 2,937; SO2: 2,710-2,895 a 2,937-3,060  
katastrální území: Choustníkovo Hradiště,

*Odstavec č. 11 se změnil:*

11. Projektová dokumentace bude vyhotovena v množství:  
pro stavební povolení a pro provádění stavby: 5 ks paré,  
**z toho 1 x v elektronické podobě** (needitovatelné – formát pdf. \*, editovatelné - formát doc. xls.  
dwg. dgn. \*)
- 2) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení  
Smlouvy ve **článku II. Doba plnění**

*Odstavec č.1 se změnil:*

1. Zahájení prací na projektové dokumentaci: 7/2017  
Dílo (projektová dokumentace) bude provedeno nejpozději do:  
  
Projektová dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby: **30. 6. 2018**
- 3) Smluvní strany se na základě odsouhlasených změn dohodly na změně ustanovení  
Smlouvy ve **článku III. Cena za dílo a platební podmínky**

*Odstavec č.1 se změnil:*

1. Za řádně provedené dílo - projektovou dokumentaci dle čl. I. odst. 1.1. této smlouvy náleží zhotoviteli  
cena za dílo v celkové výši **208 000,- Kč bez DPH**, slovy dvě stě osm tisíc korun českých bez DPH.  
Z této ceny činí cena za dílčí plnění dle odstavce 4, písmene a) tohoto článku 41 000,- Kč bez  
DPH, dle odstavce 4, písmene b) tohoto článku 60 000,- Kč bez DPH, dle odstavce 4, písmene c)  
tohoto článku 107 000,- Kč bez DPH.  
K ceně bude připočtena DPH ve výši dle příslušného právního předpisu.  
Uvedená cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla – projektové  
dokumentace a poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy, s výjimkou výkonu autorského  
dozoru.

*Odstavec č.4 se změnil:*

4. Cena za dílo dílo dle odstavce 1 bude zhotoviteli uhrazena na základě řádných daňových dokladů  
(faktur), vystavených zhotovitelem po dokončení jednotlivých dílčích plnění zhotovitelem a

jejich převzetí objednatelem, stvrzeným protokoly dle čl. V. odst. 3 této smlouvy, a doručených objednateli ve třech vyhotoveních na adresu Lesy České republiky, s.p. Správa toků – oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové. Dílčími plněními se ve smyslu předchozí věty rozumí:

- a) zajištění podkladů pro návrh technického řešení (zaměření, rozbory sedimentů), návrh technického řešení (včetně přesného maximálního rozsahu záborů pozemků), projednání návrhu s vlastníky dotčených pozemků a staveb-zajištění vyjádření vlastníků.

**Termín dokončení dílčího plnění a):** 15. 11. 2017

V případě neuzavření všech potřebných smluv rozhodne objednatel o dalším postupu- např. ukončení provádění díla

- b) Zpracování podkladů pro vydání vyjádření o souladu navrhované stavby se záměry územního plánování dle §15 stavebního zákona

**Termín dokončení dílčího plnění b):** 31. 12. 2017

- c) Zpracování dokumentace pro vydání stavebního povolení a pro provádění stavby, zajištění stavebního povolení –

**Termín dokončení dílčího plnění c):** do 30. 6. 2018

### III.

#### Závěrečná ustanovení dodatku Smlouvy

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, pokud nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost této smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá tato smlouva účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

#### Objednatel:

V Hradci Králové dne:

9. 11. 2017

Lesy České republiky, s.p.  
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec  
500 08 Hradec Králové  
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451

.....  
Ing. Tomáš Sajdl

vedoucí Správy toků – oblast povodí L

Lesy České republiky, s.p.

Příloha č. 1 - Nabídkový rozpočet k dodatku č. 1

#### Zhotovitel:

V Hradci Králové dne:

7. 11. 2017

.....  
Ing. Petr Martínek  
investiční ředitel

Povodí Labe,  
státní podnik  
Vita Nejedlicke 951  
500 03 HRADEC KRÁLOVÉ  
(24)

Cenová nabídka za zpracování projektové dokumentace na akci „Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště“

Původní cenová nabídka dle smlouvy 213-Ta-12/17

**Příloha č. 1 - Strukturovaná cenová nabídka pro zpracování PD**

Kocbeřský potok, Choustníkovo Hradiště

		Cena bez DPH	Cena bez DPH
Projekční práce k DÚR		25 000,-	25 000,-
Inženýrská činnost k DÚR		35 000,-	35 000,-
Zajištění podkladů pro zpracování PD:	Geodetické práce	20 000,-	20 000,-
	Rozbory sedimentů		
	Příloha č.10, tab.10.1	7 000,-	7 000,-
	Příloha č.10, tab.10.2	7 000,-	7 000,-
	Příloha č. 2 – výluhy	7 000,-	7 000,-
Projekční práce ke DSP a DPS		61 000,-	61 000,-
Inženýrská činnost k DSP a DPS		20 000,-	20 000,-
Dílicí samostatné části DSP a DPS:	Zpracování návrhu havarijního plánu	10 000,-	10 000,-
	Statické posouzení objektů	10 000,-	10 000,-
	Plán BOZP zpracovaný odborně způsobilou osobou	6 000,-	6 000,-
Majtkopravní vypořádání	Zpracování geometrického plánu	10 000,-	0,-
	Zajištění kupních smluv a podkladů pro zápis do KN	30 000,-	0,-
Cena autorského dozoru kalkulovaný za jednu návštěvu projektanta na stavbě (Kč/den)		3 000,-	3 000,-
Předpokládaný počet dní autorského dozoru na stavbě 5x cena za návštěvu		15 000,-	15 000,-
Cena celkem bez DPH		223 000,-	223 000,-

Cen. nabídka – dodatek č.1 smlouvy (vypuštění DUR)