

Dodatek č.2 ke smlouvě o dílo

č. zhotovitele: 06/206

č. objednatele: CES 2016/1402

Smluvní strany:

1. Objednatel: Statutární město Hradec Králové

Sídlo: Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové
Jednající: MUDr. Zdeněk Fink, primátor města
IČ: 00 26 88 10
DIČ: CZ 00268810
Tel: 495 707 111
Fax: 495 707 100

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové
č. účtu: 426511/0100

Osoba oprávněná jednat za objednatele ve věcech technických:
Ing. Valentýn Avramov – vedoucí investičního odboru
Ing. Jan Holík - investiční technik

a

2. Zhotovitel: STABYT, bytové družstvo v Ústí nad Orlicí

Sídlo: Letohradská 1359, 56206 Ústí nad Orlicí
IČ: 13582216
DIČ: CZ13582216
Kontakt: [REDACTED]

Obchodní rejstřík vedený u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl DrXXVII,
vložka 7

Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Česká Třebová
[REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: [REDACTED]

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických: [REDACTED]

uzavřeli dne 20. 7. 2016 smlouvu o dílo na provedení stavby „ZŠ Sever, Lužická 1208, Hradec Králové – výměna oken“ (dále jen „smlouva o dílo“). Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy o dílo formou tohoto dodatku č. 2.

A)

Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy o dílo v čl. II se mění o práce dle tohoto dodatku definované v soupise prací, který je přílohou tohoto dodatku smlouvy o dílo.
2. Při provádění stavebních prací vznikly nepředvídané okolnosti, které vedou k dodatečným stavebním pracím, které jsou nezbytné k dokončení díla.

Při realizaci stavebních prací spojených s výměnou oken bylo zjištěno, že v některých prostorách jsou v nadpraží oken umístěny garnýže a držáky rolet tak, že je velmi obtížné realizovat rozvod elektro v lištách pro nové venkovní žaluzie. U některých nadpraží je navíc již v lištách proveden rozvod slaboproudých instalací a je tak obtížné tyto lišty obcházet. Proto budou tyto garnýže a držáky rolet odstraněny. V návaznosti na technologii osazování oken některé práce nebudou prováděny z důvodu jejich nepotřebnosti. Práce spojené s odstraněním garnýží a držáků rolet není možné zadat jinému zhotoviteli. Je nutné je provést v těsné návaznosti na výměnu oken z důvodu dodržení termínu dokončení díla, návaznosti na práce spojené se začištěním okolí otvorů po výměně oken a v návaznosti na realizaci rozvodů elektro.

Soupis prací je přílohou tohoto dodatku smlouvy o dílo.

3. Cena za dílo dle čl. V. smlouvy o dílo se upravuje o cenu prací uvedených v příloženém soupise prací.

Změna ceny dle soupisu prací je o **-141 280,- Kč** bez DPH

Cena za dílo po změně je **9 659 533,- Kč** bez DPH

(slovy devětmilionůšestsetpadesátdevěttisícšestsetřicettři koruny české)

B)

Závěrečná ustanovení


1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti v původním znění.
2. Dodatek smlouvy vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.
3. Obě smluvní strany prohlašují, že se s textem tohoto dodatku seznámily, souhlasí s ním a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.
4. Dodatek smlouvy o dílo byl schválen Radou města Hradec Králové usnesením č. RM/2016/1035 na 11. zasedání konaném dne 13.9.2016
5. Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo je sepsán v 5 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží 4 vyhotovení a zhotovitel 1 vyhotovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s uveřejněním smlouvy v registru smluv.
7. Smluvní strany prohlašují, že smlouva neobsahuje žádné obchodní tajemství.

21. 09. 2016


V Ústí nad Orlicí, dne.....

23. 09. 2016

V Hradci Králové, dne



za objednatele
MUDr. Zdeněk Fink,
primátor města



NÁVRH VÍCEPRACÍ A MĚNĚPRACÍ NA ZAKÁZKU ZŠ SEVER LUŽICKÁ 1208, HRADEC KRÁLOVÉ

SMLOUVA O DÍLO Č. MMHK/152255/2016

Objednatel:

Statutární město Hradec Králové
Československé armády 408, 502 00 Hradec Králové

IČ: 00 26 88 10


DIČ: CZ 00268810

Zhotovitel:

STABYT, bytové družstvo v Ústí nad Orlicí
Letohradská 1359, 56206 Ústí nad Orlicí

IČ: 135 822 16

DIČ : CZ13582216



STABYT - ZŠ Sever
vícepráce, méněpráce

obvodových metrů 735 360 655 230 420 623 540 3563

obecné vícepráce

cena/jedn. jedn.

	U12	U5	U10	dílny	tělocvična	jídelna	šatna	
a) příplatek za pěnu wellfoam	13697	6709	12207	4286	7827	11610	10063	66400
	ks	69	22	36	9	0	27	0
b) demontáž garnýží vč. zapravení a výmalby	16560	5280	8640	2160	0	6480	0	39120
	ks	69	0	36	5	0	27	0
c) demontáž držáků vč. zapravení a výmalby	12420	0	6480	900	0	4860	0	24660
demontáž interiérového roletového systému U12 - 8ks	6880	0	0	0	0	0	0	6880
d) šatny - 1ks okna navíc, pol.90	0	0	0	0	0	0	0	3038
e) elektrický vrátný na pozici A91 a A97 - šatny	0	0	0	0	0	0	0	8640
f) rozšíření světlého průchodu dveří A95, A91 požárně bezpečnostní řešení	0	0	0	0	0	0	0	9670
g) příplatek za 2ks tělesa samozavírače s funkcí nastavení úhlu omezení otevření	0	0	0	0	0	0	0	1000
h) rozšíření polohy ozn.80 o plastové okno s PUR panelem - 12ks (tělocvična)	0	0	0	0	69948	0	0	69948
i) montáž, demontáž, ochranné sítě + lešení	0	0	0	0	16639	0	0	16639
j) Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží +15,6m2	0	0	0	0	5460	0	0	5460
k) nátěr vnější omítky - čelní pohled (hlavní vstup)	0	0	0	0	0	0	0	12846
obecné méněpráce								
l) odcětení nábývací pásky a parozábrany	-25188	-12337	-22446	-7882	-14393	-21350	-18505	-122100
m) odcětení pákových ovladačů na objektu šatny - 36ks	0	0	0	0	0	0	0	-22356
n) odcětení pákových ovladačů na objektu U12 - 6ks	-3726	0	0	0	0	0	0	-3726
o) odcětení FAB zámkových vložek 14ks	0	0	0	0	0	0	0	-7420
p) odcětení venkovní krycí lišty 20x30mm	-4672	-2289	-4164	-1462	-2670	-3960	-3433	-22650
méněpráce dle objektů								
q) zakrytí podlah fólií přilepenou lepicí páskou	-1710	-600	-1350	-345	0	-1470	-921	-6396
r) obalení kci a prvků fólií přilepenou lepicí páskou	-1237	-660	-979	-223	-628	-786	-1450	-5963
s) zakrytí podélných ploch fólií volně položenou	-1368	-180	-418	-288	-320	-520	-2268	-5362
t) zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	-62	-231	-49	-1039	-273	-70	0	-1724
u) montáž, demontáž, ochranné sítě + lešení	-8163	-1281	-2328	-577	0	-2475	-44426	-59250
v) přesun hmot obecně -10% (mimo šatny)	-2134	-1090	-1752	-503	-1488	-1708	-8675	-8675

-34,269 bm
621 ks
621 ks
530 ks
-6,357 bm

BYTOVÉ DRUŽSTVO
Letohradská 1359
562 06 Ustí nad Orlicí
tel: 465 624 221, fax: 465 519 624

w) malby obecně -10%	-706	-1306	-1676	-879	-1734	-1920	-878	-9099
x) Demontáž a zpětná montáž stávajících radiátorů vč. vypuštění,.... Odpojení a demontáž úpravy, napojení a zpětná montáž stávajícího radiátoru vč. vypuštění, napuštění, systému, tlakové zkoušky	0	0	0	0	0	0	-11250	-11250
y) Termostatická hlavice kapalinová PN 10 do 110°C s vestavěným čidlem	0	0	0	0	-31200	0	0	-31200
z) Dodávka a montáž vnitřní parapety PVC šíře 200 mm tloušťka 20 mm barva bílá včetně čelních krytek	0	0	0	0	-7800	0	0	-7800
a1) Zedivka otvorů pl do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC b1) N04-7,29m2	0	0	0	0	0	0	-21306	-21306
c1) Cementový postřík vnitřních stěn nanášený celoplošně ručně N04 - 16,2m2	0	0	0	0	-946	0	0	-946
d1) Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně N04 - 16,2m2	0	0	0	0	-4536	0	0	-4536
e1) otlučení vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn	-6503	-2880	-5416	-2030	-3315	-5566	-3435	-29145

celkem vícepráce	264301
celkem méněpráce	-405581

celkem	-141280
---------------	----------------

v Hradci Králové dne 30.6.2016

STABBYT
 BYTOVÉ DRUŽSTVO (1)
 Leipařská 1359
 582 06 Ústí nad Orlicí
 IČO: 4651524221, fax: 465152604
 DIČ: CZ13582215

