

## Dodatek č.1 ke smlouvě

na zhotovení projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k této dokumentaci

### ČÁST A Obecná ustanovení

#### I. Smluvní strany

**Objednatel:**

**Správa silnic Moravskoslezského kraje, příspěvková organizace**  
Se sídlem: Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín  
IČO: 00095711  
DIČ: CZ.00095711  
Zapsán v obch. rejstříku: vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl Pr, vložka 988  
Středisko: Nový Jičín  
Se sídlem: Suvorovova 525, Šenov u Nového Jičína, 741 11 Nový Jičín  
Zastoupen vedoucím střediska: Ing. Zbyňkem Kubalou, na základě pověření ředitele  
Pověření k jednání ve věcech  
Realizace stavby: 1. [redacted] – mostní technik střediska  
2. [redacted] vedoucí TSÚ

(dále jen v části „B“ **objednatel** a v části „C“ **příkazce**)

a

**Zhotovitel:**

**Geoengineering spol. s r.o.**  
Se sídlem: Havlíčkovo nábřeží 2728/38, 702 00 Ostrava  
Tel.: 596 639 667  
Fax : -  
IČO : 47668121  
DIČ : CZ47668121  
Zapsán v obch. rejstříku : [redacted]  
Bankovní spojení : [redacted]  
Pověřen k jednání ve věcech  
technických, realizace stavby  
a smlouvy: [redacted] jednatel společnosti  
[redacted] vedoucí projektant

(dále jen v části „B“ **zhotovitel** a v části „C“ **příkazník**)  
(dále jen smluvní strany)

## ČÁST B

### Smlouva o dílo na zhotovení projektové dokumentace

#### III.

##### Předmět plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku III., odst. 2, bod 2.1 smlouvy následovně:  
**„Silnice III/46211 – rekonstrukce propustku v km 8,870 v obci Vlkovice“**
  - se nemění vypracování projektové dokumentace a zůstává stejnéa u ostatních -  
**„Silnice III/4865 – rekonstrukce propustku v km 3,193 v obci Lichnov“**  
**„Silnice III/4863 – rekonstrukce propustku v km 0,889 za obcí Příbor“**  
**„Silnice II/486 – rekonstrukce propustku v km 16,367 před obcí Mniší“**
  - se mění na vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení – na stupeň DSP

#### IV.

##### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně v článku IV., bod 1 smlouvy v provedení stupňů projektové dokumentace a době plnění díla následovně:  
**„Silnice III/46211 – rekonstrukce propustku v km 8,870 v obci Vlkovice“**
  - se nemění jednotlivé části díla a zůstávají stejnéa u ostatních -  
**„Silnice III/4865 – rekonstrukce propustku v km 3,193 v obci Lichnov“**  
**„Silnice III/4863 – rekonstrukce propustku v km 0,889 za obcí Příbor“**  
**„Silnice II/486 – rekonstrukce propustku v km 16,367 před obcí Mniší“**
  - projektovou dokumentaci pro stavební povolení (DSP) do 15 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy,
  - projektovou dokumentaci stavby, která bude použita pro výběr zhotovitele a pro provádění stavby (PDPS) do 20 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy.

#### VII.

##### Cena díla

1. Smluvní strany se dohodly na změně ceny díla v článku VII. bod 1. smlouvy následovně:  
**„Silnice III/46211 – rekonstrukce propustku v km 8,870 v obci Vlkovice“**
  - se nemění cena díla zůstává stejná

a u ostatních:

„Silnice III/4865 – rekonstrukce propustku v km 3,193 v obci Lichnov“

„Silnice III/4863 – rekonstrukce propustku v km 0,889 za obcí Příbor“

„Silnice II/486 – rekonstrukce propustku v km 16,367 před obcí Mniší“

- žádost o vydání stavebního povolení do 15 týdnů ode dne nabytí účinnosti tohoto dodatku smlouvy.

## VI.

### Úplata

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku XV. bod 1. smlouvy následovně:

„Silnice III/46211 – rekonstrukce propustku v km 8,870 v obci Vlkovice“ se nemění a zůstává stejná

a u ostatních:

Inženýrská činnost „Silnice III/4865 - rekonstrukce propustku v km 3,193 v obci Lichnov“	Cena díla za inženýrskou činnost				
	smlouva	dodatek	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Inženýrská činnost pro zajištění ohlášení stavby	10 000,-	nebude provedeno			
Správní poplatky – refakturace bez DPH	5 000,-	nebude provedeno			
Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení	0	10 000,-	10 000,-	2 100,-	12 100,-
Správní poplatky (refakturace) bez DPH	0	10 000,-	10 000,-	0,-	10 000,-
<b>celkem</b>	15 000,-	20 000,-	20 000,-	2 100,-	22 100,-

Inženýrská činnost „Silnice III/4863 - rekonstrukce propustku v km 0,889 za obcí Příbor“	Cena díla za inženýrskou činnost				
	smlouva	dodatek	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Inženýrská činnost pro zajištění ohlášení stavby	10 000,-	nebude provedeno			
Správní poplatky – refakturace bez DPH	5 000,-	nebude provedeno			
Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení	0	10 000,-	10 000,-	2 100,-	12 100,-
Správní poplatky (refakturace) bez DPH	0	10 000,-	10 000,-	0,-	10 000,-
<b>celkem</b>	15 000,-	20 000,-	20 000,-	2 100,-	22 100,-

a u ostatních -

„Silnice III/4865 - rekonstrukce propustku v km 3,193 v obci Lichnov“	Cena díla				
	smlouva	dodatek	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
zaměření, průzkumy	10 000,-	0	10 000,-	2 100,-	12 100,-
PD pro ohlášení stavby	60 000,-	nebude provedeno			
PD pro stavební povolení	0	60 000,-	60 000,-	12 600,-	72 600,-
PD pro provádění stavby	35 000,-	0,-	35 000,-	7 350,-	42 350,-
<b>celkem</b>	105 000,-	60 000,-	105 000,-	22 050,-	127 050,-

„Silnice III/4863 - rekonstrukce propustku v km 0,889 za obcí Příbor“	Cena díla				
	smlouva	dodatek	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
zaměření, průzkumy	10 000,-	0	10 000,-	2 100,-	12 100,-
PD pro ohlášení stavby	60 000,-	nebude provedeno			
PD pro stavební povolení	0	60 000,-	60 000,-	12 600,-	72 600,-
PD pro provádění stavby	35 000,-	0,-	35 000,-	7 350,-	42 350,-
<b>celkem</b>	105 000,-	60 000,-	105 000,-	22 050,-	127 050,-

„Silnice II/486 - rekonstrukce propustku v km 16,367 před obcí Mniší“	Cena díla				
	smlouva	dodatek	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
zaměření, průzkumy	10 000,-	0	10 000,-	2 100,-	12 100,-
PD pro ohlášení stavby	60 000,-	nebude provedeno			
PD pro stavební povolení	0	60 000,-	60 000,-	12 600,-	72 600,-
PD pro provádění stavby	35 000,-	0,-	35 000,-	7 350,-	42 350,-
<b>celkem</b>	105 000,-	60 000,-	105 000,-	22 050,-	127 050,-

### ČÁST C Výkon inženýrské činnosti

V.

#### Doba a místo plnění

1. Smluvní strany se dohodly na změně článku XIV. bod 1. smlouvy následovně.

„Silnice III/46211 – rekonstrukce propustku v km 8,870 v obci Vlkovice“ se nemění a zůstává stejná

Inženýrská činnost „Silnice II/486 – rekonstrukce propustku v km 16,367 před obcí Mniší“	Cena díla za inženýrskou činnost				
	smlouva	dodatek	Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
Inženýrská činnost pro zajištění ohlášení stavby	10 000,-	nebude provedeno			
Správní poplatky – refakturace bez DPH	5 000,-	nebude provedeno			
Inženýrská činnost pro získání stavebního povolení	0	10 000,-	10 000,-	2 100,-	12 100,-
Správní poplatky (refakturace) bez DPH	0	10 000,-	10 000,-	0,-	10 000,-
<b>celkem</b>	15 000,-	20 000,-	20 000,-	2 100,-	22 100,-

## ČÁST D

### Společná ustanovení

#### XXI.

#### Závěrečná ujednání

1. Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno vyhotovení.
2. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou stran.
3. Dřívější termín plnění možný.

#### Odůvodnění dodatku č.1:

Místně příslušné speciální stavební úřady výše uvedených propustků se vyslovily pro stavební řízení z důvodu velkého rozsahu stavebního pozemku a z důvodu dotčení sousedních pozemků stavbami.

V Novém Jičíně dne: *7. 11. 2014*

V Ostravě dne: *6. 11. 2014*



Ing. Zbyněk Kubala  
vedoucí střediska



702 00 Ostrava-Moravská Ostrava, Havlíčkovo nábřeží 38  
Tel.: 596 639 007 IČ: 47668121 DIČ: CZ47668121

Ing. Jindřich Bilan  
jednatel společnosti