

Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo

č. smlouvy objednatele: S 640 105 300 16

evíd. číslo registru VZ:

6405057

č. smlouvy zhotovitele: 2016/1011/0406

„SČ a oprava BK v km 12,400 – 13,200 trati Častolovice – Solnice“

Čl. 1. Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČ: 70994234

DIČ: CZ70994234

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

Zastoupená: ředitelem Oblastního ředitelství Hradec Králové

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

b) ve věcech technických:

Kontaktní adresa, adresa pro zasílání smluvní korespondence a faktur:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Oblastní ředitelství Hradec Králové

U Fotochemy 259, poštovní schránka 26

501 01 Hradec Králové

(dále jen objednatel)

1.2. Zhotovitel:

Název: **Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.**

Sídlo: Pardubice – Zelené Předměstí, K Vápence 2677, PSČ 530 02

IČ: 25253361

DIČ: CZ25253361

Zapsaná: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1441

Zastoupená: předsedou představenstva

bankovní spojení:

Kontaktní osoby:

a) ve věcech smluvních:

ve věcech technických:

Kontaktní adresa: viz sídlo zhotovitele

(dále jen zhotovitel)

I. Preambule

Smluvní strany se dohodly na změně níže uvedených ujednání Smlouvy o dílo „**SČ a oprava BK v km 12,400 – 13,200 trati Častolovice – Solnice**“, číslo smlouvy objednatele: S 640 105 300 16, číslo smlouvy zhotovitele: 2016/1011/0406 (dále jen „Smlouva o dílo“), s účinností dnem podpisu tohoto dodatku poslední smluvní stranou, a to z následujících důvodů:

Při realizaci stavby došlo k:

- a. Při realizaci dodal objednatel kolejnice jiných délek, než bylo uvažováno v projektu. Díky tomu došlo ke snížení počtu svarů o 33 ks.

Původně sjednaná cena za zhotovení díla se tak z důvodů výše popsaných méně prací snížila o částku ve výši 160 050,00 Kč (slovy: stošedesáttisícipadesátkorunčeských).

Celková cena díla bez DPH tak po odečtení méněprací činí **17 551 930,10 Kč** (slovy: sedmnáctmilionůpětsetpadesátjednatisícdevětsettřicetkorunčeskýchdesethaléřů).

II. Změny smlouvy

1) **Čl. 3. Smlouvy o dílo, s názvem Název a předmět díla**, se doplňuje o následující odstavec:

3.8. V nabídce zhotovitele na provedení díla obdržené dne 1. 7. 2016 se v části „soupis prací s výkazem výměr“ upravuje množství měrných jednotek u následujících položek:

- položka č. 32 (Objekt 01 - SO 01.2) – snížení množství měrných jednotek o 33 ks

2) **Čl. 5. Smlouvy o dílo, s názvem Cena za dílo, odstavec 5.1.**, se mění a nově zní:

5.1 Cena za zhotovení díla je stanovena dohodou jako nejvýše přípustná a činí:

bez DPH: **17 551 930,10 Kč**

slovy: sedmnáctmilionůpětsetpadesátjednatisícdevětsettřicetkorunčeskýchdesethaléřů

Zhotovitel uzavřením smlouvy o dílo prohlašuje, že cena za dílo obsahuje ocenění díla v rozsahu všech prací a technologických postupů nutných k řádnému dokončení díla bez vad a je si vědom toho, že nebude v průběhu provádění díla zvyšována cena za jeho provedení. Cena za dílo obsahuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně likvidace odpadu.

Výše DPH bude účtována dle účinného zákona o DPH.

III. Závěrečná ujednání

1) Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech (4) stejnopisech. Každé vyhotovení má platnost originálu, objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení. Platnost a účinnost tohoto dodatku je dána dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou.

Přílohy:

- příloha 1 – Položkový soupis prací po změnách

V Hradci Králové dne 15.9.2016

V Pardubicích dne 15.9.2016

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Otisk razítka:.....

Otisk razítka:.....

.....
Správa železniční dopravní cesty
státní organizace
ředitel Oblastního ředitelství
Hradec Králové

.....
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
předseda představenstva