



Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce / Supported by a grant from Switzerland through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

**DODATEK Č. 2**

**KE SMLouvĚ O DíLO č. 29/05428/16**

uzavřená dle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

**I. SMLUVNÍ STRANY A IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY:**

Objednatel :

**město Uherský Brod**

Masarykovo nám. 100

688 17 Uherský Brod

dále jen „Objednatel“

Zhotovitel :

**3V & H, s.r.o.**

Prakšická 2495

688 01 Uherský Brod

dále jen „Zhotovitel“

Osoby oprávněné jednat v záležitostech této předmětné smlouvy ve věcech smluvních:

Ing. Patrik Kunčar, starosta

Ing. Pavel Velecký

tel. :

fax :

email :

Bankovní spojení:

ČS a.s., pob. Uherský Brod

č.účtu : 100105010000

Komerční banka, a.s., Uh. Brod

účetní číslo : 0000070110100

Identifikační číslo:

002 91 463

469 92 715

**PŘEDMĚT PLNĚNÍ:**

**„Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa - rekonstrukce velkých schodů“**

12/10

Tento dodatek mění a upravuje ujednání článku:

## II. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

Z požadavku ze strany objednatele došlo k rozšíření předmětu díla. Výroba žulových stupňů bude doplněna o nápisy na podstupnicích. Předmět díla se rozšiřuje o zhotovení jmen na podstupnicích formou ručního sekání písma.

### Délka výstavby:

Zahájení výstavby: 01.02.2016

Dokončení výstavby: 15.09.2016

## IV. CENA

Cena díla se zvyšuje v souladu s rozšířením předmětu díla o cenu sekání písma.

Cena díla podle Smlouvy o dílo:

4.999.999,00 Kč (bez DPH)  
1,049.998,80 Kč DPH 21%  
6,049.998,80 Kč vč. včetně DPH

Navýšení ceny díla:

527.300,00 Kč (bez DPH)  
110.733,00 Kč DPH 21%  
638.033,00 Kč (včetně DPH)

Cena díla po dodatku č.2

5.527.299,00 Kč (bez DPH)  
1.160.732,80 Kč DPH 21%  
6.688.031,80 Kč (včetně DPH)

## VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Tento dodatek se vydává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva výtisky. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod  
38. schůze konaná dne 22.03.2016  
č. usnesení: 1244/R38/16

V Uherském Brodě dne 29 -03- 2016

Za objednatele:

město Uherský Brod

Ing. Patrik Kunčar, starosta

MĚSTO  
UHERSKÝ BROD

V Uherském Brodě dne 24 -03- 2016

Za zhotovitele:

3V & H, s.r.o., Uh. Brod



Ing. Pavel Velecký, jednatel



Partner Vaší stavby  
www.3vah.cz

3V & H, s.r.o.  
Prakšická 2495, 688 01 Uherský Brod  
IČO: 46992715, DIČ: CZ46992715

## POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	515090502	Pismo varianta 2	JKSO
Objekt	Název objektu		SKP
01	<b>Stavební</b>		Měrná jednotka
Stavba	Název stavby		Počet jednotek
15/054	<b>Dopravní terminál Uherský Brod II. Etapa</b>		0
Projektant			Náklady na m.j.
Zpracovatel projektu	0		0
Objednatel			Typ rozpočtu
Dodavatel			
Rozpočtoval			Zakázkové číslo
			Počet listů
<b>ROZPOČTOVÉ NÁKLADY</b>			
<b>Základní rozpočtové náklady</b>		<b>Ostatní rozpočtové náklady</b>	
HSV celkem	527 300		
Z PSV celkem	0		
R M práce celkem	0		
N M dodávky celkem	0		
ZRN celkem	527 300		
HZS	0		
ZRN+HZS	527 300	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	527 300	Ostatní náklady celkem	0
<b>Vypracoval</b>		<b>Za zhotovitele</b>	<b>Za objednatele</b>
Jméno :		Jméno :	
Datum :		Datum :	
Podpis :		Podpis :	
		 	
Základ pro DPH	21,0 %		527 300 Kč
DPH	21,0 %		110 733 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
<b>CENA ZA OBJEKT CELKEM</b>			<b>638 033 Kč</b>

Poznámka :

Objekt :	15/054 Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa	Rozpočet :	515090502
Objekt :	01 Stavební	Písmo varianta 2	

## REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
4 Vodorovné konstrukce	527 300	0	0	0	0
<b>CELKEM OBJEKT</b>	<b>527 300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

## VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
			0	0
<b>CELKEM VRN</b>				<b>0</b>

## Položkový rozpočet

Stavba :	15/054 Dopravní terminál Uherský Brod II. Etapa	Rozpočet: 515090502
Objekt :	01 Stavební	Písmo varianta 2

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
<b>Díl:</b>	<b>4</b>	<b>Vodorovné konstrukce</b>				
1	4-NC	Tryskaný povrch písmo sekané 70mm + 40mm	kpl	1,00	527 300,00	527 300,00
<b>Celkem za:</b>		<b>4 Vodorovné konstrukce</b>				<b>527 300,00</b>

# Schvalovací protokol předběžné řídicí kontroly

před vznikem závazku § 13 prováděcí vyhlášky č. 416/2004 Sb., k zákonu č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole

Název dodatku smlouvy: Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa - rekonstrukce velkých schodů

Dodatek smlouvy č.: 29/05428/16-2

## 1. Příkazce operace Ing. Robert Vráblík prověřil že:

- a) připravovaná operace je nezbytná pro plnění úkolů MÚ Uherský Brod  
b) správnost k připravované operaci je ve správném dodržení:  
b 1) právních předpisů a přijatých opatření  
b 2) kritérií stanovených pro hospodárný, efektivní a účelný výkon  
b 3) postupu a podmínek stanovených pro zadávání veřejných zakázek  
c) bylo přijato opatření k vyloučení nebo zmírnění případných rizik  
d) připravovaná operace je doložena věcně správnými a úplnými podklady

ano ne

\*

\*\*

V Uherském Brodě dne 21.03.2016

Podpis dle podpisového vzoru

## 2. Správce rozpočtu Hana Šmídováí prověřil, že připravovaná operace ORJ

- a) byla ověřena oprávněným příkazcem operace (provedena kontrola podpis.vzoru)  
b) je v souladu se schválenými výdaji, programy, projekty, uzavřenými smlouvami, nebo jinými rozhodnutími  
c) odpovídá pravidlům stanoveným zvláštními právními předpisy (např. zákonu č. 218/2000Sb., o rozpočtových pravidlech)  
d) byla prověřena v souvislosti s rozpočtovými riziky  
d 1) k vyloučení a zmírnění těchto rizik byla stanovena následující opatření:

ano ne

- Nedostatky zjištěné správcem rozpočtu a uvedení důvodů:

- Omezující podmínky správce rozpočtu:

V Uherském Brodě dne 21.03.2016

Podpis dle podpisového vzoru