

# Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo na akci: „Dopravní a přestupní terminál Rychnov nad Kněžnou“

## 1. Smluvní strany:

### 1.1. Objednatel :

#### **Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č.úctu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: jan.skorepa@rychnov-city.cz

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Miloslav Trejtnar, referent odboru správy nemovitostí

telefon: 494 509 045, 603 510 859

e-mail: miloslav.trejtnar@rychnov-city.cz

(dále jen objednatel)

### 1.2. Zhotovitel:

#### **BAUSET CZ, a.s.**

sídlo: Nemošická 1495, 530 02 Pardubice

IČ: 63217139

DIČ: CZ63217139

zastoupený: [redacted], předsedou představenstva

Ing. [redacted], členem představenstva

telefon: [redacted]

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném KS v Hradci králové, oddíl B, vložka 1231

bank. spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Pardubice

č. účtu: [redacted]

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

[redacted], předseda představenstva

Telefon: [redacted]

e-mail: [redacted]

[redacted]dstavenstva

Telefon: [redacted]

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

[redacted]  
[redacted]  
[redacted]  
(dále jen zhotovitel)

Ustanovení smlouvy o dílo se mění tímto dodatkem takto:

## 2. Předmět díla:

Předmět díla je po dohodě objednatele a zhotovitele upraven ve smyslu níže uvedených bodů:

- ..... Digitální infotabule nebyla instalována. Infotabule je majetkem firmy OREDO a je využívána na stávajícím autobusovém nádraží. Po rozhodnutí KHK o přemístění autobusového nádraží na vybudovaný „Dopravní a přestupní terminál Rychnov nad Kněžnou“ bude infotabule přemístěna prostřednictvím firmy OREDO.
- ..... Dle požadavku SŽDC byla instalována snížená výměra oplocení (celkem 10,5bm).
- ..... Vyhotovení geometrického plánu bylo zajištěno na náklady investora Město Rychnov nad Kněžnou ještě před zahájením stavby.

## 4. Cena díla a platební podmínky:

Odpočet montáže digitální infotabule .....	- 5 080,00
Odpočet neprovedené výměry oplocení.....	- 4 541,00
Odpočet geometrického oddělovacího plánu .....	- 50 000,00
<b>SNÍŽENÍ CENY CELKEM O (bez DPH) .....</b>	<b>- 59 621,00</b>
Sazba DPH.....	21%
Cena stavby po úpravě celkem (v Kč bez DPH).....	5 977 380,00

## 7. Závěrečná ujednání:

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech stejnopisech, z nichž po dvou obdrží každá ze smluvních stran.

Dodatek č.1 navazuje na smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem Rychnov nad Kněžnou a f. Bauset CZ, a.s. dne 8.6.2017 a veškerá ustanovení této smlouvy platí, pokud nejsou v rozporu s tímto dodatkem.

Uzavření Dodatku č. 1 k této smlouvy bylo schváleno Radou města dne 6.11.2017, číslo usnesení ...../2017.

V Rychnově nad Kněžnou .....

V Pardubicích, 12.9.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Jan Skořepa – starosta města

\_\_\_\_\_ – předseda představenstva

\_\_\_\_\_ – člen představenstva