

# DODATEK ČÍSLO 1

## SMLOUVY O DÍLO

### Identifikační údaje:

Název DÍLA: Oprava a rozšíření slaboproudých systémů Kongresového centra Praha a.s., část D

Evidenční číslo OBJEDNATELE: 2017-02512 k SoD č.: 2017-02042

Evidenční číslo ZHOTOVITELE: OV15-11/17

### SMLUVNÍ STRANY

#### 1.1 OBJEDNATEL

Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249, plátce DPH

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. ú. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka B 3275

zastoupená ve věcech smluvních [REDACTED]

zastoupená ve věcech technických: [REDACTED]

(dále jen „OBJEDNATEL“)

#### 1.2 ZHOTOVITEL

TECHNISERV, spol. s r.o.

se sídlem Baarova 231/36, 140 00, Praha 4

doručovací adresa: Moskevská 86, 101 00, Praha 10 IČO: 44264020

IČO: 44 26 40 20

DIČ: CZ44264020

bankovní spojení: Komerční banka a.s., č.ú.: [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 5239

zastoupená: [REDACTED]

ve věcech smluvních zastoupená: [REDACTED]

ve věcech technických zastoupená: [REDACTED]

T: 283 023 111

E: [info@techniserv.cz](mailto:info@techniserv.cz)

(dále jen „ZHOTOVITEL“)

se níže uvedeného dne, měsíce a roku dohodly na tomto dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2017-02042/OV15-11/17 ze dne 3.10.2016 na akci: „Oprava a rozšíření slaboproudých systémů Kongresového centra Praha a.s., část D“ (dále jen „smlouva“):

## 1. Účel dodatku č. 1

Účelem dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) je změna smluvních ujednání uvedených v článku 2. tohoto dodatku (Předmět dodatku), a to na základě ustanovení čl. 29., odst. 29.1 a čl. 7., odst. 7.3.3 smlouvy.

## 2. Předmět dodatku

2.1 Cena díla se mění v závislosti na OBJEDNATELEM odsouhlasených změnách předmětu díla (vícepracích) na straně ZHOTOVITELE. Veškeré změny jsou uvedeny ve změnových listech číslo 1 až 5, které jsou nedílnou přílohou č. 1 tohoto dodatku.

Čl. 7 – CENA, odst. 7.1, se mění následovně:

**Původní cena díla dle uzavřené smlouvy bez DPH:** [REDAKCE]

(slovy: [REDAKCE] korun českých)

Na základě objednatelům odsouhlasených víceprací se mění ceny dílčích částí díla následovně:

- Elektrická požární signalizace – (EPS)
- Místní rozhlas – (MR)
- Průmyslová televize - (CCTV)
- Elektrická zabezpečovací signalizace - (PTZS)
- Nadstavbový systém – (BMS)
- Turnikety
- Strukturovaná kabeláž – (SSK)
- Společná televizní anténa – (STA)
- Audio-vizuální technika, kabeláž – (AVT)
- Úprava velínu – (VELÍN)
- Hlavní trasy slaboproud – (TRASY)
- Systém kontroly vstupu pro turnikety - (ACS)

**Cena díla dle dodatku činí:** [REDAKCE]

(slovy: [REDAKCE] korun českých)

2.2 Dílčí termíny dokončení díla se mění vzhledem k výše uvedenému rozšíření rozsahu díla požadovanému OBJEDNATELEM.

Termíny plnění se mění následně:

SSK – datové zásuvky kancelářská část budovy A – nový termín do 20.12.2018 (tato část je prozatím pozastavena, protože ve výhledu je chystaná rekonstrukce kanceláří. Pokud by probíhala v roce 2018, bude se dílo realizovat současně. Pokud rekonstrukce neproběhne v tomto roce, bude položka ve výši 621.000,-Kč odečtena)

MR – vybudování nových linek místního rozhlasu v garážích pod budovou C, nový termín do 20.12.2017

EPS – záměna detekční technologie v rozvodně VN – nový termín do 20.12.2017 (lineární detektory místo kouřových detektorů)

EPS – vybudování nové linky v prostoru nájemce T-Mobile – nový termín do 20.12.2017

**U veškerého ostatního rozsahu díla a rozsahu definovaného dodatkem zůstává termín dokončení do 31.10.2017 dle uzavřené smlouvy.**

## 3. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení smlouvy zůstávají v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích, z nichž OBJEDNATEL a ZHOTOVITEL obdrží po 1 výtisku.
3. Tento dodatek je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.
4. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
5. OBJEDNATEL jako osoba povinná podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, dodatek uveřejní v registru smluv.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 až 5 - rekapitulace vč. položkových rozpočtů

Příloha č. 2: Zdůvodnění prodloužení termínu Balík D 1 - Bezpečnostní systémy, Informační a slaboproudé technologie

Příloha č. 3: Pověření zaměstnance ZHOTOVITELE k právním jednáním a uzavírání obchodních smluv

Za OBJEDNATELE:

V Praze, dne:

Za ZHOTOVITELE:

V Praze, dne:

---

████████████████████  
████████████████████

---

████████████████████  
████████████████████

