

DODATEK Č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

č.objednatele :2017-02643

na provedení prací na OBJEKTU:

„Rekonstrukce Kongresového centra Praha a.s., část C-1: Dispoziční opravy interiéru“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito Smluvními stranami:

1. SMLUVNÍ STRANY

1.1 OBJEDNATEL

Kongresové centrum Praha, a.s.

se sídlem 5. května 1640/65, Nusle, 140 00 Praha 4

IČO: 63080249

DIČ: CZ63080249, plátce DPH

bankovní spojení Komerční banka, a.s., č. ú. [REDACTED]

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B vložka 3275

zastoupena ve věcech smluvních [REDACTED]

zastoupena ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „OBJEDNATEL“)

1.2 ZHOTOVITEL

PSJ, a.s.

se sídlem Jiráskova 3960/32, 586 01 Jihlava

IČO: 253 37 220

DIČ: CZ25337220

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B vložka 2309

zastoupená:

ve věcech smluvních: [REDACTED]
[REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.

č.ú.: [REDACTED]

T: [REDACTED]

E: [REDACTED]
[REDACTED]

(dále jen „ZHOTOVITEL“)

2. PREAMBULE

- 2.1 Smluvní strany shodně prohlašují, že spolu uzavřely dne 16.3.2017 SMLOUVU O DÍLO na akci „Rekonstrukce Kongresového centra Praha a.s., část C-1: Dispoziční opravy interiéru“ (dále jen jako „SMLOUVA“).
- 2.2 Smluvní strany se dohodly na tomto DODATKU Č. 1 (dále jen jako „DODATEK Č. 1“), kterým se mění specifikované části SMLOUVY níže uvedeným způsobem.

3. PŘEDMĚT DODATKU Č. 1

3.1 ZMĚNA PŘEDMĚTU DÍLA

Předmětem tohoto DODATKU Č. 1 je podstatná změna předmětu DÍLA specifikovaného v čl. 4. PŘEDMĚT DÍLA SMLOUVY, který se tímto DODATKEM Č. 1 rozšiřuje o kompletní práce blíže specifikované ve změnových listech ZL č. 1 až ZL č. 17, které jsou nedílnou součástí tohoto DODATKU Č. 1 jako příloha č. 1.

3.2 DOBA PLNĚNÍ

Smluvní strany se dohodly na změně termínů provádění DÍLA ZHOTOVITELEM takto:

Část Stavební a interiérové opravy do 5.11. 2017

Část Rekonstrukce gastroprovozů a skladů objektu B, 1. PP, 2. PP do 20.12.2017

Část Jižní garáže – Odstranění dočasné stavby CAB do 20.12.2017

Harmonogram postupu prací je uveden v příloze č. 2 tohoto DODATKU č. 1 jako jeho nedílné součásti.

Pro vyloučení pochybností Smluvní strany shodně prohlašují, že termíny plnění tímto DODATKEM Č. 1 nedotčené zůstávají nezměněny.

3.3 CENA

Původně sjednaná celková CENA za DÍLO ve výši [REDAKCE] (bez DPH) se s ohledem na podstatné změny rozsahu DÍLA uvedené v příloze č. 1 tohoto DODATKU č. 1 zvyšuje o částku [REDAKCE] a nová souhrnná CENA tak celkem činí [REDAKCE] bez DPH (slovy: jedno sto třicet milionů osm set sedmdesát sedm tisíc osm set devadesát Korun českých. DPH bude účtována v zákonné výši dle platných předpisů.

Dílčí CENY DÍLA uvedené v čl. 7 odst. 7.1 SMLOUVY se mění následovně:

Část 1 Stavební a interiérové opravy	[REDAKCE]
Část 2 Rekonstrukce gastroprovozů a skladů objektu B, 1. PP, 2. PP	[REDAKCE]
Část 3 Jižní garáže – Odstranění dočasné stavby CAB	[REDAKCE]
CELKOVÁ CENA	[REDAKCE]

3.4 ZÁRUKY

Smluvní strany se dohodly na dílčí změně ZÁRUČNÍ DOBY stanovené v odst. 13.1. čl. 13. SMLOUVY. Jedná se o stanovení odlišné zkrácené ZÁRUČNÍ DOBY na vybraná zařízení vyjmenovaná v odst. 13.1, jehož dosavadní znění se vypouští a nahrazuje se tímto zněním:

„13.1 Na DÍLO, které OBJEDNATEL převezme, poskytuje ZHOTOVITEL záruku za jakost DÍLA ve smyslu § 2619 ve spojení s § 2113 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. ZHOTOVITEL se tímto výslovně zaručuje, že DÍLO bude po určité níže specifikované dobu ode dne převzetí OBJEDNATELEM způsobilé pro použití k ujednanému účelu a že si podrží ujednané vlastnosti dle této SMLOUVY, a to v rozsahu:

montážní práce DÍLA	šedesát (60) měsíců,
stavební části DÍLA	šedesát (60) měsíců
<u>výparníky chladících a mrazících boxů</u>	<u>dvacet čtyři (24) měsíců</u>
<u>kondenzační jednotky chladících a mrazících boxů</u>	<u>dvacet čtyři (24) měsíců</u>
<u>výtah - pevné mechanické nepohyblivé části</u>	<u>třicet šest (36) měsíců</u>
<u>výtah - ostatní díly (hydraulika, elektro, pohyblivé a nakupované díly)</u>	<u>dvacet čtyři (24) měsíců</u>

zařízení se záruční dobou na specifické výrobky (viz příloha č. 14).

(dále jen ZÁRUČNÍ DOBA).

Záruka se nevztahuje na spotřebitelné a opotřebitelné části DÍLA (žárovky, zářivky, filtry, náplně, těsnění, atd.).

Pokud výrobce nebo dodavatel podmiňuje trvání záruky prováděním servisu, který však nemusí být prováděn výrobcem nebo dodavatelem, a tento servis nebude OBJEDNATELEM řádně prováděn, záruka zaniká. Výslovně se sjednává, že se u servisních smluv jedná o samostatné, na této smlouvě nezávislé smlouvy uzavřené přímo mezi OBJEDNATELEM a servisní organizací a že servis a tedy ani úhrada servisu není součástí DÍLA podle této SMLOUVY. “

4. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 4.1 Ostatní ustanovení SMLOUVY tímto DODATKEM Č. 1 nedotčená se nemění a zůstávají nadále v platnosti beze změny.
- 4.2 Tento DODATEK Č.1 je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech v jazyce českém. Každá smluvní strana obdrží jeden (1) stejnopis.

- 4.3 Smluvní strany souhlasně prohlašují, že si tento DODATEK Č. 1 před jeho podpisem řádně přečetly, že jeho obsahu rozumí, že byl uzavřen po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě a vážně, nikoliv v tísní či za jinak nápadně nevýhodných či jednostranných podmínek. Na důkaz souhlasu s celým obsahem tohoto DODATKU Č. 1 připojují Smluvní strany níže své podpisy.
- 4.4 Tento DODATEK Č. 1 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. DODATEK č. 1 uveřejní jako osoba povinná podle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů, OBJEDNATEL.
- 4.5 Nedílnou součástí tohoto DODATKU Č. 1 jsou následující přílohy :

Příloha č. 1: Změnové listy č. 1 – 17

Příloha č. 2: Harmonogram postupu prací

Za OBJEDNATELE:

Kongresové centrum Praha, a.s.

V Praze, dne

Za ZHOTOVITELE:

PSJ, a.s.

V Praze, dne





