

Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo ze dne 23.8.2017

a k dodatku č.1 ze dne 13.10.2017

(dále i jako Dodatek č. 2)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem

Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: DŘEVO VYSOČINA a.s.

se sídlem Santiniho 17/27, Žďár nad Sázavou 2, 591 02 Žďár nad Sázavou

Spisová značka B 7697 vedená u Krajského soudu v Brně

IČO: 037 59 687, DIČ: CZ03759687

jednající: Ing. Ivo Mittermayer, předseda představenstva

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 31.8.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/252 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Hřbitovní**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č.2

Na základě dohody smluvních stran a vzniku méněprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 2. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku méněprací se cena za dílo snižuje o 12.120,- Kč“

Celková cena díla (bez DPH):

Cena dle smlouvy o dílo: 141.900,00 Kč

Dodatek č. 1- Vícepráce 5.376,00 Kč

Dodatek č. 2- Méněpráce: -12.120,00 Kč

Cena celkem: 135.156,00 Kč"

III.


Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 2. dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.


Dodatek č. 2. nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 7. 11. 2017

Žďár nad Sázavou: 6.11.2017




objednatel
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava



Předseda představenstva
Ing. Ivo Mittermayer

Dodatek SoD č. 2 - seznam změn


Vícepráce-popis	Staničení	Ovlivnění položek z rozpočtu
Odečtení posypu LC	celá cesta	Měněpráce dle SoD - 5



LC Hřbitovní	
<i>Dodatek č. 1 - vícepráce - položky dle SoD</i>	5 376,00
Dodatek č. 2 - méněpráce - položky dle SoD	-12 120,00
Celkem Dodatek č.2:	-12 120,00

Procento víceprací

cena ze smlouvy o dílo S918/2017/252	141 900,00
<i>Dodatek č.1 - dodatečné stavební práce</i>	5 376,00
Dodatek č.2 - dodatečné stavební práce	-12 120,00
% víceprací	-4,75



Měněpráce - položky dle SOD

LC Hřbitovní- Díl 5: Komunikace

5	R571906111	Posyp podkladu nebo krytu s rozprostřením a zhutněním kamenivem drceným nebo těženým, v množství přes 25 do 30kg/m ²	m ²	1 010,000	12,00	12 120,00	<i>vynechání posypu krytu s důvodu dostatečného zakalení povrchu ŠD fr.0/32</i>	
---	------------	---	----------------	-----------	-------	-----------	---	--

celá cesta

Celkem díl 5-Komunikace: 12 120,00

Celkem měněpráce dle SoD 12 120,00

