

## Dodatek č. 3

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.8.2017  
ve znění Dodatku č. 1 ze dne 28.8.2017  
a ve znění Dodatku č. 2 ze dne 31.8.2017

(dále i jako Dodatek č. 3)

**Objednatel:** Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové  
zaps. v OR u KS Hradec Králové, oddíl AXII, vložka 540

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zast. na základě pověření ze dne 10.12.2015 Ing. Janem Sovákem, ředitelem  
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

**Zhotovitel:** TOMIreko, s.r.o.

se sídlem Třebíč, Karlovo náměstí 48, PSČ 674 01

zaps. v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 63551

IČO: 28359216, DIČ: CZ28359216

jednající: Ing. Tomáš Kliner, jednatel

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

### I.

#### Úvodní ustanovení

Dne 21.8.2017 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2017/170 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LC Na Smrčkův kopec + 1**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

### II.

#### Předmět Dodatku č. 3

Na základě dohody smluvních stran (příznivé klimatické podmínky) se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 3 **mění v čl. III. odst. 3. Smlouvy termín pro předání staveniště na 30.11.2017.** DOKONČENÍ STAVBY

Na základě dohody smluvních stran a vzniku víceprací se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 3. **doplňuje v čl. IV. odst. 1. Smlouvy text:**

„Na základě vzniku méněprací a víceprací se cena za dílo navyšuje o 450.738,82 Kč“

#### **Celková cena díla (bez DPH):**

Cena dle smlouvy o dílo:

**2.656.015,00 Kč**

Dodatek č. 3-LC Na Smrčkův kopec Méněpráce:

-97.044,67 Kč

Dodatek č. 3-LC Smrčkův kopec Méněpráce:

-0,00 Kč

<i>Dodatek č. 3-LC Na Smrčkův kopec Vícepráce položky dle SoD</i>	<i>44.164,53 Kč</i>
<i>Dodatek č. 3-LC Smrčkův kopec Vícepráce položky dle SoD</i>	<i>33.617,39 Kč</i>
<i>Dodatek č. 3-LC Na Smrčkův kopec Vícepráce položky nové</i>	<i>18.106,97 Kč</i>
<i>Dodatek č. 3-LC Smrčkův kopec Vícepráce položky nové</i>	<i>39.550,21 Kč</i>
<i>Dodatek č. 3-LC Na Smrčkův kopec Vícepráce položky nové cena obvyklá</i>	<i>89.947,99 Kč</i>
<i>Dodatek č. 3-LC Na Smrčkův kopec Vícepráce položky nové cena obvyklá</i>	<i>322.396,39 Kč</i>

<i>Dodatek č. 3-Celkem LC Na Smrčkův kopec:</i>	<b><i>55.174,83 Kč</i></b>
<i>Dodatek č. 3-Celkem LC Smrčkův kopec:</i>	<b><i>395.563,99 Kč</i></b>
<i>Dodatek č. 3-Celkem:</i>	<b><i>450.738,82</i></b>

***Cena celkem:*** ***3.106.753,82 Kč"***

### III.

#### Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 3 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 3 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 07.11.2017

Třebíč: 6.11.2017


Lesy České republiky, s.p.  
Ing. Jan Sovák  
ředitel  
Krajského ředitelství Jihlava

Tomireko s.r.o.  
Ing. Tomáš Kliner  
jednatel

### LC Smrčkův kopec + 1

Seznam změn - ke smlouvě o dílo č.S918/2017/170 ze dne 21.8.2017

Název změny -LC Na Smrčkův kopec	Vícepráce/méněpráce	Ovlivnění položek
Změna frakce ŠD z 0/32 na 0/63	Méněpráce	32,39
	Vícepráce	33,39
Statické zkoušky - navýšení oproti SoD	Vícepráce	41
Zkouška materiálu pro sanaci podloží	Vícepráce nové	43,44,39
Dren u paty svahu v místě točny	Vícepráce nové	45,39
Částečná sanace pláně kamenivem fr. 100/300	Vícepráce nové	46,39
Název změny -LC Na Smrčkův kopec	Vícepráce/méněpráce	Ovlivnění položek
Změna sklonu pláně	Vícepráce	10,22,53,60
Statické zkoušky - navýšení oproti SoD	Vícepráce	55
Zkouška materiálu pro sanaci podloží	Vícepráce nové	57,58,53
Sanace pláně kamenivem fr. 100/300	Vícepráce nové	59,53




### LC Smrčkův kopec + 1

Dodatek č.3 uzavřený dne 8.11.2017 - ke smlouvě o dílo č.5918/2017/170 ze dne 21.8.2017

Dodatek č.3 - Změna termínu:	30.11.2017
<b>LC Na Smrčkův kopec</b>	
Dodatek č.3 - Méněpráce:	-97 044,67 Kč
Dodatek č.3 - Vícepráce dle SoD:	44 164,53 Kč
Dodatek č.3 - Vícepráce Nové:	18 106,97 Kč
Dodatek č.3 - Vícepráce cena obvyklá:	89 947,99 Kč
Dodatek č.3 - Celkem	55 174,83 Kč
<b>LC Smrčkův kopec</b>	
Dodatek č.3 - Méněpráce:	0,00 Kč
Dodatek č.3 - Vícepráce dle SoD:	33 617,39 Kč
Dodatek č.3 - Vícepráce Nové:	39 550,21 Kč
Dodatek č.3 - Vícepráce cena obvyklá:	322 396,39 Kč
Dodatek č.3 - Celkem	395 563,99 Kč

Cena ze smlouvy o dílo č.5918/2017/170	2 656 015,00 Kč
Dodatečné stavební práce dle dodatku č.1	450 738,82 Kč
Cena dle smlouvy a dodatků	3 106 753,82 Kč
% Vícepráce ze smlouvy	16,97



## LC Smrčkův kopec + 1 - méněpráce

Dodatek 2.3 - uzavřený dne 8.11.2017 - ke smlouvě o dílo č.5918/2017/170 ze dne 21.8.2017

Díl 1: Zemní práce
Díl 2: Zakládání
Díl 4: Vodorovné konstrukce
Díl 5: Komunikace
LC Na Smrčkův kopec

č.položky dle SeD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SeD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
32	564831111		-1 428,040	64,00	-91 452,16	žemina pro konstrukční vrstvu 0/89 v 250mm vlněným na zvýšení únosnosti po provedení statických zkoušek	4.10.2017

Celá cesta včetně sjezdů o šířce 0,000-0,37. Pr 0/32

--	--	--	--	--	--	--	--

celkem Díl 5: Komunikace -91 452,16

Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání
Díl 998: Vedlejší náklady
LC Na Smrčkův kopec

č.položky dle SeD	název položky	jednotka	výměra	cena dle SeD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku
39	998225111		-270,170	20,20	-5 592,51	okružní položky 32 ŠD Pr 0/32 v tl. 100mm	4.10.2017

--	--	--	--	--	--	--	--

celkem Díl 998: Vedlejší náklady -5 592,51

Celkem méněpráce -97 044,67

## LC Smrčkův kopec + 1 - vícepráce dle SoD

Dodatek č.1 - uzavřený dne 8.11.2017 - ke smlouvě o dílo č.5918/2017/170 ze dne 21.8.2017

<b>Díl 1: Zemní práce</b>							
<b>LC Smrčkův kopec</b>							

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	množství	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
30	122301101	Odhlapky a proklápky nevytlačené s přiléhavou výkopku do vzdálenosti 3m nebo s odřezáním na dopravní prostředek v horní 2,4 do 100m3	m3	250,000	104,000 Kč	15 483,20	Zemní útlum podnět	

Stanovení 0,000 0,377

32	162301101	Vodorovné přeměření výkopku nebo vypaní po sahu na obyčejném dopravním prostředku, bez měření výkopku, avšak se střešením bez odřezání v horní 1,4 do 4 na vzdálenost přes 50 do 500m	m3	150,000	15,00	2 465,20	Zemní útlum podnět - přesun výkopku	
----	-----------	---	----	---------	-------	----------	-------------------------------------	--

Stanovení 0,000 0,377

celkem Díl 1: Zemní práce 18 548,40

<b>Díl 2: Zakládání</b>							
<b>Díl 4: Vodorovné konstrukce</b>							
<b>Díl 5: Komunikace</b>							
<b>LC Na Smrčkův kopec</b>							

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	množství	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
33	164051111	Podklad ze železobetonu S0 s rozprostřením a dletočným, po zhuštění 0,250m	m2	360,750	93,00	33 143,00	Zakládání železobetonových kameníkem 200-300 a kamení podkladu a šířka 45cm	

Stanovení 0,200 0,200, 0,225 0,200

celkem Díl 5: Komunikace 33 143,00

<b>Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>							
<b>Díl 998: Vedlejší náklady</b>							
<b>LC Na Smrčkův kopec</b>							

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	množství	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
39	998225111	Přesun želez pro komunikaci s krytem z kameňáka, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdáleností do 200m jakákoliv délka objektu.	t	315,050	20,70	4 521,53	Přesun želez pro položku 33 44 45 a 46	

<b>LC Smrčkův kopec</b>							
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	množství	cena dle SoD	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
39	998225111	Přesun želez pro komunikaci s krytem z kameňáka, monolitickým betonovým nebo železným dopravní vzdáleností do 200m jakákoliv délka objektu.	t	625,250	21,70	13 568,99	Přesun želez pro položku 38 a 39	

celkem Díl 998: Vedlejší náklady 20 090,53

<b>Díl 999: Ostatní</b>								
<b>LC Na Smrčkův kopec</b>								

Číslo položky dle SOI	název položky	jednotka	výška	cena dle SOI	celkem	popis	zápis dle rva. Deník	
41	044	Míra zhutnění č. rva 1000m2	ks	3,000	1 500,00	4 500,00		# 10 2017 a 14 9 2017

Starší rva 0,215, 0,195 a 0,230

<b>LC Smrčkův kopec</b>								
-------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--

Číslo položky dle SOI	název položky	jednotka	výška	cena dle SOI	celkem	popis	zápis dle rva. Deník	
55	048	Míra zhutnění č. rva 1000m2	ks	3,000	1 500,00	1 500,00		# 10 2017 a 14 9 2017

Starší rva 0,200

celkem Díl 999: Ostatní 6 000,00

Celkem vícepráce LC Na Smrčkův kopec 44 164,5

Celkem vícepráce LC Smrčkův kopec 33 617,4

Celkem vícepráce 77 781,9

## LC Smrčkův kopec + 1 - vícepráce položky nové dle ceníku ÚRS

Dodatek č. 3 - uzavřený dne 8.11.2017 - ke smlouvě o dílo č. 5918/2017/170 ze dne 21.8.2017

<b>Díl 1: Zemní práce</b>			
LC Na Smrčkův kopec			
Výpočet koeficientu			
Cena rozpočtovací:	199 717,35 Kč	Cena vystoupení:	416 000,05 Kč
		koeficient oddílu:	0,52058398

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
43	011107112	Odběr vrstev povrchu plochy 50 m <sup>2</sup> z kamennou a drceného št 200 mm	m <sup>2</sup>	55,000	275,00	14 410,00	Odběr vrstev št 0/125 po rozpuštění stávajících dílniček	19.9.2017

Fr. 0/125 Šteřba/0,180-180

--	--	--	--	--	--	--	--

celkem 100% ÚRS Díl 1: Zemní práce 14 410,00

koeficient oddílu: 0,52

celkem Díl 1: Zemní práce 7 485,85

<b>Díl 2: Zakládání</b>			
LC Na Smrčkův kopec			
Výpočet koeficientu nového oddílu - koeficient celé smlouvy			
Cena SoD rozpočtovací:	1 610 232,54 Kč	Cena SoD vystoupení:	983 890,28 Kč
		koeficient oddílu:	0,611023722

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
45	201511111	Výplň odvodňovacích žlabů nebo střešních kanalicí v kombinaci s dráčkem tloušťka 65 až 125 mm	m <sup>3</sup>	30,8	916,00	8 812,80	Odvodňovací pásy v celku včetně přívodní kanalizace pod kamennou dlažbou	

Fr. 63/125 Šteřba/0,351-0,401

					0,00		
--	--	--	--	--	------	--	--

celkem 100% ÚRS Díl 2: Zakládání 8 812,80

koeficient oddílu: 0,61

celkem Díl 2: Zakládání 5 384,83

<b>Díl 4: Vodorovné konstrukce</b>			
<b>Díl 5: Komunikace</b>			
LC Na Smrčkův kopec			
Výpočet koeficientu			
Cena rozpočtovací:	626 959,39 Kč	Cena vystoupení:	451 392,25 Kč
		koeficient oddílu:	0,72

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
44	544001111	Podhled ze třídy odřít ŠDs rozpočtovací a drcením, pož. odolnost 0, 200mm	m <sup>2</sup>	55,000	112,00	7 260,00	Dřevěná prkna třída ŠD 0/125. Po provedení zkoušek nepřijímají. Odběr vrstev št 0/42	19.9.2017

Fr. 0/125 Šteřba/0,285

--	--	--	--	--	--	--	--

celkem 100% ÚRS Díl 5: Komunikace 7 260,00

koeficient oddílu: 0,72

celkem Díl 5: Komunikace 5 226,29

<b>Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>			
<b>Díl 998: Vedlejší náklady</b>			

Celkem vícepráce 18 106,97



## LC Smrčkův kopec + 1 - vícepráce položky nové dle ceníku ÚRS

Dodatek č.3 - uzavřený dne 8.11.2017 - ke smlouvě o dílo č.5918/2017/170 ze dne 21.8.2017

<b>Díl 1: Zemní práce</b>					
LC Smrčkův kopec					
Výpočet koeficientu					
Cena rozpočtovaná:	470 031,88 Kč	Cena vysoutěžená:	198 000,17 Kč	koeficient oddílu:	0,421248384

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
57	115107122	Odstavení podkladů pl do 50 m2 z kamenná drčením 0 200 mm.	m2	55,000	262,00	14 410,00	Odstavení j 0/125 po podzemních stěnkách železobetonových	19.8.2017

fr. 0/125 stavění 0,215-0,225

--	--	--	--	--	--	--	--

celkem 100% URS Díl 1: Zemní práce 14 410,00

koeficient oddílu: 0,42

celkem Díl 1: Zemní práce 6 070,19

<b>Díl 2: Zakládání</b>					
<b>Díl 4: Vodorovné konstrukce</b>					
<b>Díl 5: Komunikace</b>					
LC Smrčkův kopec					
Výpočet koeficientu					
Cena rozpočtovaná:	1 647 068,92 Kč	Cena vysoutěžená:	1 230 637,92 Kč	koeficient oddílu:	0,75

č.položky dle SoD	název položky	jednotka	výměra	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Deníku	
58	564861113	Podklad ze tříkotráh S0s rozprostřená a zhuštěná, po zhuštění tl. 200mm	m2	55,000	132,00	7 260,00	železná armace plněná 0/125. Po provedení přešetřeno vyhovující. Odstavení dle pol. 57	19.8.2017

fr. 0/125 stavění 0,215-0,225

60	173205113	Míšení výkopku bez zhuštění s hrubým posetím v rovinné nebo na svahu do 3,5	m3	150,800	249,00	37 549,20	Míšení materiálu ze zeminy s podrovnání plně	
----	-----------	---	----	---------	--------	-----------	--	--

celkem 100% URS Díl 5: Komunikace 44 809,20

koeficient oddílu: 0,75

celkem Díl 5: Komunikace 33 480,02

<b>Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání</b>					
<b>Díl 998: Vedlejší náklady</b>					

Celkem vícepráce 39 550,21

## LC Smrčkův kopec + 1 - vícepráce položky nové cena obvyklá

Dodatek č.3 - uzavřený dne 8.11.2017 - ke smlouvě o dílo č.5918/2017/170 ze dne 21.8.2017

Díl 1: Zemní práce					
Díl 2: Zakládání					
Díl 4: Vodorovné konstrukce					
Díl 5: Komunikace					
LC Na Smrčkův kopec					
Výpočet koeficientu					
Cena rozpočtovaná:	626 959,39 Kč	Cena vysoutěžená:	451 332,25 Kč	koeficient oddílu:	0,72

č položky dle IoD	název položky	jednotka	výška	definitivní cena	celkem	popis	nápis dle stav. Deska
46	Podklad z kamene hrubého drceného vel. 100-300 mm tl.300 mm	m2	385,500	409,00	124 949,50	Sanace podlahy v ásech 3x20 a 2x85 m	4.10.2017

Stavění 0,150 a 0,165 a 0,210 a 0,243

					0,00		
--	--	--	--	--	------	--	--

celkem 100% URS Díl 5: Komunikace 124 949,50

koeficient oddílu: 0,72

celkem Díl 5: Komunikace 89 947,99

Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání					
Díl 998: Vedlejší náklady					

Celkem vícepráce 89 947,99

## LC Smrčkův kopec + 1 - vícepráce položky nové cena obvyklá

Dodatek č.3 - uzavřený dne 8.11.2017 - ke smlouvě o dílo č.5918/2017/170 ze dne 21.8.2017

Díl 1: Zemní práce					
Díl 2: Zakládání					
Díl 4: Vodorovné konstrukce					
Díl 5: Komunikace					
LC Smrčkův kopec					
Výpočet koeficientu					
Cena rozpočtováná:	1 647 068,92 Kč	Cena vysoutěžená:	1 230 637,92 Kč	koeficient oddílu:	0,75

Epoložky dle SO	název položky	jednotka	výsra	cena dle ÚRS	celkem	popis	zápis do stav. Denku
59	RS64681111 Podklad z kamene hrubého drceného vel. 100-300 mm Ø 300 mm	m <sup>2</sup>	1 054,990	409,00	431 490,91	Sanace podkladu v úseku č. 1 a 2,5m	21.9.2017 a 25.9.2017

Celková cena

					0,00		
--	--	--	--	--	------	--	--

celkem 100% ÚRS Díl 5: Komunikace 431 490,91

koeficient oddílu: 0,75

celkem Díl 5: Komunikace 322 596,39

Díl 9: Ostatní konstrukce a práce-bourání					
Díl 998: Vedlejší náklady					

Celkem vícepráce 322 596,39