

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/224

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Lesostavby Třeboň a.s.

IČO: 47239328

DIČ: CZ47239328

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 553

sídlo: Novohradská 226, 379 01 Třeboň

zastoupený: Ing. Vladimírem Helmou, ředitel obchodního úseku

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem k vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na **1 260 702,23 bez DPH**, slovy jedenmiliondvěstěšedesátisícsetdvě koruny české dvacet tři haléře bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	1 195 379,04 Kč
Vícepráce bez DPH:	203 967,77 Kč
Méněpráce bez DPH:	- 138 644,58 Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	1 260 702,23 Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě ř e č n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.

Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterékoli ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.


Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se zásadami, hodnotami a cíli Criminal compliance programu Lesů České republiky, s.p. (viz www.lesy.cz) (dále jen „CCP LČR“), zejména s Kodexem CCP LČR, Protikorupčním programem LČR a Etickým kodexem zaměstnanců LČR včetně všech jejich příloh. Zhotovitel se při plnění této smlouvy zavazuje zásady a hodnoty CCP LČR dodržovat, a to po celou dobu jejího trvání, pokud to jejich povaha umožňuje.

Smluvní strany se dále zavazují navzájem si neprodleně oznámit důvodné podezření ohledně možného naplnění skutkové podstaty jakéhokoli z trestných činů, zejména trestného činu korupční povahy, a to bez ohledu a nad rámec případné zákonné oznamovací povinnosti; obdobné platí ve vztahu k jednání, které je v rozporu se zásadami vyjádřenými v tomto článku.

6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list stavby a rozpočet víceprací a méněprací

V Třeboni, dne: 7. 11. 2017

V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 13. 11. 2017

.....

Ing. Vladimír Helma
ředitel obchodního úseku


Ing. Radek Pomije
ředitel KŘ České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY			Změna č: 1	
			Datum změny: 17.10.2017	
Název veř. zakázky: REKONSTRUKCE RET. NÁDRŽE U KONÍČKA				
Zhotovitel: LÉSO STAVBY TŘEBONĚ a.s.				
Objednatel: LESY ČESKÉ REPUBLIKY s.p., LESNÍ SPRÁVA VODNANY				
Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:	
RETENČNÍ NÁDRŽ	I N IP NP			
Popis změny:				
<ul style="list-style-type: none"> - NAVÝŠENÍ OBJEMU SEDIMENTU ODTĚŽENÉHO ZE ZDRŽE NÁDRŽE - VYŠŠÍ VÝPUSNÉ ZAŘÍZENÍ O 0,6M - Z DŮVODU VYŠŠÍHO ODTĚŽENÍ - NAVÝŠENÁ PLOCHA VÝŘEZU O 1472 m² - PONECHÁNÍ ODTĚŽENÉHO MATERIÁLU A JEHO ROZPROSTŘENÍ V OBLASTI RETENČNÍ NÁDRŽE - NAVÝŠENÍ OBJEMU MATERIÁLU Z OBTOLOVÉ STOLY 				
Zdůvodnění změny:				
- ZMĚNY NASTALY PO ZAPOČETÍ STAVEBNÍCH PRÁČÍ, KTERÉ NEBYLO MOŽNO PŘEDEM PŘEDPOKLÁDAT				
Posouzení změny - autorský dozor projektanta:			Datum:	
Ing. MARTINA HRĚBEKOVÁ			17.10.2017	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):			
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do:	15.12.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 138 644,58 N:	Bilance: + 65 323,19 Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 203 967,77 N:	
	Konečná celková cena akce po změně		1 260 702,23	Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně		1 260 702,23		
Zástupce zhotovitele - jméno:	Ing. HOŠEK JAN	Datum:		
Zástupce objednatele - jméno:	ONDŘEJ PECHAČEK	Datum:	17.10.2017	
Přílohy: (např. položkový výkaz výměr)				
POLOŽKOVÝ ROZPOČET, ZÁPIS V SD				
Poznámka:				

Datum

Dení zájmu/závby

	1. RENÉJE KULTURY ODŘEŽENÉHO SEDMENOVA - ODŘEŽENÍ VÝŽIVY K DOBRÁVENÍ KAMENOUVA NA MEZISKUPINĚ. ZA VÝSTI, SUCHEHO POČASÍ	
2.9.	Posáví + 9 ^h + 21 ^h zakázáno	
10	Prac. doba 7 ^h - 16 ^h Pracov. - Průběžná	
	Práci. odpracován celkový odčin a odpracov výř, vyřazení odčin	
4.9.	Posáví + 4,5 ^h + 9,5 ^h zakázáno	
10	Prac. doba 6 ^h - 16 ^h Pracov. - Průběžná, Odř. - Průběžná kámen	
	Práci. vyřazení, odčin	
	- Věnování přímou odčinou výř od kámen k odstranění odčin	
5.9.	Posáví + 6,5 ^h + 2,3 ^h zakázáno	
10	Prac. doba 6 ^h - 16 ^h Pracov. - Průběžná, Odř.	
	Práci - Věnování přímou odčinou výř - kámen vyřazení přímou přímou odčinou	
5.9.2012	ZÁPS ODŘEŽENÉ	
	- PRUVEDENÁ KOUROVA PRUVAŘENÍ PRACÍ	
	- PRUVAŘENÍ VÝŽIVY PŘÍRODA A OZROUOVÉHO KAMENU	
	RU. MATERIÁL UMĚNÍ NA MĚRDERU	
6.9.	Posáví + 4 ^h + 2 ^h zakázáno	
10	Prac. doba 6 ^h - 16 ^h Pracov. - Průběžná, Odř.	
	Práci. odpracován odčinou a odčinou přímou přímou odčinou	


Datum

Dení zaznamy stavby

14.10.2018

ZÁPIS OBRAZOVATEL - KONTROLNÍ DEN

- PROVEDENA KONTROLA PROVAŠENÝCH PRÁČÍ
- PROBÍMÁ DÍLČENÍ DŮL BEZPEČNOSTNÍHO PŘEVLU
- PROBÍMÁ ZOPROSTŘENÍ PŘEŠYTKOVÉHO MATERIÁLU NA VODNOSU SITUACE BRÁZE
- DUEBNO DŮE BYLO PŘOVEDENO VÝŠOPRÁVE MĚŘENÍ PO KONEČNÉM ODĚTĚNÍ SĚDIMENTU ZE ZDRETE ŽERENČNÍ MADRŽE. TOTO MĚŘENÍ BYLO ZAPRÁVENÝM DO SITUACE V RODOBE SÍTE VÝŠKOPRÁVENÍ BODU. BĚHEM TĚHOTO MĚŘENÍ BYLO ZAZNĚNO, ŽE HODNOST ODĚTĚNÉHO SĚDIMENTU JE NIŽŠÍ VÝŠÍ OPROT PŘEDPOKLADU PŘOHLAVUŠÍ DOUHEMŮVÁJE K TO OD 42M U HRÁZE AŽ PO 0,6M U PŘÍTOUKU.
- ODĚTĚNÝ MATERIÁL BUDE POKYČMŮV A ROHRASHEM V HÝRĚ RN
- BĚHEM STUPEBNÍM RMAČ BYLO ZAPOTŘEBÍ ODSTRANĚNÍ DALŠÍCH MÝRIMĚ KÁLETŮŠM ŽRĚNŮ V TĚŠUČNĚM OBLÍČÍ LUDŽIŽE, KTERĚ BEZPŘOSTĚDNĚ ZASAHOUVÁV DO MÍŠTÁ STAVBY
- TDI POŘADUJE VYPRAČOVÁNÍ ČENNOSUŠ KALKULACE DA VÝŠE ŽUKŮČNĚ VÝŠEŠŮV POKERÁV O OČEM UIZ ZÁPIS ŽEDNĚ 04.8. A OBROUOVU ŠTOLU ZE STAVĚNÍM ZÁPISU
- KALKULACE BUDE PŘEDČEČENIA BEZPŘEDĚTI DO PŘÍŠTÍHO VEOTROČNÍM DŮE - 14.10.2018



Položkový rozpočet stavby

Stavba: 205-0957-332 Rekonstrukce retenční nádrže U Konička

ZMĚNOVÝ LIST Č.1

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČO: 42196451
 Přemyslova 1106/19 DIČ: CZ42196451
 50008 Hradec Králové-Nový Hradec Králové

Zhotovitel: Lesostavby Třeboň a.s. IČO: 47239328
 Novohradská 226 DIČ: CZ47239328
 37901 Třeboň

Vypracoval: Skočný

Rozpis ceny	Celkem
HSV	65 323,19
PSV	0,00
MON	0,00
Vedlejší náklady	0,00
Ostatní náklady	0,00
Celkem	65 323,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	65 323,19 CZK
Základní DPH	21 %	13 718,00 CZK

Zaokrouhlení -0,19 CZK


Cena celkem s DPH 79 041,00 CZK

v

TŘEBOŇ

dne

18.10.2017



Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
SO 01 - ZL	Rekonstrukce zemní sypané hráze - z	0	-5 625	-1 181	-6 806	-9
ZL č.1	Rekonstrukce zemní sypané hráze - změ	0	-5 625	-1 181	-6 806	-9
SO 02 - ZL	Rekonstrukce výpustného zařízení - z	0	31 158	6 543	37 701	48
ZL č.1	Rekonstrukce výpustného zařízení - změ	0	31 158	6 543	37 701	48
SO 04 - ZL	Odstranění sedimentu a náletů ze dna	0	39 790	8 356	48 146	61
ZL č.1	Odstranění sedimentu a náletů ze dna n	0	39 790	8 356	48 146	61
Celkem za stavbu		0	65 323	13 718	79 041	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			42 776,63	65
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV			22 546,56	35
Cena celkem					65 323,19	100

Položkový rozpočet

S:	205-0957-332	Rekonstrukce retenční nádrže U Koníčka
O:	SO 01 - ZL 1	Rekonstrukce zemní sypané hráze - změnový list č. 1
R:	ZL č. 1	Rekonstrukce zemní sypané hráze - změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				-5 625,00
1	19550001	Zkoušky hutnění	kus	-3,00000	1 875,00	-5 625,00

Položkový rozpočet

S:	205-0957-332 Rekonstrukce retenční nádrže U Koníčka
O:	SO 02 - ZL 1 Rekonstrukce výpustného zařízení - změnový list č. 1
R:	ZL č.1 Rekonstrukce výpustného zařízení - změnový list č. 1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1 Zemní práce						8 611,39
1	129103101	Čištění otevřených koryt vodotečí s přehozením rozpojeného nánosů do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek při šířce původního dna do 5m a hloubce koryta do 2,5 m v horninách tř. 1 a 2	m3	56,73750	148,57	8 429,49
rozpočet: $-85 \cdot 0,35 \cdot 0,15$				-4,4625		
skutečnost: $85 \cdot 1,2 \cdot 0,6$				61,2		
2	132201111	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a, spádu v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	0,97000	186,28	180,69
"rozdělovací objekt - rozpočet: $-1,5 \cdot 0,2 \cdot 0,7$				-0,21		
"rozdělovací objekt - skutečnost: $(1,0+0,75+0,4+0,75+1,0+2,0) \cdot 1,0 \cdot 0,2$				1,18		
3	132201109	Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a, spádu v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepidlo horniny tř. 3	m3	0,97000	1,25	1,21
"rozdělovací objekt - rozpočet: $-1,5 \cdot 0,2 \cdot 0,7$				-0,21		
"rozdělovací objekt - skutečnost: $(1,0+0,75+0,4+0,75+1,0+2,0) \cdot 1,0 \cdot 0,2$				1,18		
Díl: 3 Svislé a kompletní konstrukce						22 546,56
4	320101112	Osazení betonových a železobetonových prefabrikátů hmotnosti jednotlivě přes 1 000 do 5 000 kg	m3	0,38400	979,60	376,17
"výkres číslo 5 - rozpočet: $-0,8 \cdot 0,8 \cdot 2,8$				-1,792		
skutečnost: $0,8 \cdot 0,8 \cdot 3,4$				2,176		
5	SPCM3201	železobetonový prefabrikovaný požerák 70 x 60cm dvoudlužový uzavřený dl.280cm	kus	1,00000	10 646,50	10 646,50
zvýšení požeráku o 0,6 m na celkovou výšku 3,4 m						
cena požeráku navýšena o 21,4%						
rozpočet: 49.750 Kč						
skutečnost: 60.396,5						
rozdíl ceny navýšení: $60.396,5 - 49.750 = 10.646,5$ Kč						
6	321311116	Konstrukce z betonu vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a	m3	0,97000	3 798,40	3 684,45
ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37						
"rozdělovací objekt - rozpočet: $-1,5 \cdot 0,2 \cdot 0,7$				-0,21		
"rozdělovací objekt - skutečnost: $1,18$				1,18		
7	321351010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, , spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných	m2	11,50000	618,44	7 112,06
zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných						
"rozdělovací objekt - rozpočet: $-(1,5+0,2) \cdot 2 \cdot 0,5$				-1,7		
"rozdělovací objekt - skutečnost: $(1,0+0,75+0,4+0,75+1,0+2,0) \cdot 1,0 \cdot 2 + 7 \cdot 0,2 \cdot 1,0$				13,2		

Položkový rozpočet

S:	205-0957-332	Rekonstrukce retenční nádrže U Koníčka
O:	SO 02 - ZL 1	Rekonstrukce výpustného zařízení - změnový list č.1
R:	ZL č.1	Rekonstrukce výpustného zařízení - změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
8	321352010	Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, , spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných	m2	11,50000	63,25	727,38

Položkový rozpočet

S:	205-0957-332	Rekonstrukce retenční nádrže U Konička
O:	SO 04 - ZL 1	Odstranění sedimentu a náletů ze dna nádrže
R:	ZL č.1	Odstranění sedimentu a náletů ze dna nádrže - změnový list č.1

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl: 1		Zemní práce				39 790,24
1	111201101	Odstranění křovin a stromů (pro uložení sedimentu)	m2	1 472,00000	24,21	35 637,12
2	122703602	Odstranění nánosů z vypuštěných vodních nádrží nebo rybníků s uložení do hromad na vzdálenost do 20, m ve výkopišti při únosnosti dna přes 40 kPa do 60 kPa	m3	764,40000	49,85	38 105,34

896,6"výkres číslo TZ

z rozpočtu : -896,6

-896,6

skutečná kubatura : 1661

1661

3	166101101	Přehození výkopku mimo zdřž vodorovně	m3	1 661,00000	20,96	34 814,56
4	181006124	Rozprostření zemin ve sklonu nad 1:5, tl. do 30 cm	m2	1 472,00000	43,65	64 252,80
5	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení, výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	-896,60000	118,40	-106 157,44
6	167101102	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství přes 100 m3, z, hornin tř. 1 až 4	m3	-896,60000	15,00	-13 449,00
7	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	-896,60000	14,96	-13 413,14