

PŘEDMĚT PLNĚNÍ:

„Dopravní terminál Uherský Brod II. etapa - rekonstrukce velkých schodů“

Tento dodatek mění a upravuje ujednání článku:

II. DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ:

Na žádost objednatele je rozšířen předmět plnění o změnu materiálu podest ze zámkové dlažby na žulovou dlažbu. V souvislosti se změnou se prodlužuje termín plnění.

Dokončení výstavby: 25.09.2016

VI. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ:

Tento dodatek se vydává ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží dva výtisky.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.

Doložka dle § 41 z. č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení)

Schváleno orgánem obce: Rada města Uherský Brod
52. schůze konaná dne 05.09.2016
č. usnesení: 1649/R52/16

V Uherském Brodě dne 19 -09- 2016

Za objednatele:

město Uherský Brod

MĚSTO
UHERSKÝ BROD

Ing. Patrik Kunčar, starosta

V Uherském Brodě dne - 8 -09- 2016

Za zhotovitele:

3V & H, s.r.o., Uh. Brod

Ing. Ravel Velecký, jednatel