

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a následujícími ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“)

I. Smluvní strany

Objednatel:

Povodí Moravy, s. p.

Sídlo: Dřevařská 932/11, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku, vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl A, vložce 13565
Zastoupený: MVDr. Václavem Gargulákem, generálním ředitelem Povodí Moravy, s. p.
IČ: 708 90 013
DIČ: CZ70890013
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

Zhotovitel:

AQUATIS a.s.

Sídlo: Botanická 834/56, 602 00 Brno
Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, v oddílu B, vložce 775
Zastoupený: společně Ing. Radkem Maděříčem, technickým ředitelem a Ing. Vlastimilem Pytelou, finančním ředitelem, na základě pověření ze dne 15.11. 2016
IČ: 46347526
DIČ: CZ46347526
Bankovní spojení: [REDAKCE]
Číslo účtu: [REDAKCE]
Zástupce ve věcech technických: [REDAKCE]

II. Předmět dodatku

1. Dne 28.7. 2016 byla mezi Povodím Moravy, s. p., jako objednatelem a firmou AQUATIS a.s. jako zhotovitelem uzavřena smlouva o dílo č. *PM42726 / 2016-504*, ev. č. zhotovitele *161249 (N 124/16)*, ve znění dodatku č. 1 ze dne 29.7. 2016 č. *PM44090 / 2016-504* a ve znění dodatku č. 2 ze dne 9.5. 2017 č. *PM42726 / 2016-504*. Předmětem smlouvy je zpracování aktualizace dokumentace pro stavební povolení stavby „**MVE jez Rajhrad vč. rekonstrukce jezu a rybího přechodu**“ (dále jen „Smlouva“).
1. Z důvodu projednávání možnosti úplného vypuštění rybího přechodu (na podnět zástupce AOPK ČR) se smluvní strany dohodly na odkladu termínu předání právoplatného stavebního povolení dle článku III. tohoto dodatku č. 3.

2. Článek **III. Doba plnění díla** se v odstavci 1 mění a nově zní takto:

III. Doba plnění díla

1. Termín inženýrské činnosti pro získání stavebního povolení:

- do **520 dnů** od nabytí účinnosti SoD do **30. 12. 2017**

2. Termín dokončení dalších dílčích částí díla a jeho předání:

- Technologická část stavby –
 rámcové řešení DPS do **40 dnů** od nabytí právní moci stavebního
 povolení
- DPS – Stavební část stavby do **110 dnů** od nabytí právní moci
 stavebního povolení
- Inženýrská činnost v rámci DPS do **30 dnů** od zadání objednatel

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, včetně ustanovení dodatku č. 1 a č. 2, zůstávají tímto dodatkem č. 3 nedotčena.
2. Tento dodatek č. 3 se po jeho podpisu stane nedílnou součástí smlouvy o dílo.
3. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v šesti vyhotoveních, z nichž čtyři obdrží objednatel a dvě zhotovitel.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu dodatku oběma smluvními stranami.

V Brně dne: 2. 10. 2017

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Povodí Moravy, s. p.
MVDr. Václav Gargulák
generální ředitel

.....
AQUATIS a.s.
Ing. Radek Maděříč
technický ředitel

.....
AQUATIS a.s.
Ing. Vlastimil Pytela
finanční ředitel