

## Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

### Smluvní strany

**Objednatel:** Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.  
sídlo: Chaberská 57, 182 51 Praha 8 - Kobylisy  
zastoupený: Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc.  
bankovní spojení: ČSOB a.s.  
účtu: 131417304/0300  
IČ: 67985882  
DIČ: CZ67985882  
(dále jen „objednatel“) na straně jedné  
zapsaný v Rejstříku v. v. i., MŠMT ČR, pod spisovou značkou 17113/2006-34/ÚFE

a

**Zhotovitel:** Družstvo Elektroprogres Praha  
sídlo: Kunderatka 1944/17, 180 00 Praha 8  
zastoupený: Miroslav Pospíšil, předseda představenstva  
bankovní spojení: KB, a. s.  
číslo účtu: 3713081/0100  
IČO: 48030520  
DIČ: CZ48030520  
zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Dr, vložka 825  
(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

Uzavírají tento dodatek ke Smlouvě o dílo na veřejnou zakázku malého rozsahu s názvem „Rekonstrukce elektrické požární signalizace“ ze dne 13. 7. 2017.

### I. Předmět dodatku

Prodloužení doby plnění.

### II. Doba plnění

Smluvní strany se dohodly, že z provozních důvodů vzniklých na straně Objednatele ( zvýšená náročnost stavebních prací v důsledku neznámého stavu tras pro vedení kabeláže a logistických obtíží souvisejících s rekonstrukcí za plného provozu) se prodlužuje lhůta pro dodání díla. Dílo bude předáno nejpozději do 15. 11. 2017.

### III. Další ujednání

Ostatní body smlouvy zůstávají beze změny.

V Praze dne 12. 10. 2017

...  
za Objednatele  
Ústav fotoniky a elektroniky AV ČR, v. v. i.

.....  
Za Zhotovitele  
Družstvo Elektroprogres Praha

Prof. Ing. Jiří Homola, CSc., DSc., ředitel

Miroslav Pospíšil, předseda představenstva

ÚSTAV FOTONIKY  
A ELEKTRONIKY AV ČR, v.v.i.  
Číslo účtu: 131417304/0300