

Číslo smlouvy objednatele: 1292-2015-523101
Číslo smlouvy zhotovitele:

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

č. 1292-2015-523101 ze dne 30.11.2015 uzavřené podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník
(dále jen „NOZ“) na vyhotovení díla
„Komplexních pozemkových úprav v katastrálním území Ježov“

mezi smluvními stranami

Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Jihomoravský kraj

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

zastoupený: Ing. Janem Ševčíkem, ředitelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Ševčík
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

Adresa: xxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx
xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: z49per3
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx
Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH

dále jen „objednatel“

Zhotovitel: AGROPROJEKT PSO, s.r.o.
sídlo: Slavičkova 840/1b, 638 00 Brno
zastoupený: Ing. Mgr. Zdeňkem Stříteckým, jednatelem
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký, jednatel
v technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxxxxxxxxxxxx

Tel.: xxxxxxxxxxxxxxxx
E-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

ID DS: 784cctd
Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx
IČ: 41601483

DIČ: CZ41601483

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném: KS xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba odpovědná (odborně způsobilá) k výkonu zeměměřických činností v rámci zpracování návrhu KoPÚ a vytýčení pozemků xxxxxxxxxxxxxxxx

dále jen „zhotovitel“.

Čl. I.

Smluvní strany se dohodly na změně termínů plnění u hlavního celku 3.1. Přípravné práce. V dílčí části 3.1.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“ dochází ke změně termínu plnění, a to v důsledku nepříznivých klimatických podmínek, kdy nebylo možné zajistit přeepsanou stabilizaci vyšetřených bodů v původně předpokládaných termínech. V této souvislosti dochází ke změně termínů plnění i u navazujících dílčích částí.

Hlavní celek 3.1. Přípravné práce

**ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.8.2017**

Dílčí část 3.1.3. „Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, přeepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.“

**ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.5.2017**

Dílčí část 3.1.5. „Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků“

**ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.8.2017**

Dílčí část 3.2.1. „Vypracování plánu společných zařízení“

**ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.1.2018**

Dílčí část 3.2.1.1. „Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků – sonda do hl. 1 m“ a „Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření – sonda do hl. 3 m“

**ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.1.2018**

Dílčí část 3.2.1.2. „Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty“

**ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.1.2018**

Dílčí část 3.2.1.3. „Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami“

**ruší se původní termín plnění
a nahrazuje se novým termínem plnění 31.1.2018**

Výše uvedené změny jsou obsaženy v novém znění „Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Ježov“, která je nedílnou součástí tohoto dodatku.

Čl. II.

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek ke smlouvě o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z toho ve dvou vyhotoveních pro objednatele a ve dvou vyhotoveních pro zhotovitele, z nichž každý má povahu originálu.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

V Brně dne 25.4.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jan Ševčík,
ředitel Krajského pozemkového
úřadu pro Jihomoravský kraj

.....
Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký,
jednatel
AGROPROJEKT PSO, s.r.o.

Příloha:

1. Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo – KoPÚ v k.ú. Ježov

Příloha k Dodatku č. 3 ke Smlouvě o dílo - KoPÚ v k.ú. Ježov						
	Hlavní celek / dílčí část	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Termín ukončení
3.1.	Přípravné práce					od 1.12.2015
3.1.1.	Revize stávajícího bodového pole	bod	24	400	9 600	31.10.2016
	Doplnění stávajícího bodového pole	bod	10	2 000	20 000	
3.1.2.	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ mimo trvalé porosty	ha	454	550	249 700	31.10.2016
	Podrobné měření polohopisu v obvodu KoPÚ v trvalých porostech	ha	92	700	64 400	
3.1.3.	Zjišťování hranic obvodů KoPÚ, geometrický plán pro stanovení obvodů KoPÚ, předepsaná stabilizace dle vyhl. č. 357/2013 Sb.	100 bm	161	1 450	233 450	31.5.2017
	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle § 2 zákona	100 bm	0		0	-
	Vyhotovení podkladů pro případnou změnu katastrální hranice	100 bm	0		0	-
3.1.4.	Rozbor současného stavu	ha	546	260	141 960	31.10.2016
	Vodohospodářská studie	ha	0		0	-
3.1.5.	Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků	ha	546	420	229 320	31.8.2017
Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč					948 430	31.8.2017
3.2.	Návrhové práce					
3.2.1.	Vypracování plánu společných zařízení	ha	546	570	311 220	31.1.2018
3.2.1.1.	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro opatření sloužící k zpřístupnění pozemků - sonda do hl. 1m	sonda	17	900	15 300	31.1.2018
	Předběžný inženýrsko-geologický průzkum pro vodohospodářská a protierozní opatření - sonda do hl. 3m	sonda	5	3 000	15 000	31.1.2018
3.2.1.2.	Polohopisné a výškopisné zaměření zájmového území v obvodu KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty	ha	82	650	53 300	31.1.2018
3.2.1.3.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	11	1 200	13 200	
3.2.1.4.	Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné situace vodohospodářských staveb PSZ pro stanovení plochy záboru půdy stavbami	100 bm	0		0	
3.2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků k vystavení dle §11 odst. 1 zákona	ha	546	920	502 320	31.7.2018
3.2.3.	Předložení aktuální dokumentace nového uspořádání pozemků	ks	2	5 000	10 000	do 1 měsíce od výzvy zadavatele
Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč					920 340	30.11.2018
3.3	Mapové dílo	ha	546	350	191 100	do 3 měsíců nabytí PM I.R
Mapového dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč					191 100	
3.4.	Vytyčení pozemků dle zapsané DKM	100 bm	300	700	210 000	nejpozději do konce roku následujícího po roce v němž došlo k zápisu KoPÚ do katastru nemovitostí
Vytyčení pozemků dle zapsané DKM celkem (3.4.) bez DPH v Kč					210 000	

Rekapitulace hlavních fakturačních celků			
1. Přípravné práce celkem (3.1.1.-3.1.5.) bez DPH v Kč			948 430 Kč
2. Návrhové práce celkem (3.2.1.-3.2.3.) bez DPH v Kč			920 340 Kč
3. Mapové dílo celkem (3.3.) bez DPH v Kč			191 100 Kč
4. Vytyčení pozemků dle zapsané DKM (3.4.) bez DPH v Kč			210 000 Kč
Celková cena bez DPH v Kč			2 269 870 Kč
DPH 21% v Kč			476 673 Kč
Celková cena díla včetně DPH v Kč			2 746 543 Kč
V Brně dne 25.4.2017			
Za objednatele:		Za zhotovitele:	
.....		
Ing. Jan Ševčík ředitel Krajského pozemkového úřadu pro Jihomoravský kraj		Ing. Mgr. Zdeněk Střítecký jednatel AGROPROJEKT PSO, s.r.o.	