

DODATEK č. 1

ke SMLOUVĚ o poskytování služeb č. 08EU-000302, ze dne 4. 4. 2017

Zakázka: „Servisní služby vozidel značky Škoda“

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 – Nusle

IČ: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

osoba jednající jménem zadavatele: [redacted]

zastoupen: [redacted]

Kochova 3975, 43001 Chomutov

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: [redacted]

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: [redacted]

Bankovní spojení: [redacted]

Číslo účtu: [redacted]

ISPROFIN: 5001110002

(dále jen „Kupující“)

na straně jedné

a

AutoDům Chomutov, spol. s r.o.

se sídlem: Spořická 4522, 430 01 Chomutov

IČ: 47309644

DIČ: CZ47309644

zápis v obchodním rejstříku: u KS v ÚnL, oddíl C, vložka 3605

zastoupené: [redacted]

osoba oprávněná jednat

ve věcech smluvních: [redacted]

ve věcech technických: [redacted]

(dále jen „Prodávající“)

na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „Smluvní strany“, případně „Smluvní strana“, je-li odkazováno na kteréhokoliv z nich)

I.

Předmět dodatku

1. Tímto dodatkem se mění čl. III Smlouvy - Doba plnění, a to následovně:

Původní text: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do **31. 12. 2017, nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeném v čl. IV Smlouvy;**

se nahrazuje textem: Poskytovatel je povinen poskytnout Služby Objednateli do **31. 12. 2018, nebo do vyčerpání finančního limitu uvedeném v čl. IV Smlouvy, podle toho, co nastane dříve.**

II. Odůvodnění

1. Dodatek č. 1 se uzavírá na základě dohody obou stran.

III. Závěrečné ustanovení

1. Ostatní ujednání Smlouvy č. **08EU-000302** zůstávají beze změn.
2. Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.
3. Tento dodatek vstupuje v platnost podpisem obou stran a nabývá účinnosti zveřejněním v Registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

Ředitelství silnic a dálnic ČR /

AutoDům Chomutov, spol. s r.o.

14-11-2017
STAVBA
PROJEKT
13-11-2017

13-11-2017