

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 201706 ze dne 28. 3. 2017 uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění mezi následujícími smluvními stranami:

Smluvní strany

Zhotovitel:	EKOLA-Pavliš s.r.o.
sídlo:	Trávník 2095, 68603 Staré Město
zastoupený:	Ing. Josef Pavliš, jednatel
IČ:	26932555
DIČ:	CZ26932555
Zapsán v obchodním rejstříku:	KS v Brně, oddíl C, vložka 46481
bankovní spojení:	MONETA Money Bank, a.s.
č.účtu :	168880195/0600
za zhotovitele je oprávněn jednat:	Ing. Josef Pavliš
tel. oprávněné osoby:	572 556 120, mob.: 602 532 320
e-mail:	pavlis@ekola-pavlis.cz

(dále jen „zhotovitel“)

a

Objednatel:	město Uherské Hradiště
sídlo:	Masarykovo náměstí 19, 686 01 Uherské Hradiště
IČ:	00291471
DIČ:	CZ00291471
bankovní spojení:	27-1543078319/0800, Česká spořitelna a.s. expozitura Uherské Hradiště
zastoupený:	Ing. Stanislavem Blahou, starostou města
ve věcech technických:	Ing. Petr Baxa – odbor investic, 572 525 275, 730 812 527
	e-mail: petr.baxa@mesto-uh.cz

(dále jen „objednatel“)

Smluvní strany prohlašují, že spolu dne 28. 3. 2017 uzavřely smlouvu o dílo č. 201706 (dále jen „smlouva“) na zpracování projektové dokumentace na stavbu „**Odkanalizování a uložení inženýrských sítí ul. Na Jordálce, UH – městská část Sady**“. Tímto dodatkem se po vzájemné dohodě smluvních stran výše uvedená smlouva mění tak, aby vyhovovala současným potřebám a záměrům smluvních stran.

Dodatkem se prodlužuje termín předání projektové dokumentace a rozšiřuje předmět plnění smlouvy, a to na základě závěrů z výrobního výboru konaného dne 10. 10. 2017 o:

- vypracování variant komunikace š. 5,0m, včetně záborových elaborátů soukromých pozemků a výškového řešení, na rozšíření systému veřejného osvětlení, úpravu oblouku v napojení na ul. Solná cesta a řešení komunikace včetně nového chodníku. Investor vypouští požadavek na provedení 2 sond na stávající panelové komunikaci a 1 sondy na chodníku.

Požadavky objednatele na vícepráce a méněpráce jsou příčinou změny ceny díla, jež je také předmětem tohoto dodatku. Důvody pro následující dohodnuté změny smlouvy vyplynuly v průběhu tvorby díla a nebylo možné při zadání veřejné zakázky a uzavírání smlouvy objektivně předvídat. Protože potřebu změny termínů vyvolaly průběžné požadavky na dílo ze strany objednatele, dohodly se po projednání smluvní strany, že k ujednání smlouvy podmiňujícímu změnu sjednaných termínů pod písm. d) nebudou přihlížet.

Tímto dodatkem se mění smlouva tak, že v článku 4. **Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.1. Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)** se termín pro vyhotovení a předání 1 paré dokumentace pro územní řízení (DUR) sjednává na 4 týdny ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli souhlasy vlastníků pozemků dotčených stavbou.

Termín pro vyhotovení a předání 4 paré dokumentace pro územní řízení (DUR) včetně vyjádření dotčených orgánů (DOSS) sjednává na 10 týdnů ode dne, kdy objednatel předá zhotoviteli souhlasy vlastníků pozemků

dotčených stavbou.

V článku 4. **Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.2. Dokumentace pro stavební povolení (DSP)** se termín pro vyhotovení a předání 1 paré dokumentace pro stavební povolení (DSP) sjednává na 8 týdnů ode dne nabytí právní moci územního rozhodnutí.

V článku 4. **Termíny a místo plnění, odst. 4.3.1.3. Dokumentace provedení stavby (DPS)** se termín pro vyhotovení a předání 6-ti paré dokumentace pro provedení stavby (DPS) sjednává na 8 týdnů ode dne nabytí právní moci stavebního povolení

V článku 5. **Cena za předmět díla se odstavce 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3 ruší a nahrazují novými, a to v následujícím znění:**

5.1.1 Cena za provedení průzkumných prací

Cena bez DPH	65 000,- Kč
Výše DPH	13 650,- Kč
Cena včetně DPH	78 650,- Kč

5.1.2 Dokumentace pro územní rozhodnutí (DUR)

Cena bez DPH	153 000,- Kč
Výše DPH	32 130,- Kč
Cena včetně DPH	185 130,- Kč

5.1.3 Dokumentace pro stavební povolení (DSP)

Cena bez DPH	163 000,- Kč
Výše DPH	34 230,- Kč
Cena včetně DPH	192 230,- Kč

Následně se proto v článku 5. **Cena za předmět díla text odstavce 5.1. Cena celkem za úplné provedení díla** ruší a nahrazuje novým, a to v následujícím znění:

Cena bez DPH	513 000,- Kč
Výše DPH	107 730,- Kč
Cena včetně DPH	620 730,- Kč

Ostatní odstavce a články smlouvy zůstanou beze změny.


Tento dodatek je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

Smluvní strany se s obsahem dodatku řádně seznámily, porozuměly mu, dodatek je projevem jejich svobodné vůle a na důkaz toho připojují své vlastnoruční podpisy.

Doložka podle § 41 zákona o obcích: O uzavření tohoto dodatku bylo rozhodnuto v souladu s vnitřním předpisem schváleným usnesením Rady města Uherské Hradiště č. 724/44/RM/2016 ze dne 11. 10. 2016.

V Uherském Hradišti, dne 9 - 11 - 2017

.....
za Objednatele – razítko a podpis
Ing. Stanislav Blaha
starosta města



Ve Starém Městě, dne 3. 11. 2017

.....
za Zhotovitele – razítko a podpis
Ing. Josef Pavliš
jednatel

CXOLA - Pavliš s.r.o.
Trávník 2095
686 03 Staré Město
IČ 20942555 - DIČ CZ20942555