

DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Č. ZHOTOVITELE: 02/2017
Č. OBJEDNATELE: 44 /2017

Smluvní strany


Město Čáslav

se sídlem: Nám. Jana Žižky z Trocnova 1, 286 01 Čáslav
IČ: 00236021
DIČ: CZ00236021
zastoupeno: Ing. Jaromírem Strnadem, starostou
bankovní spojení: 
číslo účtu:

na straně jedné jako objednatel (dále jen „objednatel“).

a

TES, spol. s r.o.

se sídlem: Vrchovská 1354, 286 01 Čáslav
IČ: 47539330
DIČ: CZ47539330
zastoupena: Jiřím Pavlicou, jednatelem společnosti
bankovní spojení: 
číslo účtu:
zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 18794

na straně druhé jako zhotovitel (dále jen „zhotovitel“)

uzavírají podle § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, tento:

dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na realizaci stavby „Rekonstrukce chodníku v ulici Tyršova“ ze dne 25.04.2017

Na základě odsouhlasených změn vzniklých během realizace stavby se smluvní strany dohodly na sjednání změn předmětné smlouvy o dílo takto:

čl. I.

Předmět plnění

Účastníci se na základě oboustranné dohody dohodli na tom, že se rozsah díla, jenž je vymezen ve smlouvě o dílo v čl. 1.2. a v dodatku č. 1 v čl. I., mění a rozšiřuje o změny, jež jsou obsaženy ve změnovém listu stavby č. 2, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 2.

**čl. II.
Cena díla**

Dále se účastníci dohodli na změně ceny díla a to tak, že původní cena díla uvedená v čl. II. dodatku č. 1, se z důvodu dohodnutých změn mění z částky:

Původní cena díla:

Cena bez DPH	5 663 539,-	Kč
DPH 21 %	1 189 343,-	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	6 852 882,-	Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>		

Nová cena díla:

Cena bez DPH	5 617 660,00	Kč
DPH 21 %	1 179 709,00	Kč
<hr/>		
Cena celkem včetně DPH	6 797 369,00	Kč
<i>(dále jen "Cena za provedení díla")</i>		

**čl. III.
Závěrečné ustanovení**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž obě smluvní strany obdrží po dvou stejnopisech dodatku. Každý stejnopis tohoto dodatku má právní sílu originálu.

Ostatní ustanovení smlouvy a dodatku č. 1 nedotčená tímto dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 tvoří následující přílohy:


Příloha č. 1: Změnový list stavby č. 2

Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku smlouvy v registru smluv na webových stránkách Portálu veřejné správy v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zveřejnění zajistí objednatel. Zhotovitel prohlašuje, že skutečnosti uvedené v této smlouvě/dodatku nepovažuje za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, z jejich pravé a svobodné vůle a nebyl uzavřen v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, což stvrzují svým podpisem, resp. podpisem svého oprávněného zástupce.


Uzavření tohoto dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo bylo schváleno usnesením Rady města Čáslavi č. 368/2017 ze dne 18.10.2017 .

V Čáslavi dne 19.10.2017



Ing. Jaromír Strnad
starosta
za objednatele

V Čáslavi dne 19.10.2017



Jiří Pavlica
jednatel společnosti
za zhotovitele



