


**Dodatek č. 1
ke Smlouvě o dílo
č. 2170000922**

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) na akci:

CHR – rozšíření a rekonstrukce (01A.0448)
vypracování částí projektové dokumentace SO 01.1

mezi smluvními stranami










Objednatel:

Název: **ČEPS Invest, a.s.**
Sídlo: Praha 10 - Michle, Elektrárenská 774/2, PSČ 101 52
Zápis v OR: Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16164
Zastoupen: 
Banka: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 43 – 6910330217/0100
IČ: 24670111
DIČ: CZ24670111

(dále jen objednatel“)

a

Zhotovitel:

Název: 
Sídlo: 
Zápis v OR: 

Zastoupen: 
Banka: 
Číslo účtu: 
IČ: 
DIČ: 

(dále jen „zhotovitel“)

I. Předmět

Smluvní strany se z důvodu posunu termínu plnění vyvolaným zpožděním v předání podkladů dohody na uzavření Dodatku č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2170000922 ze dne 31. 08. 2017, kterým se mění následující články:

1) Článek 4. – „Doba a místo plnění“ – odst. 4.1 se mění takto:

[REDACTED]

II. Závěrečná ustanovení

2.1 Ostatní články Smlouvy o dílo č. smlouvy objednatele: 2170000922, neobsažené v tomto Dodatku č. 1 zůstávají beze změny.

[REDACTED]

2.3 Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po 2.

2.4 Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Za objednatele	Za zhotovitele
[REDACTED]	[REDACTED]
[REDACTED]	[REDACTED]