

DODATEK Č.1 SMLOUVY O DÍLO

č. S928/2017/290

I.

Smluvní strany

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Radkem Pomijem, ředitelem Krajského ředitelství České Budějovice

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „objednatel“)

a

Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o.

IČO: 026 98 331

DIČ: CZ02698331

zapsán v obchodním rejstříku u KS v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 22508

sídlo: Nerudova 476,, 378 62 Kunžak

zastoupený: Radimem Brachem, jednatel

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

[REDACTED]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento dodatek smlouvy o dílo:

Tímto dodatkem se mění následující odstavce smlouvy o dílo, a to takto:

IV.

Cena za dílo

1. Vzhledem k vícepracem k méněpracem na stavbě dochází ke změně ceny za dílo, a to na **2 542 985 Kč bez DPH**, slovy dvamilionypětsetčtyřicetdvatisícdevětsetosmdesát pět korun české

bez DPH. DPH bude účtováno ve výši dle příslušného právního předpisu, tj. dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. Zhotovitel prohlašuje, že je plátcem DPH.

Původní cena za dílo bez DPH:	2 480 000,- Kč
Vícepráce bez DPH:	62 985,- Kč
Konečná cena za dílo bez DPH:	2 542 985,-Kč

Cena za dílo je strukturována dle úplného rozpočtu uvedeného v příloze této smlouvy a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.

2. V případě změn díla (méněprací) se k jejich ocenění použije rozpočet, který je přílohou této smlouvy (dále jen „rozpočet“), a cenová soustava ÚRS (dále jen „ceník“). Pro výpočet jednotkové ceny za méněpráce či vícepráce bude použito:

a) smluvních jednotkových cen předmětných prací z rozpočtu, jsou-li tyto ceny a práce v rozpočtu obsaženy,

b) nejsou-li příslušné práce a ceny v rozpočtu obsaženy, určí se jednotková cena předmětných prací:

1. Je-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena příslušného dílu dle rozpočtu / ceníková cena příslušného dílu z rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

2. Není-li v rozpočtu obsažen příslušný rozpočtový díl:

ceníková cena nové položky x (nabídková cena za dílo dle rozpočtu / ceníková cena díla, tj. prací uvedených v rozpočtu) = jednotková cena nové položky.

c) není-li cena nové položky v ceníku uvedena, určí se jednotková cena předmětných prací na základě kalkulace zhotovitele odpovídající tržní (obvyklé) úrovni ceny, písemně odsouhlasené objednatelem.

Provedení víceprací je však možné jen na základě písemného dodatku této smlouvy, předem uzavřeného postupem souladným s obecně závaznými právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek.

XIII.

Z á v ě r e ě n á u s t a n o v e n í

1. Tento dodatek smlouvy nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že se na tento dodatek smlouvy vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost tohoto dodatku smlouvy vázána na jeho uveřejnění, nabývá tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.
2. V záležitostech, které nejsou tímto dodatkem smlouvy upraveny, se obě strany řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem.

3. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí s možným zpřístupněním či zveřejněním (uveřejněním) celé této smlouvy v jejím plném znění.
4. Smluvní strana je povinna upozornit druhou smluvní stranu na takové informace a údaje ve smlouvě, které nemohou být zpřístupněny nebo zveřejněny (uveřejněny), neboť ochrana takových informací a údajů je vyžadována podle zvláštních právních předpisů.
5. Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této smlouvě vždy jednaly a postupovaly čestně a transparentně a současně se zavazují, že takto budou jednat i při plnění této smlouvy a veškerých činnostech s ní souvisejících.


Smluvní strany se dále zavazují vždy jednat tak a přijmout taková opatření, aby nedošlo ke vzniku důvodného podezření na spáchání trestného činu či k samotnému jeho spáchání (včetně formy účastenství), tj. jednat tak aby kterákoliv ze smluvních stran nemohla být přičtena odpovědnost podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, nebo nevznikla trestní odpovědnost fyzických osob (včetně zaměstnanců) podle trestního zákoníku, případně aby nebylo zahájeno trestní stíhání proti jakékoliv ze smluvních stran včetně jejich zaměstnanců podle platných právních předpisů.

Objednatel za tímto účelem vytvořil tzv. Criminal compliance program Lesů České republiky, s. p. (viz www.lesycr.cz), (dále jen „CCP LČR“), a v jeho rámci přijal závazek dodržovat zejména Kodex CCP LČR, Protikorupční program LČR a Etický kodex zaměstnanců LČR, a to včetně všech příloh, čímž se LČR vymezují proti jakémukoli protiprávnímu a neetickému jednání a nastavují postupy k prevenci a odhalování takového jednání. Za účelem naplnění tohoto článku, tj. za účelem nastavení funkčních a efektivních prevenčních procesů při plnění této smlouvy nebo v souvislosti s ním, lze obsah těchto dokumentů poskytnout na žádost druhé smluvní straně, která je rovněž může přijmout za své, a to v plném jejich znění.


6. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z toho po dvou pro každou ze smluvních stran.
7. Součástí tohoto dodatku smlouvy je příloha – změnový list stavby a rozpočet víceprací a méněprací

V Jindřichově Hradci, dne: 09.11.2017


V Dobré Vodě u Českých Budějovic, dne: 09.11.2017




jednatel



Ing. Rašek Pomije
ředitel KŘ České Budějovice

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY		Změna č: 1		
		Datum změny: 9.11.2017		
Název veř. zakázky: Rekonstrukce LC Široká Alej				
Zhotovitel: Dopravní a vodohospodářské stavby s.r.o. IČO: 02698331 , DIČ: CZ026983331				
Objednatel: Lesy České republiky s.p., KŘ České Budějovice, LS Třeboň				
Název akce (majetku): Rekonstrukce LC Široká Alej	Charakter akce: I	Číslo objektů:	Stavební díly:	
Popis změny: Podklad ze šterkodrti 63/125 po zhutnění tloušťky 20 cm				
Zdůvodnění změny: Z důvodu nekvalitní zeminy po odkopávkách, která měla být použita pro násyp na hospodářské sjezdy a neodpovídá ČSN 731001, bylo nutné použít pro násyp kamenivo ŠD 63/125 po zhutnění v tloušťce 20 cm.				
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: Není nutný souhlas projektanta		Datum:	Podpis:	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano	
	do časového plánu (Ano/Ne):		ne	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	N: - 0,- Kč bez DPH	Bilance: + 62 985,- Kč bez DPH
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	N: + 62 985,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena akce po změně		2 542 985,- Kč bez DPH	
	Konečná celková cena veř. zakázky po změně		2 542 985,- Kč bez DPH	
Zástupce zhotovitele - jméno:	Radim Brach	Datum: 9. 11. 2017	Podpis:	
Zástupce objednatele - jméno:	Jana Souchová	Datum: 9. 11. 2017	Podpis: 	
Přílohy: Výkaz výměr				
Poznámka:				



Vícepráce - hospodářské sjezdy

S:	N17-SAL-024	Rekonstrukce LC Široká alej
O:	01	Rekonstrukce lesní cesty
R:	01	Lesní cesta

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	Celkem
Díl:	5	Komunikace				62 985,00
64	564661111R00	Podklad ze štěrkodrti 63-125 po zhutnění tloušťky 20 cm	m2	650,00000	96,90	62 985,00
		0,1332 km - hospodářský sjezd levý : 38		38,00000		
		0,1338 km - hospodářský sjezd pravý : 24		24,00000		
		0,2650 km - hospodářský sjezd pravý : 24		24,00000		
		0,2643 km - hospodářský sjezd levý : 24		24,00000		
		0,4064 km - hospodářský sjezd pravý : 24		24,00000		
		0,4045 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 24		24,00000		
		0,4579 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 45		45,00000		
		0,5111 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 25		25,00000		
		0,5421 km - hospodářský sjezd pravý zatrubněný : 25		25,00000		
		0,5719 km - hospodářský sjezd levý : 24		24,00000		
		0,5832 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 42		42,00000		
		0,5984 km - hospodářský sjezd pravý zatrubněný : 37		37,00000		
		0,6115 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 38		38,00000		
		0,6515 km - hospodářský sjezd pravý zatrubněný : 26		26,00000		
		0,6550 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 41		41,00000		
		0,7285 km - hospodářský sjezd pravý zatrubněný : 73		73,00000		
		0,7909 km - hospodářský sjezd pravý zatrubněný : 24		24,00000		
		0,7932 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 67		67,00000		
		0,9417 km - hospodářský sjezd levý zatrubněný : 25		25,00000		

Celkem	62 985,00
---------------	------------------

