

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. objednatele I. 595-2017-544201
uzavřené dne 29.5.2017 na vypracování projektové dokumentace
„Polní cesty Horní Ředice“
mezi smluvními stranami

Objednatelem I.

Česká republika - Státní pozemkový úřad,
Krajský pozemkový úřad pro Pardubický kraj,
Pobočka Pardubice

zastoupený: Ing. Miroslavem Doležalem, vedoucím
pobočky
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa: Boženy Němcové 231, 530 02 Pardubice

Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: z49per3
Bankovní spojení: ČNB
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 01312774
DIČ: není plátcem DPH
(dále jen jako „objednatel I.“)

Objednatelem II.

Ředitelství silnic a dálnic ČR,
Na Pankráci 546/56, 145 05 Praha 4 - Nusle

zastoupený: Ing. Bohumilem Vebrem, ředitelem Správy
Pardubice
ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
v technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Adresa: Hlaváčova 902, 530 02 Pardubice
Tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
E-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
ID DS: zjq4rhz
Bankovní spojení: KB Praha
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ: 65993390
DIČ: CZ65993390

(dále jen jako „objednatel II.“)

a

Zhotovitelem

NDCon s.r.o.

Sídlo: Zlatnická 10/1582, 110 Praha 1
Zastoupený: Ing. Robertem Michkem, jednatelem
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
V technických záležitostech oprávněn jednat: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 1
Číslo účtu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
IČ/DIČ: 64939511/CZ64939511

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C vložka 42028.

(dále jen jako „zhotovitel“)

V souladu se zněním čl. XI bodem 11.5 smlouvy o dílo přistupují po vzájemné dohodě smluvní strany k sepsání tohoto dodatku.

ČI.I.

Předmět dodatku

Na základě žádosti zhotovitele – NDCon s.r.o., Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, který žádá o prodloužení termínu odevzdání projektové dokumentace z původního termínu **31.10.2017** na **30.11.2017**. Toto prodloužení termínu vyplývá z nutnosti projednávat projekt a uzavírat smlouvy o udělení souhlasu k provedení stavby s vlastníky okolních pozemků.

Dále tento dodatek opravuje písařskou chybu v ceně díla takto:

	původní	nová
Celková cena za provedení díla bez DPH:	322 500,00 Kč	322 500,00 Kč
DPH 21%	79 825,00 Kč	67 725,00 Kč
Cena s DPH	402 325,00 Kč	390 225,00 Kč

ČI.II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy o dílo zůstávají v platnosti
2. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven v 6 stejnopisech, z nichž po 2 obdrží objednatelé a 2 zhotovitel.

3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona o registru smluv.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že s jeho obsahem souhlasí.

V Pardubicích dne 31.10.2017

Ing. Miroslav Doležal
vedoucí Pobočky Pardubice

Ing. Robert Michek
jednatel

Ing. Bohumil Vebr
ředitel Správy Pardubice