

**DODATEK č. 1**  
**Kupní smlouvy**

**„Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – malotraktor vč. příslušenství“**

Kód akce: A425 + A427

č. NŘP/Bo/121/2017

---

**Smluvní strany**

**Palivový kombinát Ústí, státní podnik**

**Hrbovická 2**

**403 39 Chlumec**

**IČO: 00007536**

**DIČ: CZ00007536**

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Most, č. ú: [REDACTED]

Zastoupen: Ing. Petrem Lencem, ředitelem podniku

Ve věcech technických [REDACTED], vedoucí oddělení autodopravy

[REDACTED] referent autodopravy,

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 433

(dále jen „*Kupující*“)

a

**František Čeliš EVROPS a.s.**

**Český Újezd 247**

**400 10 Chlumec**

**IČO: 27303608**

**DIČ: CZ27303608**

zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1708

Zastoupen: Dagmarou Vávrovou, předsedkyní představenstva

Ve věcech technických: [REDACTED], ředitelem a.s.

Bankovní spojení: Raiffeisen Bank a.s., pobočka Ústí nad Labem, číslo účtu:

[REDACTED]

(dále jen „*Prodávající*“)

(dále společně jen „*Smluvní strany*“)

Smluvní strany, v souladu s čl. XI. odst. 9. Kupní smlouvy na akci „Stroje a vozidla PKÚ, s. p. – malotraktor vč. příslušenství“ (dále jen „*Smlouva*“), kód akce A425 + A427, upravují a mění níže

uvedeného dne, měsíce a roku citovanou Smlouvu uzavřenou dne 19. 5. 2017, pod č. Objednatele NŘP/Bo/121/2017 a uzavírají tento Dodatek č. 1 k předmětné Smlouvě.

## **I. DŮVOD UZAVŘENÍ DODATKU**

Důvodem uzavření tohoto Dodatku č. 1 je, na základě žádosti Prodávajícího, změna termínu dodání u níže uvedeného vozidla:

- malotraktor NEW Holland Boomer 50 s příslušenstvím (přívěs, štěpkovač, brány, radlice, rotační žací stroj, provzdušňovací válec a sypač válcový). Stroj bude využíván na podnikovém ředitelství Palivového kombinátu Ústí, s. p.

Důvodem je zpoždění dodávky komponentů pro příslušný stroj, které jsou dodávány ze zahraničí. Vzhledem k této skutečnosti není Prodávající z objektivních příčin schopen dodržet původní smluvní termín dodání malotraktoru s příslušenstvím.

## **II. ZMĚNA SMLOUVY**

Na základě skutečností uvedených výše v čl. I. se Smluvní strany dohodly na následující změně Smlouvy.

### **1. Článek III. Smlouvy ve znění:**

#### **III. Lhůta a místo dodání předmětu koupě**

##### **1. Lhůta dodání**

- malotraktor vč. příslušenství **do 4 měsíců od uzavření kupní smlouvy**

**se nahrazuje novým zněním:**

#### **III. Lhůta a místo dodání předmětu koupě**

##### **1. Lhůta dodání**

- malotraktor vč. příslušenství **nejpozději do 15. listopadu 2017**

### **2. Ostatní ujednání předmětné Smlouvy zůstávají nezměněna.**

## **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

1. Prodávající bere na vědomí, že Kupující je povinným subjektem dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a subjektem, který je povinen uveřejňovat smlouvy včetně jejich dodatků prostřednictvím registru smluv na základě zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále též „zákon o registru smluv“).

2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, každý s právem originálu, po dvou každé smluvní straně.
3. Obě Smluvní strany prohlašují, že se dokonale seznámily s textem tohoto Dodatku č. 1, že mu porozuměly v plném rozsahu, že souhlasí s jeho obsahem, a že je uzavřen dle jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní nebo za jinak nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují statutární zástupci obou Smluvních stran své vlastnoruční podpisy.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jejího podpisu statutárními orgány obou Smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv.

V Chlumci dne 19. 9. 2017

V Českém Újezdě dne 19. 9. 2017

.....  
Ing. Petr Lenc  
ředitel  
Palivový kombinát Ústí, státní podnik  
(Kupující)

.....  
Dagmar Vávrová  
předseda představenstva  
František Čeliš EVROPS a.s.  
(Prodávající)